

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 02/2025, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dne 15. 1. 2025

I. Smluvní strany

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

zastoupené starostou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Mgr. Bc. Markem Viskotem,

na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, ve znění pozdějších změn – Statutu města Brna

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Adresa pro doručování: ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno-město

Číslo účtu: [REDACTED]

ve věcech technických zastupují: Ing. Eva Trnková, tel. [REDACTED]

Bc. Petr Gabriel, tel.: [REDACTED]

na straně jedné jako **objednatel**

a

PROSTAVBY, a.s.

se sídlem Dědina 447, 683 54 Otnice

IČO: 27713130

DIČ: CZ27713130

zastoupená **Ing. Jaroslavem Bublou**, místopředsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 4811

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

ve věcech technických zastupuje: Ing. Tomáš Janský, stavbyvedoucí, tel. [REDACTED]

na straně druhé jako **zhotovitel**

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu prací a ceny díla „Revitalizace dětských hřišť Brno-Řečkovice; SO-02 ul. Vlasty Pittnerové, SO-05 ul. Horácké náměstí 1, SO-06 ul. Horácké náměstí 2, SO-07 ul. Kárníkova, SO-08 ul. Nové náměstí, SO-10 ul. Medlánecká“.

III. Cena díla

1) V čl. II. Cena díla se ruší text odstavce 2.1 a nahrazuje se textem:

Cena díla bude stanovena dle rozsahu skutečně provedených prací, a to na základě položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy a dále přílohou č. 2 dodatku č. 1 ke smlouvě. Celková cena díla však za žádných okolností nepřekročí:

vícepráce celkem	328 619,06 Kč
cena díla dle SoD	5 937 010,00 Kč
cena díla vč. dod. č. 1	6 265 629,06 Kč
cena díla vč. dod. č. 1 a DPH 21 %	7 581 411,16 Kč

Na dílo bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel vyznačí na faktuře sazbu DPH, jej výši je povinen doplnit a přiznat objednatel.

IV. Další ujednání

- 1) Obě smluvní strany stvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
- 2) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisem smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv, které zajistí objednatel.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – změnový listy č. 1
- Příloha č. 2 – položkový rozpočet

V Brně dne _____

**Mgr.Bc.
Marek
Viskot**

Digitálně podepsal
Mgr.Bc. Marek
Viskot
Datum: 2025.08.26
12:10:36 +02'00'

Mgr. Bc. Marek Viskot
starosta městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

V Brně dne _____

**Ing. Jaroslav
Bubla**

Digitálně podepsal
Ing. Jaroslav Bubla
Datum: 2025.08.26
12:36:14 +02'00'

Ing. Jaroslav Bubla
místopředseda představenstva

Doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno 47. schůzí Rady městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora dne 26. 8. 2025.

Změnový list č. 1

Dílo: „Revitalizace dětských hřišť Brno-Řečkovice; SO-02 ul. Vlasty Pittnerové, SO-05 ul. Horácké náměstí 1, SO-06 ul. Horácké náměstí 2, SO-07 ul. Kárníkova, SO-08 ul. Nové náměstí, SO-10 ul. Medlánecká“

Datum: 5. 8. 2025

Předkládá: Bc. Petr Gabriel

Popis změn díla předkládaných ke schválení:

SO-07 ul. Kárníkova

výměna poškozeného 1 ks herního prvku a výměna 3 ks laviček

Zdůvodnění vzniku změny díla:

Na základě požadavku OŽPD jedná se o výměnu poškozeného 1 ks herního prvku a výměnu 3 ks laviček.


Cena prováděných změn díla:

Způsob prověření ceny prováděných změn díla:

Viz položkový rozpočet.

Dopad prováděných změn díla na financování akce a na termín dokončení:

Stanovisko vedoucího odboru:



Stanovisko starosty (místostarosty):



PRÍLOHA č. 2

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2024-11-10 Revitalizace dětských hřišť Brno - Řečkovice

Objekt: SO-07 DH ul. KÁRNÍKOVA

Rozpočet: 2 VCP D+M Herní prvek Tawemi

Objednatel: Statutární město Brno, MČ Řečkovice a Mokrá Hora
Palackého nám. 1
62100 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: PROSTAVBY,a.s.
Dědina 447
68354 Otnice

IČO: 27713130

DIČ: CZ 27713130

Vypracoval: Ing. Janský

Rozpis ceny

Celkem

HSV			131 519,06
PSV			197 100,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			328 619,06

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	328 619,06 CZK
Základní DPH	21 %	69 010,00 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

397 629,06 CZK

v

dne

Ing. Jaroslav
Bubla

Digitálně podepsal
Ing. Jaroslav Bubla
Datum: 2025.08.26
12:36:35 +02'00'

Za zhotovitele

Mgr.Bc.

Marek Viskot

Digitálně podepsal
Mgr.Bc. Marek Viskot
Datum: 2025.08.26
12:11:41 +02'00'

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			19 366,95	5,9
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			3 662,54	1,1
5	Komunikace	HSV			40 250,00	12,2
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			9 500,00	2,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			14 741,06	4,5
703-1	Herní prvky	PSV			197 100,00	60,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			43 998,51	13,4
Cena celkem					328 619,06	100,0

Položkový rozpočet

S:	2024-11-10	Revitalizace dětských hřišť Brno - Řečkovice
O:	SO-07	DH ul. KÁRNÍKOVA
R:	2	VCP D+M Herní prvek Tawemi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				19 366,95
1	113107325R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	35,00000	266,50	9 327,50

35 35,00000

2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	1,40500	1 690,00	2 374,45
		základ A : 3*(0,4*0,4*0,9)		0,43200		
		základ B : 2*(0,3*0,3*0,7)		0,12600		
		Základ C : 2*(0,35*0,7*0,7)		0,34300		
		Základ D : (1,2*0,6*0,7)		0,50400		

3	162201210R00	Příplatek za každých dalších 10 m přemístění výkopku z hor. tř. 1 - 4 kolečkem	m3	26,25000	292,00	7 665,00
		3,5*7,5		26,25000		

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				3 662,54
4	274313621R00	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25	m3	0,92840	3 945,00	3 662,54
		základ A : 3*(0,4*0,4*0,6)*1,1		0,31680		
		základ B : 2*(0,3*0,3*0,4)*1,1		0,07920		
		Základ C : 2*(0,35*0,7*0,4)*1,1		0,21560		
		Základ D : (1,2*0,6*0,4)*1,1		0,31680		

Díl: 5		Komunikace				40 250,00
5	6395712R001	D+M Vrstvy z kačírku s certifikací pro dopadovou plochu tl. 300 mm	m2	35,00000	1 150,00	40 250,00

Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				9 500,00
6	9R002	DEMONTÁŽ HP se skluzavkou, VČETNĚ ODVOZU A LIKVIDACE	kpl	1,00000	9 500,00	9 500,00
		1		1,00000		

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				14 741,06
7	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	10,74421	1 372,00	14 741,06

Díl: 703-1		Herní prvky				197 100,00
8	703-1R0004	D+M HP TAWEMI, DLE SPECIFIKACE V PD	kpl	1,00000	165 600,00	165 600,00
		1		1,00000		

9	611981819R	D+M LAVIČEK DLE SPECIFIKACE V PD š. 1500 mm výměna starých	ks	3,00000	10 500,00	31 500,00
		3		3,00000		

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				43 998,51
10	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	8,75000	222,50	1 946,88
11	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	87,50000	301,00	26 337,50
12	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8,75000	26,40	231,00
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,75000	432,50	3 784,38
14	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	131,25000	48,20	6 326,25
15	979999999R00	Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	8,75000	614,00	5 372,50