

3.6.22.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 301 - Přeložka kanalizace Provazníkova ul. - Tomkovo nám.

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tř SO 301 - Přeložka kanalizace Provazníkova ul. - Tomkovo nám.

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

tř SO 301/001

Číslo ZBV:

0209.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Popis Změny:

Do této skupiny jsou zařazeny položky, které vznikly na základě dopřesnění (doměření) skutečně provedených prací.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-273 349,32	332 002,02	58 652,70

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

datum

29. 05. 2025

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 7 -08- 2025

Zhotovitel

datum 7 -08- 2025



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0209.1

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:
tř SO 301 - Přeložka kanalizace Provazníková ul. - Tomkovo nám.

Číslo a název rozpočtu:
tř SO 301 - Přeložka kanalizace Provazníková ul. - Tomkovo nám.

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
4	11318.	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC											
7	11514.	ČERPÁNÍ VODY DO 4000 L/MIN											
9	13173.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I											
10	13273.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I											
12	17481.	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ											
13	17581.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ											
22	83446.	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 400MM											
23	83457.	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 500MM											
35	899662.	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM											
36	899672.	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM											
37	899692.	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN PŘES 800MM											
38	89980.	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ											
42	84171.b	POTRUBÍ TLAKOVÉ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 1000MM											
45	84183.b	POTRUBÍ TLAKOVÉ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 1400MM											
Celkem								11 367 965,33	-273 349,32	332 002,02	11 426 618,06	58 652,70	0,52



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0209.1

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:
tř SO 301 - Přeložka kanalizace Provazníková ul. - Tomkovo nám.

Číslo a název rozpočtu:
tř SO 301 - Přeložka kanalizace Provazníková ul. - Tomkovo nám.

Změna soupisu prací (SO/PS)**001****Skupina Změn: 1**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Za Zhotovitele:

Datum:

17-04-2025

Za Objednatele:

Datum:

10-06-2025

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 301 - Přeložka kanalizace Provazníkova ul. - Tomkovo nám.
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 301 - Přeložka kanalizace Provazníkova ul. - Tomkovo nám.

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tř SO 301/001

Číslo ZBV:
0209.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Popis Změny:

V trase kanalizace bylo nutno odstranit parkovací plochu u restaurace Amfora, při odtěžování zeminy se ve výkopu narazilo na 3 souvrství konstrukcí staré vozovky, které bylo nutno odstranit.

V rýhách bylo nutno některé podkladní vrstvy odbourávat ručně (kry), které bylo nutno uložit na skládku.

Dále došlo k částečné změně konstrukce odlehčovací komory – bylo změněno uložení konstrukce přechodových desek pomocí kotevních trnů dodatečně vlepených do předvrtaných otvorů na vrubové klouby nabetonované na svislou stěnu D-OK-02 pomocí napojovací výztuže Plexus. Tato změna byla vyvolána požadavkem budoucích správců na rozdělení konstrukce dle území, které spravují.

Dále byly doplněny chybějící položky podkladních vrstev z kameniva pod potrubí a šachty a z betonu pod šachty a kamenin.potrubí, vč.obetonování.

Byly doplněny položky pouze za dodávku sklolaminátových trub, které musely být nakoupeny v typizovaných délkách 6m pro dořezy potrubí do potřebných délek a položka za spojku, kterou bylo nutno napojit dořezy potřebných délek na jednotlivé úseky. Dále položky k uložení zbytků sklolam. trub na skládku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-174 327,68	904 574,30	730 246,62

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 14 -05- 2025 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 14 -05- 2025 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, které jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 17 -08- 2025 podpis

Zhotovitel

datum 17 -04- 2025 podpis

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0209.3

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

tr SO 301 - Přeložka kanalizace Provazníkova ul. - Tomkovo nám.

Číslo a název rozpočtu:

tr SO 301 - Přeložka kanalizace Provazníková ul. - Tomkovo nám.

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

[illegible]



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0209.3

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:
tř SO 301 - Přeložka kanalizace Provazníková ul. - Tomkovo nám.

Číslo a název rozpočtu:
tř SO 301 - Přeložka kanalizace Provazníková ul. - Tomkovo nám.

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	917224.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM											
Nové položky													
102	014112.	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)											
103	261414.	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR IV NA POVRCHU D DO 35MM											
104	272361.R	KOTEVNÍ NAPOJOVACÍ VYLAMOVACÍ VÝZTUŽ - PLEXUS B 121520 -22KS											
105	285394.	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 25MM DO VRTŮ											
106	31717.	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY											
107	333325.	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37											
108	451312.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15											
109	45157.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO											
112	84185.R	SPOJKA HOBAS DN 1400											
113	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ											
114	96615.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU											
Celkem								505 462,79	-174 327,68	904 574,30	1 235 709,41	730 246,62	144,47

Za Zhotovitele

Za Objednatele:

Datum: 17-04-2025

Datum:

10-06-2025

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 000.1.2 - ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍŤ (ZVS)
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
000.1 - ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍŤ (ZVS)

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
000.1/001

Číslo ZBV:
0213.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Jedná se o první a současně závěrečné ZBV pro daný objekt.

Předmětem ZBV je doplnění prací na objektu Základní vytyčovací síť dle provedené skutečnosti na základě schválené RDS.

V rámci objektu SO 000.1 – Základní vytyčovací síť fakturováno 17 ks bodů, z těchto bylo provedeno v rámci a stabilizováno:

- 2 ks – body nucené centrace
- 8 ks – body s těžkou stabilizací – vrtané strojně
- 4 ks – body s těžkou stabilizací – vrtané ručně
- 3 ks – hřebové značky

Těchto 17 ks bodů bude v rámci tohoto ZBV nasazeno do původního rozpočtu ZVS s vlivem změny do všech položek (pol. č. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a 20) a za vzniku jedné položky č. 101.

Všechny výše uvedené změny budou administrovány v rámci skupiny Změn 4 – nezbytná změna.

Z důvodu přehlednosti jsou v přílohách ZBV uvedeny také body lokálních vytyčovacích sítí, které patří do objektů SO 201, SO 203, SO 251 a SO 252.

V konečném důsledku všech výše uvedených změn dojde ke zvýšení celkové ceny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-340 309,29	514 537,76	174 228,47

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 03-07-2025 podpis

Supervize

datum 14.07.2025 podpis

Správce stavby

datum 14.07.2025 podp

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum - 7 -06- 2025 podpis

Zhotovitel

datum 27-06-2025 podpis

3,6,22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0213.4

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

trř SO 000,1.2 - ZÁKLADNÍ VYTÝČOVACÍ SÍŤ (ZVS)

Číslo a název rozpočtu:

000.1 - ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍŤ (ZVS)

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 4

[illegible]



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0213.4

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název SO/PS:
tř SO 000.1.2 - ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍŤ (ZVS)
Číslo a název rozpočtu:
000.1 - ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍŤ (ZVS)

Změna soupisu prací (SO/PS)**001****Skupina Změn: 4**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Celkem								958 427,71	-340 309,29	514 537,76	1 132 656,18	174 228,47	18,18

Za Zhotovitele:

Datum: 27-06-2025

Za Objednatele:

Datum:

28-07-2025

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 302 - Přeložka odlehčovací stoky Tomkovo nám. - Svitava

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 302 - Přeložka odlehčovací stoky Tomkovo nám. - Svitava

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tř SO 302/001

Číslo ZBV:

0214.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Popis Změny:

Do této skupiny jsou zařazeny položky, které vznikly na základě doměření skutečně provedených prací.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 262 852,51	562 295,36	-700 557,15

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

datum 29. 05. 2025

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum - 7 -00- 2025

Zhotovitel

datum 26 -05- 2025

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0214.1

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

trž SO 302 - Přeložka odlehčovací stoky Tomkovo nám. - Svitava

Číslo a název rozpočtu:

tr SO 302 - Přelozka odlehčovací stoky Tomkovo nám. - Svitava

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 1

[illegible]



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0214.1

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název SO/PS: tř SO 302 - Přeložka odlehčovací stoky Tomkovo nám. - Svitava Číslo a název rozpočtu: tř SO 302 - Přeložka odlehčovací stoky Tomkovo nám. - Svitava								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	11352.	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH											
38	899574.	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE											
39	84184.b	POTRUBÍ TLAKOVÉ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 1600MM											
Celkem								11 423 702,30	-1 262 852,51	562 295,36	10 723 145,14	-700 557,15	-6,13

Za Zhotovitele

Datum:

26-05-2025

Za Objednatele:

Datum:

11 0 -06- 2025

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 302 - Přeložka odlehčovací stoky Tomkovo nám. - Svitava

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 302 - Přeložka odlehčovací stoky Tomkovo nám. - Svitava

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tř SO 302/001

Číslo ZBV:
0214.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Popis Změny:

V PDPS navržené umístění nové stoky DN1600 do ŽB rámové konstrukce z důvodu předpokládaných poklesů násypu pod nově budovanou nájezdovou rampou nebude realizováno (skutečné poklesy budou nižší), proto nebude realizován ani proviz.obtok DN1200. Nové potrubí bude uloženo standardně v otevřeném výkopu (pol.41, 42, 44)

V úseku mezi šachtami VMO03 VMO03a bude ale upraven postup ukládání potrubí budou použity zkrácené trouby DN1600 v délce 1,5 a 3m, u nichž bude upravena výška ve spoji o předpokládaný pokles (pol.104).

Z důvodu kolize s trasou nově budovaných vodovodních řadů DN800 (SO 351) a DN400 (SO 352) a kabelů řady 400 bylo nutno zbudovat provizorní propojení stávající do nově budované stoky v šachtě VMO03a (pol.106). Před ukončením stavby se musí prov.propojení (shybka) rozebrat, ale v místě křížení s SO351 a SO352 to nebude možné a potrubí bude vyplněno stabilizovaným popílkem (pol.40 a 108).

Byla vypuštěna šachta VMO07 a přidána šachta VMO03a a VMO03b (pol.25) a zrušena horská vpusť (pol.27,28,30)

Byla doplněna položka za spojky, kterými bylo nutno napojit dořezy potřebných délek na jednotlivé úseky (pol.105). Dále položka k uložení zbytků sklolam. trub na skládku (pol.101).

V rýhách bylo nutno některé podkladní vrstvy odbourávat ručně (kry), které bylo nutno uložit na skládku (pol.102).

Z důvodu změny projektu (zrušení rámového propustu a nahrazení prov.obtoku DN 1200 prov.obtokem DN800) byla zčásti přepracována RDS (pol.103).

Bylo navýšeno množství u položek týkajících se prov.přeložek koleji v délce 4,69m, které byly opomenuty v SO 303 (pol.46 54). Těsnění dilat.spar mezi kolejnicemi a panely nebylo prováděno vzhledem k tomu, že se jednalo o proviz.konstrukci (pol.53).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-4 106 983,99	2 522 894,68	-1 584 089,31

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum

28-05-2025

podpis

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 24 Smlouvy, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum

- 7 -05- 2025

po

Zhotovitel

datum

26-05-2025

po



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0214.3

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

tr SO 302 - Přeložka odlehčovací stoky Tomkovo nám. - Svitava

Číslo a název rozpočtu:

tr SO 302 - Přeložka odlehčovací stoky Tomkovo nám. - Svitava

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3[illegible]



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0214.3

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:
tř SO 302 - Přeložka odlehčovací stoky Tomkovo nám. - Svitava

Číslo a název rozpočtu:
tř SO 302 - Přeložka odlehčovací stoky Tomkovo nám. - Svitava

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	87460.	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 800MM											
107	96815.	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI											
108	96926.	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM KANALIZAČ											
109	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ											
110	96615.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU											
Celkem								5 793 806,09	-4 106 983,99	2 522 894,68	4 209 716,76	-1 584 089,31	-27,34

Za Zhotovitele:

Datum: 26-05-2025

Za Objednatele

Datum: 10-06-2025

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
ř SO 156.2-7 - OPRAVA STAVBOU DOTČENÝCH KOMUNIKACÍ
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 156.5 - AREÁL STANICE LPG

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 156.5/001

Číslo ZBV:
0217.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Jedná se o první a současně závěrečné ZBV pro daný objekt.

Změny v rámci objektu vyplývají z následujících důvodů:

- nárůst rozsahu prováděných prací
- úprava skladby vozovkového souvrství a další změny na základě schválené RDS
- aktualizace výměr na základě zastižené skutečnosti

Skupina 1 – v rámci této skupiny dochází k doměrku u položek č. 2, 3, 6, 7, 8 a 9.

V konečném důsledku dojde k nárůstu celkové ceny.

Jedná se o závěrečné ZBV. Zhotovitel nebude vznášet další nároky v rámci tohoto SO.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-327,51	3 822,19	3 494,68

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

podpi:

Správce stavby

datum

podpi:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum - 7 - 08 - 2025 pc

Zhotovitel

datum 18 - 06 - 2025 pc



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0217.1

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

ř SO 156.2-7 - OPRAVA STAVBOU DOTČENÝCH KOMUNIKACÍ

Číslo a název rozpočtu:

SO 156.5 - AREÁL STANICE LPG

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	014101.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
3	014102.	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
6	11315.	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU											
7	11317.	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK											
8	11332.	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO											
9	11352.	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH											
Celkem								209 333,98	-327,51	3 822,19	212 828,67	3 494,68	1,67

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

18 -06- 2025

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
ř SO 156.2-7 - OPRAVA STAVBOU DOTČENÝCH KOMUNIKACÍ
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 156.5 - AREÁL STANICE LPG

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 156.5/001

Číslo ZBV:
0217.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Jedná se o první a současně závěrečné ZBV pro daný objekt.

Změny v rámci objektu vyplývají z následujících důvodů:

- nárůst rozsahu prováděných prací
- úprava skladby vozovkového souvrství a další změny na základě schválené RDS
- aktualizace výměr na základě zastižené skutečnosti

Skupina 4 – nezbytná změna:

- dochází ke změně výměr, popř. vypuštění pol. č. 1, 4, 5, 10 až 33 .
- dochází ke vzniku nových položek č. 101 a 102.

V konečném důsledku dojde k nárůstu celkové ceny.

Jedná se o závěrečné ZBV. Zhotovitel nebude vznášet další nároky v rámci tohoto SO.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-157 552,45	355 029,16	197 476,71

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 18-06-2025 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 244 ZL v L Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum - 7-03-2025 podpis

Zhotovitel

datum 18-06-2025 podpis

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0217.4

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

ř SO 156.2-7 - OPRAVA STAVBOU DOTČENÝCH KOMUNIKACÍ

Číslo a název rozpočtu:

SO 156.5 - AREAL STANICE LPG

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 4

[illegible]



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0217.4

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:
ř SO 156.2-7 - OPRAVA STAVBOU DOTČENÝCH KOMUNIKACÍ

Číslo a název rozpočtu:
SO 156.5 - AREÁL STANICE LPG

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 4

Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	574E56.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM											5
27	57621.	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2											1
28	582611.	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM											3
29	58261A.	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO LOŽE Z KAM											3
30	917223.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM											2
31	917224.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM											4
32	919112.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM											6
33	931313.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2											6
Nové položky													
102	46452.	POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO											0
101	561431.	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM											0
Celkem								744 763,18	-157 552,45	355 029,16	942 239,88	197 476,71	26,52

Za Zhotovitel

Datum: 18 -06- 2025

Za Objednatele:

Datum: 03 -07- 2025