

3.6.22.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 311 - Odvodnění rampy Karlova – VMO

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tř SO 311 - Odvodnění rampy Karlova – VMO

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

tř SO 311/001

Číslo ZBV:

0220.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Popis Změny:

Změna se týká položek, které vznikly doměřením, na základě skutečně provedených prací.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-9 606,69	41 186,83	31 580,14

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	j	datum	podpis
Správce stavby	j	datum 14. 07. 2025	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum

7 -06- 2025

Zhotovitel

datum

27 -06- 2025



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0220.1

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název SO/PS:
tř SO 311 - Odvodnění rampy Karlova – VMO
Číslo a název rozpočtu:
tř SO 311 - Odvodnění rampy Karlova – VMO

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	13273.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I											
10	17581.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ											
13	45157.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO											
22	87433.b	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM											
25	87445.b	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM											
30	899632.	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM											
31	899652.	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM											
Celkem								506 234,07	-9 606,69	41 186,83	537 814,20	31 580,14	6,24

Za Zhotovitele:

Datum:

17-06-2025

Za Objednatele:

Datum:

28-07-2025

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 311 - Odvodnění rampy Karlova – VMO
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 311 - Odvodnění rampy Karlova – VMO

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tř SO 311/001

Číslo ZBV:
0220.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova
Popis Změny:

Zemina ve výkopu byla vhodná pro zpětný zásyp a nebylo jí nutné ukládat na skládku.
Neprováděl se protlak pod komunikací, byl nahrazen prováděním kanalizace v otevřeném výkopu, čímž se zvýšil objem zemních prací.
Byla doplněna položka na uložení sypaniny na skládku.
V rýhách bylo nutno některé podkladní asfaltové vrstvy odbourávat ručně – kry, které bylo nutno uložit na skládku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-565 314,98	291 925,99	-273 388,99

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 03-07-2025 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum - 7-08-2025 podpis

Zhotovitel

datum 7-06-2025

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0220.3

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

trž SO 311 - Odvodnění rampy Karlova – VMO

Číslo a název rozpočtu:

tr SO 311 - Odvodnění rampy Karlova – VMO

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3[illegible]



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0220.3

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:
tř SO 311 - Odvodnění rampy Karlova – VMO

Číslo a název rozpočtu:
tř SO 311 - Odvodnění rampy Karlova – VMO

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	87433.a	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM											
23	87444.a	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM											
24	87444.b	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM											
32	89980.	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ											
33	917223.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM											
34	917224.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM											
35	11352.	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH											
36	14174R.	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 300MM											
Nové položky													
101	014112.	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)											
102	11343.	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU											
103	117120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ											
104	89911G.	LITINOVÝ POKLOP D400											
105	89921.	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ											
Celkem								748 609,26	-565 314,98	291 925,99	475 220,25	-273 388,99	-36,52



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0220.3

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:
tř SO 311 - Odvodnění rampy Karlova – VMO

Číslo a název rozpočtu:
tř SO 311 - Odvodnění rampy Karlova – VMO

Změna soupisu prací (SO/PS)**001****Skupina Změn: 3**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Za Zhotovitele:

Datum: 27-06-2025

Za Objednatele:

Datum:

28-07-2025

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
rř SO 156.2-7 - OPRAVA STAVBOU DOTČENÝCH KOMUNIKACÍ
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 156.3 - AREÁL AM SERVIS

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 156.3/001

Číslo ZBV:
0227.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Jedná se o první a současně závěrečné ZBV pro daný objekt.

Tento objekt se nachází ve stejném areálu jako objekt SO 156.4-B (viz ZBV 0228), oba byly prováděny současně a úzce spolu souvisí. Z tohoto důvodu má smysl tyto dvě ZBV při následné kontrole posuzovat jako celek a některé z doplňujících příloh jsou totožné pro oba objekty.

Změny v rámci objektu vyplývají z následujících důvodů:

- zvýšení rozsahu prací s ohledem na prodloužení rekonstrukce SO 361 a následné sjednocení úpravy zbylých ploch
- rozšíření pracovního prostoru z důvodu průjezdnosti MHD po ul. Kulkově
- časová posloupnost prací v areálu – snížení výměr odstranění asfaltových vrstev
- úprava skladby vozovkového souvrství a další změny na základě schválené RDS
- rekonstrukce uliční vpusti včetně přípojky v místě areálu včetně zemních prací
- vypuštění popř. snížení výměry vybraných položek přípravy území
- aktualizace výměr na základě zastižené skutečnosti

Skupina 4 – nezbytná změna:

- dochází ke změně výměr, popř. vypuštění pol. č. 1 - 44.
- dochází ke vzniku nových položek č. 101 - 104.

V konečném důsledku dojde k nárůstu celkové ceny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-169 202,75	948 553,63	779 350,88

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum 15-07-2025	podpis
Supervize	datum	podpis
Správce stavby	datum 22.07.2025	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 7-08-2025 podpis

Zhotovitel

datum 10-07-2025 podpis

3.6.22.9

[illegible]



Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0227.4

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

ř SO 156.2-7 - OPRAVA STAVBOU DOTČENÝCH KOMUNIKACÍ

Číslo a název rozpočtu:

SO 156.3 - AREAL AM SERVIS

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 4[illegible]



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0227.4

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:
řř SO 156.2-7 - OPRAVA STAVBOU DOTČENÝCH KOMUNIKACÍ

Číslo a název rozpočtu:
SO 156.3 - AREAL AM SERVIS

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	89712.	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ											
38	899524.	KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ											
39	899632.	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z											
40	89980.	PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)											
41	917224.	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ											
42	919112.	DN DO 150MM											
43	931313.	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ											
44	96687.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z											
		BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ											
		150MM											
		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU											
		VOZOVEK TL DO 100MM											
		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF											
		ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2											
		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ											
		KOMPLETNÍCH											
Nové položky													
101	561431.	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM											
103	87433.	TŘ. I TL. DO 150MM											
102	87445.	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH											
104	89921.	ODPADNÍCH DN DO 150MM											
		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH											
		ODPADNÍCH DN DO 300MM											
		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ											
Celkem								793 396,40	-169 202,75	948 553,63	1 572 747,27	779 350,88	98,23

Za Zhotovitele:

Datum:

10 -07- 2025

Za Objednatele:

Datum:

28 -07- 2025

3.6.22.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): ř SO 156.2-7 - OPRAVA STAVBOU DOTČENÝCH KOMUNIKACÍ Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 156.4-B - AREÁL ČESKÉ TELEVIZE - ČÁST B	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 156.4-B/001	Číslo ZBV: 0228.1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí Popis Změny: Jedná se o první a současně závěrečné ZBV pro daný objekt. Tento objekt se nachází ve stejném areálu jako objekt SO 156.3 (viz ZBV 0227), oba byly prováděny současně a úzce spolu souvisí. Z tohoto důvodu má smysl tyto dvě ZBV při následné kontrole posuzovat jako celek a některé z doplňujících příloh jsou totožné pro oba objekty. Změny v rámci objektu vyplývají z následujících důvodů: • zvýšení rozsahu opravy asfaltového krytu • úprava skladby vozovkového souvrství a další změny na základě schválené RDS • rekonstrukce uliční vpusti včetně přípojky v místě areálu včetně zemních prací • vypuštění některých položek přípravy území • aktualizace výměr na základě zastižené skutečnosti Skupina 1 – v rámci této skupiny dochází k doměrku u položek č. 19 a 28. Výměry položek č. 37 a 38 zůstávají nezměněny. V konečném důsledku dojde k nárůstu celkové ceny.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-12 357,03	0,00	-12 357,03
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:		
Supervize	datum	podpis
Správce stavby	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně hlásí, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.		
Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	datum	pc
Zhotovitel	datum	pc



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0228.1

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název SO/PS:
řř SO 156.2-7 - OPRAVA STAVBOU DOTČENÝCH KOMUNIKACÍ
Číslo a název rozpočtu:
SO 156.4-B - AREÁL ČESKÉ TELEVIZE - ČÁST B

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	18110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I											
28	56330.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI											
Celkem								94 967,04	-12 357,03	0,00	82 610,01	-12 357,03	-13,01

Za Zhotovitele:

Datum:

10-07-2025

Za Objednatele:

Datum:

28-07-2025

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
ř SO 156.2-7 - OPRAVA STAVBOU DOTČENÝCH KOMUNIKACÍ
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 156.4-B - AREÁL ČESKÉ TELEVIZE - ČÁST B

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 156.4-B/001

Číslo ZBV:
0228.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Jedná se o první a současně závěrečné ZBV pro daný objekt.

Tento objekt se nachází ve stejném areálu jako objekt SO 156.3 (viz ZBV 0227), oba byly prováděny současně a úzce spolu souvisí. Z tohoto důvodu má smysl tyto dvě ZBV při následné kontrole posuzovat jako celek a některé z doplňujících příloh jsou totožné pro oba objekty.

Změny v rámci objektu vyplývají z následujících důvodů:

- zvýšení rozsahu opravy asfaltového krytu
- úprava skladby vozovkového souvrství a další změny na základě schválené RDS
- rekonstrukce uliční vpusti včetně přípojky v místě areálu včetně zemních prací
- vypuštění některých položek přípravy území
- aktualizace výměr na základě zastižené skutečnosti

Skupina 4 – nezbytná změna:

- dochází ke změně výměr, popř. vypuštění pol. č. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 40, 41, 43, 44 a 46.

- dochází ke vzniku nových položek č. 101 až 111.

Výměry položek č. 37 a 38 zůstávají nezměněny.

V konečném důsledku dojde k nárůstu celkové ceny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-179 744,69	239 074,19	59 329,50

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Objektant (autorský dozor)

datum 15-07-2025 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 7-08-2025 podpis

Zhotovitel

datum 10-07-2025 podpis

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0228.4

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

ř SO 156.2-7 - OPRAVA STAVBOU DOTČENÝCH KOMUNIKACÍ

Číslo a název rozpočtu:

SO 156.4-B - AREÁL ČESKÉ TELEVIZE - ČÁST B

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 4

[illegible]

3.6.22.9

[illegible]



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0228.4

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název SO/PS:
řř SO 156.2-7 - OPRAVA STAVBOU DOTČENÝCH KOMUNIKACÍ
Číslo a název rozpočtu:
SO 156.4-B - AREÁL ČESKÉ TELEVIZE - ČÁST B

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
107	87433.	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH											
		ODPADNÍCH DN DO 150MM											
108	899524.	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z											
		PROSTÉHO BETONU DO C25/30											
109	899632.	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ											
		DN DO 150MM											
110	89980.	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ											
111	96687.	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ											
		KOMPLETNÍCH											
Celkem								528 539,44	-179 744,69	239 074,19	587 868,93	59 329,50	11,23

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

10 -07- 2025

Datum:

28 -07- 2025

3.6.22.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 221.1 - Kanalizace

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tř SO 221.1 - Kanalizace

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

tř SO 221.1/001

Číslo ZBV:

0232.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Jedná se o první a současně závěrečné ZBV pro daný objekt.

Změny v rámci objektu vyplývají z následujících důvodů:

- nárůst délky kanalizačního potrubí a zvýšení množství šachet dle schválené RDS
- nově přidané položky vyplývající ze schválené RDS

Skupina I – v rámci této skupiny dochází k doměrku u položek č. 5 a 9.

V konečném důsledku dojde k nárůstu celkové ceny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-2 888,47	726,89	-2 161,58

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

datum

30.6.2025

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)

datum - 7 -06- 2025

Zhotovitel

datum 20 -06- 2025



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0232.1

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název SO/PS: tř SO 221.1 - Kanalizace Číslo a název rozpočtu: tř SO 221.1 - Kanalizace								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	451313.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20											
9	89952.	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU											
Celkem								45 775,39	-2 888,47	726,89	43 613,80	-2 161,58	-4,72

Za Zhotovitele:

Datum: 20-06-2025

Za Objednatele:

Datum:

03-07-2025

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 221.1 - Kanalizace
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 221.1 - Kanalizace

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tř SO 221.1/001

Číslo ZBV:
0232.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Jedná se o první a současně závěrečné ZBV pro daný objekt.

Změny v rámci objektu vyplývají z následujících důvodů:

- nárůst délky kanalizačního potrubí a zvýšení množství šachet dle schválené RDS
- nově přidané položky vyplývající ze schválené RDS

Skupina 4 – nezbytná změna:

- dochází ke změně výměr, popř. vypuštění pol. č. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8.
- dochází ke vzniku nových položek č. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107.

✓ v konečném důsledku dojde k nárůstu celkové ceny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-101 216,55	91 796,67	-9 419,88

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 7 6 -06- 2025 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 30. 6. 2025 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

- 7 -06- 2025
datum po

Zhotovitel

datum 7 6 -06- 2025 po



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0232.4

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:
tř SO 221.1 - Kanalizace

Číslo a název rozpočtu:
tř SO 221.1 - Kanalizace

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	12573.	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I											
2	13273.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I											
3	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ											
4	17411.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
6	574A04.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 11+, 11S											
7	83433.	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM											
8	89413.	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM											
Nové položky													
101	014101.	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
102	17481.	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ											
104	45157.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO											
103	81446.	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM											
106	899632.	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM											
107	89980.	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ											
105	966346.	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM											
Celkem								285 840,60	-101 216,55	91 796,67	276 420,73	-9 419,88	-3,30



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0232.4

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:
tř SO 221.1 - Kanalizace

Číslo a název rozpočtu:
tř SO 221.1 - Kanalizace

Změna soupisu prací (SO/PS)**001****Skupina Změn: 4**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Za Zhotovitele:

Datum: 20-06-2025

Za Objednatele:

Datum: 03-07-2025

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 707 - Oplocení - přeložka Provazníkůvy ulice

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tř SO 707 - Oplocení - přeložka Provazníkůvy ulice

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

tř SO 707/001

Číslo ZBV:

0233.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Popis Změny:

Jedná se o závěrečné ZBV, výměry jsou dopřesněny na základě skutečně provedených prací.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-22 202,09	5 047,52	-17 154,57

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum

14-05-2025

podpis

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

datum

29. 05. 2025

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZVL Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum

7-08-2025

Zhotovitel

datum

29-04-2025



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 0233.3

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:
tř SO 707 - Oplocení - přeložka Provazníkovy ulice

Číslo a název rozpočtu:
tř SO 707 - Oplocení - přeložka Provazníkovy ulice

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
2	13173.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I											
3	26A14.	VRTY PRO SLOUPKY OPLOCENÍ TŘ. TĚŽITELNOSTI I D DO 300MM											
4	272313.	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)											
7	966842.	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA											
Nové položky													
101	46452.	POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO											
102	289971.	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE											
Celkem								64 843,10	-22 202,09	5 047,52	47 688,54	-17 154,57	-26,46

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 29-04-2025

Datum: