



3.6.22.9

### Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0241.4

Evidenční číslo a název Stavby:  
327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

trž SO 208 - Opěrná zeď VMO km 0,120-0,220 50 -vpravo

Číslo a název rozpočtu:

trž SO 208 - Opěrná zeď VMO km 0,120-0,220 50 -vpravo

### Změna soupisu prací (SO/PS)

003

**Skupina Změn: 4**

[illegible]



3.6.22.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0241.4

Evidenční číslo a název Stavby:  
327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova  
Číslo a název SO/PS:  
tř SO 208 - Opěrná zeď VMO km 0,120-0,220 50 -vpravo  
Číslo a název rozpočtu:  
tř SO 208 - Opěrná zeď VMO km 0,120-0,220 50 -vpravo

## Změna soupisu prací (SO/PS)

003

Skupina Změn: 4

| Poř. č.<br>pol. | Kód položky | Název položky                                                      | m.j. | Množství ve<br>Smlouvě | Množství ve<br>Změně | Množství<br>rozdílu | Cena za<br>m.j. v<br>Kč | Cena celkem<br>ve Smlouvě v<br>Kč | Změny<br>záporné v<br>Kč | Změny<br>kladné v<br>Kč | Cena celkem<br>ve Změně v<br>Kč | Rozdíl cen<br>celkem v<br>Kč | Rozdíl cen<br>celkem v<br>% |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1               | 2           | 3                                                                  | 4    | 5                      | 6                    | 7                   | 8                       | 9                                 | 10                       | 11                      | 12                              | 13                           | 14                          |
| 102             | 224325.     | PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37                                      |      |                        |                      |                     |                         |                                   |                          |                         |                                 |                              |                             |
| 103             | 224365.     | VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B                                  |      |                        |                      |                     |                         |                                   |                          |                         |                                 |                              |                             |
| 104             | 264241.     | VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1000MM                                 |      |                        |                      |                     |                         |                                   |                          |                         |                                 |                              |                             |
| 106             | 327365.     | VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH,<br>NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B |      |                        |                      |                     |                         |                                   |                          |                         |                                 |                              |                             |
| 109             | 933331.     | ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V<br>TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH      |      |                        |                      |                     |                         |                                   |                          |                         |                                 |                              |                             |
| 110             | 933333.     | ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM<br>ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH |      |                        |                      |                     |                         |                                   |                          |                         |                                 |                              |                             |
| Celkem          |             |                                                                    |      |                        |                      |                     |                         | 3 742 030,49                      | -132 194,55              | 111 646,48              | 3 721 482,41                    | -20 548,07                   | -0,55                       |

Za Zhotovitele:

Za Objednatele

Datum:

14-05-2025

Datum:

10-06-2025

3.6.22.7

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 210 - Opěrná zeď VMO km 0,331-0,400 - vpravo

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tř SO 210 - Opěrná zeď VMO km 0,331-0,400 - vpravo

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:  
tř SO 210/003

Číslo ZBV:

0242.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Popis Změny:

V tomto ZBV dochází k dopřesnění položek na základě skutečně provedených prací.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| -2 383 094,51                       | 2 187 477,68                       | -195 616,83                                                   |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum

18-06-2025

podpis

Supervize

datum

24.06.2025

podpis

Správce stavby

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24  
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum

7-06-2025

podpis

Zhotovitel

datum

04-06-2025

podpis



3.6.22.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0242.4

Evidenční číslo a název Stavby:  
327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:  
tř SO 210 - Opěrná zeď VMO km 0,331-0,400 - vpravo

Číslo a název rozpočtu:  
tř SO 210 - Opěrná zeď VMO km 0,331-0,400 - vpravo

## Změna soupisu prací (SO/PS)

003

Skupina Změn: 4

| Poř. č.<br>pol. | Kód položky | Název položky                                                            | m.j. | Množství ve<br>Smlouvě | Množství ve<br>Změně | Množství<br>rozdílu | Cena za<br>m.j. v<br>Kč | Cena celkem<br>ve Smlouvě v<br>Kč | Změny<br>záporné v<br>Kč | Změny<br>kladné v<br>Kč | Cena celkem<br>ve Změně v<br>Kč | Rozdíl cen<br>celkem v<br>Kč | Rozdíl cen<br>celkem v<br>% |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1               | 2           | 3                                                                        | 4    | 5                      | 6                    | 7                   | 8                       | 9                                 | 10                       | 11                      | 12                              | 13                           | 14                          |
| 1               | 014101.     | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                      | M3   | 842,000                | 855,297              | 13,297              | 549,84                  | 462 965,28                        | 0,00                     | 7 311,22                | 470 276,50                      | 7 311,22                     | 1,58                        |
| 3               | 17120.      | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA<br>SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ                  | M3   | 842,000                | 855,297              | 13,297              | 20,77                   | 17 488,34                         | 0,00                     | 276,18                  | 17 764,52                       | 276,18                       | 1,58                        |
| 15              | 317325.     | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)                                    | M3   | 38,806                 | 59,346               | 20,540              | 26 248,64               | 1 018 604,72                      | 0,00                     | 539 147,07              | 1 557 751,79                    | 539 147,07                   | 52,93                       |
| 17              | 451313.     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z<br>PROSTÉHO BETONU C16/20                  | M3   | 14,060                 | 8,321                | -5,739              | 4 809,96                | 67 628,04                         | -27 604,36               | 0,00                    | 40 023,68                       | -27 604,36                   | -40,82                      |
| 19              | 45157.      | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z<br>KAMENIVA TĚŽENÉHO                       | M3   | 61,821                 | 65,890               | 4,069               | 1 235,07                | 76 353,26                         | 0,00                     | 5 025,50                | 81 378,76                       | 5 025,50                     | 6,58                        |
| 20              | 458523.     | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA<br>DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 | M3   | 99,765                 | 59,220               | -40,545             | 1 151,58                | 114 887,38                        | -46 690,81               | 0,00                    | 68 196,57                       | -46 690,81                   | -40,64                      |
| 21              | 46452.      | POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA<br>DRCENÉHO                                 | M3   | 5,520                  | 1,751                | -3,769              | 1 247,48                | 6 886,09                          | -4 701,75                | 0,00                    | 2 184,34                        | -4 701,75                    | -68,28                      |
| 24              | 76799.      | OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE                                         | T    | 0,350                  | 0,462                | 0,112               | 222 156,00              | 77 754,60                         | 0,00                     | 24 881,47               | 102 636,07                      | 24 881,47                    | 32,00                       |
| 25              | 78383.      | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)                                        | M2   | 23,972                 | 22,616               | -1,356              | 238,33                  | 5 713,25                          | -323,18                  | 0,00                    | 5 390,07                        | -323,18                      | -5,66                       |
| 30              | 87633.      | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO<br>150MM                               | M    | 70,250                 | 70,160               | -0,090              | 223,27                  | 15 684,72                         | -20,09                   | 0,00                    | 15 664,62                       | -20,09                       | -0,13                       |
| 35              | 9115C1.     | SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR.<br>ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ     | M    | 70,250                 | 70,255               | 0,005               | 5 278,43                | 370 809,71                        | 0,00                     | 26,39                   | 370 836,10                      | 26,39                        | 0,01                        |
| 26              | 917223.     | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z<br>BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM         | M    | 69,900                 | 75,250               | 5,350               | 511,25                  | 35 736,38                         | 0,00                     | 2 735,19                | 38 471,56                       | 2 735,19                     | 7,65                        |
| 34              | 931317.     | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU<br>PRŮŘ DO 1000MM2                     | M    | 70,250                 | 71,060               | 0,810               | 161,06                  | 11 314,47                         | 0,00                     | 130,46                  | 11 444,92                       | 130,46                       | 1,15                        |
| 27              | 93650.      | DRBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ                                               | KG   | 220,742                | 216,833              | -3,909              | 94,42                   | 20 842,46                         | -369,09                  | 0,00                    | 20 473,37                       | -369,09                      | -1,77                       |
| 28              | 93656.      | NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI                                           | KUS  | 18,000                 | -2,000               | -20,000             | 610,93                  | 10 996,74                         | -12 218,60               | 0,00                    | -1 221,86                       | -12 218,60                   | -111,11                     |
| Nové položky    |             |                                                                          |      |                        |                      |                     |                         |                                   |                          |                         |                                 |                              |                             |
| 103             | 224325.     | PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37                                            | M3   | 0,000                  | -0,687               | -0,687              | 2 482,59                | 0,00                              | -1 705,54                | 0,00                    | -1 705,54                       | -1 705,54                    | 100,00                      |
| 106             | 317325.R    | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37                                          | M3   | 0,000                  | -20,540              | -20,540             | 27 403,97               | 0,00                              | -562 877,54              | 0,00                    | -562 877,54                     | -562 877,54                  | 100,00                      |



3.6.22.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0242.4

Evidenční číslo a název Stavby:  
327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:  
tř SO 210 - Opěrná zeď VMO km 0,331-0,400 - vpravo

Číslo a název rozpočtu:  
tř SO 210 - Opěrná zeď VMO km 0,331-0,400 - vpravo

## Změna soupisu prací (SO/PS)

003

Skupina Změn: 4

| Poř. č.<br>pol. | Kód položky | Název položky                                                      | m.j. | Množství ve<br>Smlouvě | Množství ve<br>Změně | Množství<br>rozdílu | Cena za<br>m.j. v<br>Kč | Cena celkem<br>ve Smlouvě v<br>Kč | Změny<br>záporné v<br>Kč | Změny<br>kladné v<br>Kč | Cena celkem<br>ve Změně v<br>Kč | Rozdíl cen<br>celkem v<br>Kč | Rozdíl cen<br>celkem v<br>% |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1               | 2           | 3                                                                  | 4    | 5                      | 6                    | 7                   | 8                       | 9                                 | 10                       | 11                      | 12                              | 13                           | 14                          |
| 107             | 327325.     | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE<br>ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37    |      |                        |                      |                     |                         |                                   |                          |                         |                                 |                              |                             |
| 108             | 327325.b    | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE<br>ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37    |      |                        |                      |                     |                         |                                   |                          |                         |                                 |                              |                             |
| 113             | 87634.      | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO<br>200MM                         |      |                        |                      |                     |                         |                                   |                          |                         |                                 |                              |                             |
| 117             | 933333.     | ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM<br>ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH |      |                        |                      |                     |                         |                                   |                          |                         |                                 |                              |                             |
| Celkem          |             |                                                                    |      |                        |                      |                     |                         | 2 313 665,44                      | -2 383 094,51            | 2 187 477,68            | 2 118 048,58                    | -195 616,83                  | -8,45                       |

Za Zhotovitele:

Datum: 04-06-2025

Za Objednatele:

Datum: 03-07-2025

3.6.22.5

### Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:  
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova  
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
řř SO 156.2-7 - OPRAVA STAVBOU DOTČENÝCH KOMUNIKACÍ  
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:  
SO 156.7 - PŘÍJEZD K OD LERK

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
SO 156.7/001

Číslo ZBV:  
0248.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Jedná se o první a současně závěrečné ZBV pro daný objekt.

Změny v rámci objektu vyplývají z následujících důvodů:

- doměření výměr na základě skutečně provedených prací
- úprava skladby vozovkového souvrství

Skupina 1 – v rámci této skupiny dochází k doměrku u položek č. 5, 6, 17, 18, 19, 20 a 29.

Výměry položek č. 7 a 36 nezměněny.

V konečném důsledku dojde k poklesu celkové ceny.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| -241,32                             | 8 844,78                           | 8 603,46                                                      |

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24  
Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)

datum 7 -08- 2025

Zhotovitel

datum 04 -06- 2025



3.6.22.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0248.1

Evidenční číslo a název Stavby:  
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:  
řř SO 156.2-7 - OPRAVA STAVBOU DOTČENÝCH KOMUNIKACÍ

Číslo a název rozpočtu:  
SO 156.7 - PŘÍJEZD K OD LERK

## Změna soupisu prací (SO/PS)

001

## Skupina Změn: 1

| Poř. č. | Kód položky | Název položky                                         | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|---------|-------------|-------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1       | 2           | 3                                                     | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |
| 5       | 11130.      | SEJMUTÍ DRNU                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 6       | 11316.      | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 17      | 18232.      | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 18      | 18241.      | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 19      | 18247.      | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU                                   |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 20      | 183511.     | CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNĚ                         |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 29      | 58301.      | KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM            |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| Celkem  |             |                                                       |      |                     |                   |                  |                   | 91 058,94                   | -241,32            | 8 844,78          | 99 662,40                 | 8 603,46               | 9,45                  |

Za Zhotovitele:

Datum:

04-06-2025

Za Objednatele:

Datum:

03-07-2025

3.6.22.7

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:  
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova  
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
ř SO 156.2-7 - OPRAVA STAVBOU DOTČENÝCH KOMUNIKACÍ  
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:  
SO 156.7 - PŘÍJEZD K OD LERK

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
SO 156.7/001

Číslo ZBV:  
0248.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Jedná se o první a současně závěrečné ZBV pro daný objekt.

Změny v rámci objektu vyplývají z následujících důvodů:

- doměření výměr na základě skutečně provedených prací
- úprava skladby vozovkového souvrství

Skupina 4 – nezbytná změna:

- dochází ke změně výměr, popř. vypuštění pol. č. 1 – 4, 8 – 16, 21 – 28, 30 – 35.
- dochází ke vzniku nových položek č. 101 a 102.

výměry položek č. 7 a 36 nezměněny.

V konečném důsledku dojde k poklesu celkové ceny.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| -93 951,71                          | 5 342,94                           | -88 608,77                                                    |

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)

datum 18 -06- 2025 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 24. 06. 2025 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZLVL Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou pšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24  
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum - 7 -06- 2025

Zhotovitel

datum 04 -06- 2025



3.6.22.9

[illegible]



3.6.22.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0248.4

Evidenční číslo a název Stavby:  
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:  
řř SO 156.2-7 - OPRAVA STAVBOU DOTČENÝCH KOMUNIKACÍ

Číslo a název rozpočtu:  
SO 156.7 - PŘÍJEZD K OD LERK

## Změna soupisu prací (SO/PS)

001

## Skupina Změn: 4

| Poř. č. pol.        | Kód položky | Název položky                                                 | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|---------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1                   | 2           | 3                                                             | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |
| 27                  | 57621.      | POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2                                |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 28                  | 582612.     | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 30                  | 587202.     | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK                           |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 31                  | 912282R.    | SMĚROVÉ SLOUPKY KOVOVÉ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ             |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 32                  | 917223.     | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 33                  | 91723.      | OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ                                       |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 34                  | 91785.      | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH                 |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 35                  | 919112.     | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM                  |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| <b>Nové položky</b> |             |                                                               |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 101                 | 561431.     | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM                 |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 102                 | 931313.     | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2              |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| <b>Celkem</b>       |             |                                                               |      |                     |                   |                  |                   | 211 980,68                  | -93 951,71         | 5 342,94          | 123 371,93                | -88 608,77             | -41,80                |

Za Zhotovitele:

Datum: 04-06-2025

Za Objednatele:

Datum:

03-07-2025

3.6.22.5

## Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:  
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova  
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
řř SO 253.1 - SCHODIŠTĚ AREÁLU FIRMY VODIČKA  
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:  
SO 253.1 - SCHODIŠTĚ AREÁLU FIRMY VODIČKA

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
SO 253.1/001

Číslo ZBV:  
0249.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Jedná se o první a současně závěrečné ZBV pro daný objekt.

V rámci závěrečného ZBV došlo na stavebním objektu k doměření výměr dle provedené skutečnosti. Při zpracování RDS došlo pouze k drobným změnám:

- doplnění chybějících zemních prací
- doměření skutečně provedených výměr

Skupina 1 – v rámci této skupiny dochází k doměrku u položek č. 1, 4, 8 a 14.

Výměry položek č. 9, 10, 11, 12 a 15 zůstávají nezměněny.

V konečném důsledku dojde k nárůstu celkové ceny.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 0,00                                | 2 142,72                           | 2 142,72                                                      |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

datum

24. 05. 2025

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24  
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 7 - 06 - 2025

Zhotovitel

datum 04 - 06 - 2025



3.6.22.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0249.1

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

řř SO 253.1 - SCHODIŠTĚ AREÁLU FIRMY VODIČKA

Číslo a název rozpočtu:

SO 253.1 - SCHODIŠTĚ AREÁLU FIRMY VODIČKA

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 1

| Poř. č. | Kód položky | Název položky                                      | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|---------|-------------|----------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1       | 2           | 3                                                  | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |
| 1       | 014102.     | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 4       | 11318.      | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC        |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 8       | 431325.     | SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)    |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 14      | 9111A1.     | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| Celkem  |             |                                                    |      |                     |                   |                  |                   | 391 348,84                  | 0,00               | 2 142,72          | 393 491,57                | 2 142,72               | 0,55                  |

Za Zhotovitele:

Datum: 04-06-2025

Za Objednatele:

Datum:

03-07-2025

3.6.22.7

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:  
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova  
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
řř SO 253.1 - SCHODIŠTĚ AREÁLU FIRMY VODIČKA  
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:  
SO 253.1 - SCHODIŠTĚ AREÁLU FIRMY VODIČKA

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
SO 253.1/001

Číslo ZBV:  
0249.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Jedná se o první a současně závěrečné ZBV pro daný objekt.

V rámci závěrečného ZBV došlo na stavebním objektu k doměření výměr dle provedené skutečnosti. Při zpracování RDS došlo pouze k drobným změnám:

- doplnění chybějících zemních prací
- doměření skutečně provedených výměr

Skupina 4 – nezbytná změna u položek č. 2, 3, 5, 6, 7, 13 a 16.

Výměry položek č. 9, 10, 11, 12 a 15 zůstávají nezměněny.

\* konečným důsledkem dojde k nárůstu celkové ceny.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| -10 815,55                          | 9 597,14                           | -1 218,41                                                     |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 18-06-2025 podpi

Supervize

datum podpi

Správce stavby

datum 24.06.2025 podp

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24  
Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)

datum - 7 -06- 2025 podp

Zhotovitel

datum 04-06-2025 podpis



3.6.22.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0249.4

Evidenční číslo a název Stavby:  
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:  
řř SO 253.1 - SCHODIŠTĚ AREÁLU FIRMY VODIČKA

Číslo a název rozpočtu:  
SO 253.1 - SCHODIŠTĚ AREÁLU FIRMY VODIČKA

## Změna soupisu prací (SO/PS)

001

## Skupina Změn: 4

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky                                    | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1            | 2           | 3                                                | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |
| 2            | 014201.     | POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 3            | 014211.     | POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE                      |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 5            | 12573.      | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I             |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 6            | 17411.      | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM             |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 7            | 18222.      | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M       |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 13           | 58252.      | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| 16           | 96616.      | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU               |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                       |
| Celkem       |             |                                                  |      |                     |                   |                  |                   | 50 143,66                   | -10 815,55         | 9 597,14          | 48 925,24                 | -1 218,41              | -2,43                 |

Za Zhotovitele:

Datum: 04.-06-2025

Za Objednatele:

Datum:

03-07-2025

3.6.22.5

## Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 207 - Opěrná zeď VMO km 0,120-0,220 50 - vlevo

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tř SO 207 - Opěrná zeď VMO km 0,120-0,220 50 - vlevo

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

tř SO 207/003

Číslo ZBV:

0259.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Popis Změny:

Jedná se o doměření položek na základě skutečně provedených prací.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| -976,40                             | 60,48                              | -915,92                                                       |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

datum

29. 05. 2025

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24  
Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)

jméno

datum

- 7 - 08 - 2025

podp

Zhotovitel

jméno

datum

14 - 05 - 2025

podp



3.6.22.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0259.1

Evidenční číslo a název Stavby:  
327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:  
tř SO 207 - Opěrná zeď VMO km 0,120-0,220 50 - vlevo

Číslo a název rozpočtu:  
tř SO 207 - Opěrná zeď VMO km 0,120-0,220 50 - vlevo

## Změna soupisu prací (SO/PS)

003

## Skupina Změn: 1

| Poř. č.<br>pol. | Kód položky | Název položky                                                        | m.j. | Množství ve<br>Smlouvě | Množství ve<br>Změně | Množství<br>rozdílu | Cena za<br>m.j. v<br>Kč | Cena celkem<br>ve Smlouvě v<br>Kč | Změny<br>záporné v<br>Kč | Změny<br>kladné v<br>Kč | Cena celkem<br>ve Změně v<br>Kč | Rozdíl cen<br>celkem v<br>Kč | Rozdíl cen<br>celkem v<br>% |
|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1               | 2           | 3                                                                    | 4    | 5                      | 6                    | 7                   | 8                       | 9                                 | 10                       | 11                      | 12                              | 13                           | 14                          |
| 1               | 014101.     | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                  |      |                        |                      |                     |                         |                                   |                          |                         |                                 |                              |                             |
| 3               | 17120.      | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA<br>SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ              |      |                        |                      |                     |                         |                                   |                          |                         |                                 |                              |                             |
| 25              | 78383.      | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)                                    |      |                        |                      |                     |                         |                                   |                          |                         |                                 |                              |                             |
| 30              | 9115C1.     | SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR.<br>ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ |      |                        |                      |                     |                         |                                   |                          |                         |                                 |                              |                             |
| 39              | 931317.     | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU<br>PRŮŘ PŘES 800MM2                |      |                        |                      |                     |                         |                                   |                          |                         |                                 |                              |                             |
| Celkem          |             |                                                                      |      |                        |                      |                     |                         | 565 907,54                        | -976,40                  | 60,48                   | 564 991,62                      | -915,92                      | -0,16                       |

Za Zhotovitele:

Datum:

14.05.2025

Za Objednatele:

Datum:

11.06.2025

3.6.22.7

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:  
327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova  
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
tř SO 207 - Opěrná zeď VMO km 0,120-0,220 50 - vlevo  
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:  
tř SO 207 - Opěrná zeď VMO km 0,120-0,220 50 - vlevo

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
tř SO 207/003

Číslo ZBV:  
0259.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):  
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4  
Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova  
Popis Změny:

Jedná se o dopřesnění položek na základě skutečně provedených prací. Dané položky nemohly být zařazeny do Skupiny 1, z důvodu zařazení do Skupiny 4 v předchozí změně.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| -176 410,07                         | 57 537,70                          | -118 872,37                                                   |

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 14-05-2025 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 29.05.2025 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatelce a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatelce a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatelce dle § 24  
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum -7-08-2025 podpis

Zhotovitel

datum 14-05-2025 podpis

### 3.6.22.9

### Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0259.4

Evidenční číslo a název Stavby:  
327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

tř SO 207 - Opěrná zeď VMO km 0,120-0,220 50 - vlevo

Číslo a název rozpočtu:

tr SO 207 - Opěrná zeď VMO km 0,120-0,220 50 - vlevo

### Změna soupisu prací (SO/PS)

003

**Skupina Změn: 4**[illegible]



3.6.22.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0259.4

Evidenční číslo a název Stavby:  
327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:  
tř SO 207 - Opěrná zeď VMO km 0,120-0,220 50 - vlevo

Číslo a název rozpočtu:  
tř SO 207 - Opěrná zeď VMO km 0,120-0,220 50 - vlevo

## Změna soupisu prací (SO/PS)

003

## Skupina Změn: 4

| Poř. č.<br>pol. | Kód položky | Název položky                                                      | m.j. | Množství ve<br>Smlouvě | Množství ve<br>Změně | Množství<br>rozdílu | Cena za<br>m.j. v<br>Kč | Cena celkem<br>ve Smlouvě v<br>Kč | Změny<br>záporné v<br>Kč | Změny<br>kladné v<br>Kč | Cena celkem<br>ve Změně v<br>Kč | Rozdíl cen<br>celkem v<br>Kč | Rozdíl cen<br>celkem v<br>% |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1               | 2           | 3                                                                  | 4    | 5                      | 6                    | 7                   | 8                       | 9                                 | 10                       | 11                      | 12                              | 13                           | 14                          |
| 108             | 87627.      | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM                            |      |                        |                      |                     |                         |                                   |                          |                         |                                 |                              |                             |
| 109             | 87634.      | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM                            |      |                        |                      |                     |                         |                                   |                          |                         |                                 |                              |                             |
| 112             | 933333.     | ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM<br>ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH |      |                        |                      |                     |                         |                                   |                          |                         |                                 |                              |                             |
| Celkem          |             |                                                                    |      |                        |                      |                     |                         | 485 336,99                        | -176 410,07              | 57 537,70               | 366 464,62                      | -118 872,37                  | -24,49                      |

Za Zhotovitele:

Datum:

14 -05- 2025

Za Objednatele:

Datum:

10 -06- 2025

3.6.22.5

## Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 306 - Odvodnění Tomkova náměstí

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tř SO 306 - Odvodnění Tomkova náměstí

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

tř SO 306/001

Číslo ZBV:

0260.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Popis Změny:

Do této skupiny jsou zařazeny položky, které vznikly na základě dopřesnění (doměření) skutečně provedených prací.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| -48 172,23                          | 195 197,17                         | 147 024,94                                                    |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

datum 14. 07. 2025 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24  
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum - 7 -08- 2025 F

Zhotovitel

datum 27 -06- 2025 F



3.6.22.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0260.1

Evidenční číslo a název Stavby:  
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova  
Číslo a název SO/PS:  
tř SO 306 - Odvodnění Tomkova náměstí  
Číslo a název rozpočtu:  
tř SO 306 - Odvodnění Tomkova náměstí

## Změna soupisu prací (SO/PS)

001

## Skupina Změn: 1

| Poř. č.<br>pol. | Kód položky | Název položky                                           | m.j. | Množství ve<br>Smlouvě | Množství ve<br>Změně | Množství<br>rozdílu | Cena za<br>m.j. v<br>Kč | Cena celkem<br>ve Smlouvě v<br>Kč | Změny<br>záporné v<br>Kč | Změny<br>kladné v<br>Kč | Cena celkem<br>ve Změně v<br>Kč | Rozdíl cen<br>celkem v<br>Kč | Rozdíl cen<br>celkem v<br>% |
|-----------------|-------------|---------------------------------------------------------|------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1               | 2           | 3                                                       | 4    | 5                      | 6                    | 7                   | 8                       | 9                                 | 10                       | 11                      | 12                              | 13                           | 14                          |
| 1               | 014101.a    | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                     |      |                        |                      |                     |                         |                                   |                          |                         |                                 |                              |                             |
| 8               | 13273.      | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I                |      |                        |                      |                     |                         |                                   |                          |                         |                                 |                              |                             |
| 11              | 17581.      | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z<br>NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ     |      |                        |                      |                     |                         |                                   |                          |                         |                                 |                              |                             |
| 13              | 451312.     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z<br>PROSTÉHO BETONU C12/15 |      |                        |                      |                     |                         |                                   |                          |                         |                                 |                              |                             |
| 24              | 82445.      | POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN<br>DO 300MM          |      |                        |                      |                     |                         |                                   |                          |                         |                                 |                              |                             |
| 25              | 83433.      | POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO<br>150MM              |      |                        |                      |                     |                         |                                   |                          |                         |                                 |                              |                             |
| 26              | 83434.      | POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO<br>200MM              |      |                        |                      |                     |                         |                                   |                          |                         |                                 |                              |                             |
| 33              | 899632.     | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO<br>150MM             |      |                        |                      |                     |                         |                                   |                          |                         |                                 |                              |                             |
| 34              | 899642.     | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO<br>200MM             |      |                        |                      |                     |                         |                                   |                          |                         |                                 |                              |                             |
| 35              | 899652.     | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO<br>300MM             |      |                        |                      |                     |                         |                                   |                          |                         |                                 |                              |                             |
| 36              | 89980.      | TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ                             |      |                        |                      |                     |                         |                                   |                          |                         |                                 |                              |                             |
| Celkem          |             |                                                         |      |                        |                      |                     |                         | 1 742 888,38                      | -48 172,23               | 195 197,17              | 1 889 913,32                    | 147 024,94                   | 8,44                        |

Za Zhotovitele

Datum: 27-05-2025

Za Objednatele:

Datum:

28-07-2025

3.6.22.7

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:  
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 306 - Odvodnění Tomkova náměstí

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tř SO 306 - Odvodnění Tomkova náměstí

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
tř SO 306/001

Číslo ZBV:  
0260.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Popis Změny:

V rýhách bylo nutno některé podkladní asfaltové vrstvy odbourávat ručně – kry (pol.102), které bylo nutno uložit na skládku (pol.101).

Napojení kanalizace na stávající šachtu 57308 bylo nutno provést z jámy (pol.103).

Byla doplněna položka položka uložení sypaniny na skládku (pol.104)

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných<br>celkem |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| -274 319,04                         | 277 582,14                         | 3 263,10                                                      |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 03-07-2025 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s výše uvedenými změnami, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24  
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 07-08-2025

Zhotovitel

datum 27-06-2025

### 3.6.22.9

### Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0260.3

Evidenční číslo a název Stavby:  
327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

tr SO 306 - Odvodnění Tomkova náměstí

Číslo a název rozpočtu:

| tř SO 306 - Odvodnění Tomkova náměstí |

### Změna soupisu prací (SO/PS)

001

**Skupina Změn: 3**

[illegible]



3.6.22.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0260.3

Evidenční číslo a název Stavby:  
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:  
tř SO 306 - Odvodnění Tomkova náměstí

Číslo a název rozpočtu:  
tř SO 306 - Odvodnění Tomkova náměstí

## Změna soupisu prací (SO/PS)

001

## Skupina Změn: 3

| Poř. č.<br>pol.     | Kód položky | Název položky                                                 | m.j. | Množství ve<br>Smlouvě | Množství ve<br>Změně | Množství<br>rozdílu | Cena za<br>m.j. v<br>Kč | Cena celkem<br>ve Smlouvě v<br>Kč | Změny<br>záporné v<br>Kč | Změny<br>kladné v<br>Kč | Cena celkem<br>ve Změně v<br>Kč | Rozdíl cen<br>celkem v<br>Kč | Rozdíl cen<br>celkem v<br>% |
|---------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1                   | 2           | 3                                                             | 4    | 5                      | 6                    | 7                   | 8                       | 9                                 | 10                       | 11                      | 12                              | 13                           | 14                          |
| 21                  | 574E66.     | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM    |      |                        |                      |                     |                         |                                   |                          |                         |                                 |                              |                             |
| 22                  | 582611.     | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM  |      |                        |                      |                     |                         |                                   |                          |                         |                                 |                              |                             |
| 23                  | 582612.     | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM  |      |                        |                      |                     |                         |                                   |                          |                         |                                 |                              |                             |
| 27                  | 894145.     | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM       |      |                        |                      |                     |                         |                                   |                          |                         |                                 |                              |                             |
| 37                  | 917223.     | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM |      |                        |                      |                     |                         |                                   |                          |                         |                                 |                              |                             |
| 38                  | 917224.     | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM |      |                        |                      |                     |                         |                                   |                          |                         |                                 |                              |                             |
| <b>Nové položky</b> |             |                                                               |      |                        |                      |                     |                         |                                   |                          |                         |                                 |                              |                             |
| 101                 | 014112.     | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)                  |      |                        |                      |                     |                         |                                   |                          |                         |                                 |                              |                             |
| 102                 | 11343.      | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU |      |                        |                      |                     |                         |                                   |                          |                         |                                 |                              |                             |
| 103                 | 13173.      | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I                              |      |                        |                      |                     |                         |                                   |                          |                         |                                 |                              |                             |
| 104                 | 17120.      | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ          |      |                        |                      |                     |                         |                                   |                          |                         |                                 |                              |                             |
| <b>Celkem</b>       |             |                                                               |      |                        |                      |                     |                         | 896 613,69                        | -274 319,04              | 277 582,14              | 899 876,79                      | 3 263,10                     | 0,36                        |

Za Zhotovitele

Za Objednatele:

Datum: 27-06-2025

Datum:

28-07-2025