

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 1119/2017  
Číslo smlouvy zhotovitele: 3/2017

## Smluvní strany:

**objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], pověřen řízením sekce technické  
referent oddělení realizace investic  
IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**zhotovitel:** **EKOSA s.r.o.**  
sídlo: U hostivařského nádraží 556/12, Praha 10 – Hostivař, PSČ 10200  
oprávněn k podpisu smlouvy: Bc. Milan Fučík, jednatel společnosti  
oprávněn jednat o věcech smluvních: Bc. Milan Fučík, jednatel společnosti  
oprávněn jednat o věcech technických: Bc. Milan Fučík, jednatel společnosti  
IČO: 62583565  
DIČ: CZ62583565  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 33566  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „zhotovitel“)

**I.**

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 26. 5. 2017 na základě výsledku řízení dle §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „VD Želivka – Švihov – modernizace kamerového systému“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 10. 8. 2017 a vzájemného projednání dohody na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Důvodem změny dílčího termínu plnění je objektivní skutečnost, která nastala nezávisle na vůli smluvních stran, kdy pro vstup zhotovitele na VD Želivka je třeba povolení ke vstupu do ochranného pásma vodního zdroje. Toto povolení bylo vyřizováno déle, než bylo předpokládáno a nabude právní moci dne 16. 8. 2017. Z tohoto důvodu nemohly být na VD do tohoto termínu zahájeny práce.

**II.**

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

**Článek II. smlouvy „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. nově zní:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
  - a) zahájení prací:  
bez zbytečného odkladu po předání staveniště.
  - b) dokončení stavebních prací na díle:  
nejpozději do jednoho měsíce před termínem předání a převzetí dokončeného díla dle písm. c) tohoto odstavce.
  - c) předání a převzetí dokončeného díla:  
nejpozději do 182 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).
  - d) zkušební provoz: 90 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po dokončení stavebních prací na díle dle písm. b) tohoto odstavce).

**III.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne .....

V Praze dne .....

.....  
ředitel sekce investiční  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
Bc. Milan Fučík  
jednatel společnosti  
**EKOSA s.r.o.**