

Příloha III smlouvy o dílo č. ZSTSP/D/001/2025

HARMONOGRAM	27.08.2025	31.08.2025	1.9.-30.9.2025	1.10-25.10	23.-27.2.2026	30.04.2026	29.06.2026	30.6.-29.7.2026
	5		30	25		60		30
Zhotovení technického návrhu podle odst. 2.1.1.1. Smlouvy o dílo								
Provedení opatření dle odst. 1.1.4.3. Smlouvy o dílo								
Předání staveniště								
Dokončení díla dle odst. 2.1.3. Smlouvy o dílo								
Zkušební provoz dle odst. 2.1.4. Smlouvy o dílo								