

DODATEK č. 8 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby „Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-3754/2022

ISPROFOND: 511 352 0026

číslo jednací: 11803/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovska tř. 461/95, 370 01 České Budějovice

IČ: 25172328 DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B 904

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Tomášem Votavou**, předsedou představenstva

Mgr. Radimem Suchopárem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

EDIKT a.s.
Rudolfovská tř. 461/95
370 01 České Budějovice

číslo smlouvy: **117/22 028/220**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „**smluvní strany**“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 5. 12. 2022 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha“, ve znění jejích dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 s účinností Smlouvy ke dni 8. 12. 2022 (dále jen „**Smlouva**“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla	168 737 777,00 Kč bez DPH
smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1	173 417 516,01 Kč bez DPH
smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2	182 245 918,99 Kč bez DPH
smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3	183 421 829,08 Kč bez DPH
smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4	186 428 400,36 Kč bez DPH
smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5	192 418 825,87 Kč bez DPH
smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 6	193 723 700,70 Kč bez DPH
smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 7	187 680 700,23 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 8 (dále jen „**Dodatek**“), jehož předmětem je:

1. Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.

Dochází k celkovému navýšení Smluvní ceny Díla o **7 374 040,22 bez DPH**. Důvodem pro zvýšení ceny Díla je v souladu s čl. 15.5 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [*Úpravy v důsledku změn nákladů*] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2024.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 2 a § 100 ZZVZ je dle tohoto Dodatku ve výši 7 374 040,22 Kč bez DPH. Upřesnění Smluvní ceny Díla je stanoveno ke dni podpisu tohoto Dodatku.

U všech shora uvedené skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě čl. 21 Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. V souladu s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek a schváleným samostatným vyúčtováním v důsledku změn nákladů zhotovitele za práce provedené v roce 2024 je přičtena částka ve výši 7 374 040,22 Kč bez DPH.

2. Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 bez DPH	173 417 516,01 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2 bez DPH činí	182 245 918,99 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3 bez DPH činí	183 421 829,08 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4 bez DPH činí	186 428 400,36 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 5 bez DPH činí	191 272 105,11 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 6 bez DPH činí	193 723 700,70 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 7 bez DPH činí	187 680 700,23 Kč
Navýšení ceny Díla dle Dodatku č. 8 bez DPH (valorizace) činí	7 374 040,22 Kč
Celková cena Díla ve znění Dodatku č. 8 bez DPH činí	195 054 740,45 Kč

3. Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

Ruší se stávající znění článku 21 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – *znění platné k datu podpisu Dodatku č. 8*

Příloha č. 2 Oprávněné osoby – *znění platné k datu podpisu Dodatku č. 3*

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací – *znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3*

Příloha č. 5 Smlouvy o zpracování osobních údajů

Příloha č. 6 Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod – článku 1.5 Smluvních podmínek) – *znění platné k datu podpisu Dodatku č. 3*

Příloha č. 7 NEOBSAZENO

Příloha č. 8 NEOBSAZENO

Příloha č. 9 Žádost o poskytnutí zálohové platby

Příloha č. 10 NEOBSAZENO

Příloha č. 11 Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky

4. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace nabídkové ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Dodatku č. 7 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 8, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 8 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí).

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – *znění platné k datu podpisu Dodatku č. 8*

V Praze

Objednatel

 
25.08.2025 15:45
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

V Českých Budějovicích

Zhotovitel

 Digitálně podepsal
 Datum: 2025.08.20
07:05:24 +02'00'

.....
Ing. Tomáš Votava
předseda představenstva
EDIKT a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – *znění platné k datu podpisu Dodatku č. 8*



Zm14_5113520026

		168 737 777,00								195 054 740,45	
Objekt	Popis	Cena bez DPH	Změna ceny D1	Změna ceny D2	Změna ceny D3	Změna ceny D4	Změna ceny D5	Změna ceny D6	Změna ceny D7	Změna ceny D8	Cena po změně
D.2.	Železniční sdělovací zařízení										
PS 10-01-11	ZST Praha-Libeň, Ochrana kabelů SSZT										
PS 10-02-11	ŽST Praha-Libeň, Místní kabelizace										
PS 10-02-13	ZST Praha-Libeň, Ochrana sdělovacích kabelů Správy železnic										
PS 10-02-41	ŽST Praha-Libeň, Vnitřní sdělovací zařízení										
PS 10-02-42	ZST Praha-Libeň, EZS										
PS 10-02-91	ZST Praha-Libeň, DDTS										
E.1.1.1	Železniční svršek										
SO 10-10-01	Železniční svršek										
E.1.1.2	Železniční spodek										
SO 10-11-01	Železniční spodek										
E.1.6	Trubní vedení										
SO 10-50-01	PRELOŽKA AREALOVÉ KANALIZACE										
SO 10-51-01	VODOVODNÍ PŘIPOJKA										
SO 10-52-01	PŘIPOJKA STL PLYNOVODU										
E.1.8	Pozemní komunikace										
SO 10-31-01	ZST Praha-Libeň, Zpevněné plochy										
E.1.9	Kabelovody, kolektory										
SO 10-40-01	kabelovod										
E.2	Pozemní stavební objekty										
SO 10-61-01 ELE	VNITŘNÍ ELEKTRO										
SO 10-65-01	ZST Praha-Libeň, demolice st.4029/26 a přilehlých objektů										
SO 10-61-01	Hala, ST, OTV										
SO 10-61-01 PLY	VNITŘNÍ PLYNOVOD										
SO 10-61-01 UT	UT										
SO 10-61-01 VZT	VZT HALA										
SO 10-61-01 ZTI	ZTI										
SO 10-61-02	OBJEKT NA P.Č. 4029/24										
SO 10-61-03	OBJEKT NA P.Č. 4029/34										
E.3.1	Trakční vedení										
SO 10-71-01, 02	ZST Praha-Libeň, Úprava TV + ZST Praha-Libeň, Úprava ZOK (Závěsný optický kabel)										
E.3.5	Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ)										
SO 10-75-01	ZST Praha-Libeň, Předtápěcí stojany										
E.3.6	Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů										
SO 10-76-01	ZST Praha-Libeň, Rozvody NN a VO										
SO 10-76-02	Elektromobilita										
E.3.7	Ukolejení kovových konstrukcí										
SO 10-77-01	ZST Praha-Libeň ukolejení kovových konstrukcí										
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně doprav										
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně doprav										
SO 98-98	Všeobecné položky										
SO 98-98	Všeobecné položky										
SO 10-10-02	Snesení koleje - Pha. hl. n										
SO 10-10-02	Snesení koleje Praha hlavní nádraží										
SO 10-71-03	Praha hl. n. - Zkrácení kolejí číslo 34b, 36b, 38b, 40b										
SO 10-71-03	Úprava trakčního vedení ve stanici Praha hl. n.										
	Valorizace změn nákladů										
	Valorizace změn nákladů za období 08/2023 - 12/2023										
	Valorizace změn nákladů za období 01/2024 - 12/2024										