

Zateplení katastrálního pracoviště Tábor

bez DPH

Seznam změnových listů		méněpráce	vícepráce	pozn.
Změnový list č.1 - vchodová stříška sever	-15 926,57	-35545,68	19619,11	
Změnový list č.2 - změna začištění vnitřních oken	65 637,63	-80045,97	199339,82	SO 01
		-53656,22	0,00	SO 02-01
Změnový list č.3 - změna vyrovnání severní fasády ytong	8 916,19	0,00	8916,19	
Změnový list č.4 - změna vnitřních oken - malby	-235 428,60	-235428,60	0,00	
Změnový list č.5 - změna klempířských kcí a začištění římsy	-70 981,58	0,00	47043,40	SO 01
		-148275,75	30250,77	SO 02-01
Změnový list č.6a střecha nad severním objektem -tesařské	-34 741,99	-59587,68	24845,69	
Změnový list č.6b střecha nad severním objektem -klempířské	95 095,74	-7568	102663,74	
Změnový list č.7 - zateplení fasády - skutečnost	174 022,59	-53757,61	227780,2	
Změnový list č.8 - plastové okno na půdě	21 574,48	-5486	27060,48	
Změnový list č.9 - přeložení teplotního čidla na fasádě	9 310,00	-2088,00	11398,00	
Změnový list č.10 - doplnění střešní foukané izolace	30 330,72	0,00	30330,72	
Celkem bez DPH	47 808,61			
kontrolní součet (bez DPH)		-681439,51	729248,12	47808,61

Změnový list ZL č. 1

Název stavby: **Zateplení katastrálního pracoviště Tábor**

Objednatel: Česká republika – Katastrální úřad pro Jihočeský kraj
Lidická tř. 124/11, 370 86 České Budějovice 7

Zhotovitel: PL BEKO s.r.o.
Olší 20, 391 61 Opařany

Projektant: xxx
xxx

Stavební objekt/část stavby: SO 02-04 Úprava vstupu-sever

Technický popis změny stavby: změna vchodové stříšky - sever

Vícepráce: 19.619,11 Kč bez DPH
Méněpráce: 35.545,68 Kč bez DPH

Dopad na cenu: vícepráce: 19.619,11 Kč bez DPH
méněpráce: 35.545,68 Kč bez DPH
celkem: -15.926,57 Kč bez DPH

ZL celkem: snížení ceny o 15.926,57 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: NE

Přílohy: Položkový rozpočet změny, změnový výkres, zápis z kontrolního dne.....

ZL vypracoval: xxx (PL BEKO s.r.o.)

Vyjádření projektanta (jméno, datum, podpis):

Vyjádření technického dozoru investora (jméno, datum, podpis):

Vyjádření objednatele (jméno, datum, podpis):

Změnový list ZL č. 2

Název stavby: **Zateplení katastrálního pracoviště Tábor**

Objednatel: Česká republika – Katastrální úřad pro Jihočeský kraj
Lidická tř. 124/11, 370 86 České Budějovice 7

Zhotovitel: PL BEKO s.r.o.
Olší 20, 391 61 Opařany

Projektant: xxx
xxx

Stavební objekt/část stavby: SO 01 Přípravné a bourací práce, SO 02-01 Zateplení + nová okna

Technický popis změny stavby: změna začištění vnitřních oken

Vícepráce: 199.339,82 Kč bez DPH
Méněpráce: 133.702,19 Kč bez DPH

Dopad na cenu: vícepráce: 199.339,82 Kč bez DPH
méněpráce: 133.702,19 Kč bez DPH
celkem: 65.637,63 Kč bez DPH

ZL celkem: zvýšení ceny o 65.637,63 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: NE

Přílohy: Položkový rozpočet změny, změnový výkres, zápis z kontrolního dne.....

ZL vypracoval: xxx (PL BEKO s.r.o.)

Vyjádření projektanta (jméno, datum, podpis):

Vyjádření technického dozoru investora (jméno, datum, podpis):

Vyjádření objednatele (jméno, datum, podpis):

Změnový list ZL č.3

Název stavby: **Zateplení katastrálního pracoviště Tábor**

Objednatel: Česká republika – Katastrální úřad pro Jihočeský kraj
Lidická tř. 124/11, 370 86 České Budějovice 7

Zhotovitel: PL BEKO s.r.o.
Olší 20, 391 61 Opařany

Projektant: xxx
xxx

Stavební objekt/část stavby: SO 02-01 Zateplení+nová okna

Technický popis změny stavby: změna vyrovnaní severní fasády ytong

Vícepráce: 8.916,19 Kč bez DPH
Méněpráce: 0

Dopad na cenu: vícepráce: 8.916,19 Kč bez DPH
méněpráce: 0
celkem: 8.916,19 Kč bez DPH

ZL celkem: zvýšení ceny o 8.916,19 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: NE

Přílohy: Položkový rozpočet změny, změnový výkres, zápis z kontrolního dne.....

ZL vypracoval: xxx (PL BEKO s.r.o.)

Vyjádření projektanta (jméno, datum, podpis):

Vyjádření technického dozoru investora (jméno, datum, podpis):

Vyjádření objednatele (jméno, datum, podpis):

Změnový list ZL č. 4

Název stavby: **Zateplení katastrálního pracoviště Tábor**

Objednatel: Česká republika – Katastrální úřad pro Jihočeský kraj
Lidická tř. 124/11, 370 86 České Budějovice 7

Zhotovitel: PL BEKO s.r.o.
Olší 20, 391 61 Opařany

Projektant: xxx
xxx

Stavební objekt/část stavby: SO 02-01 Zateplení + nová okna

Technický popis změny stavby: změna vnitřních oken - malby

Vícepráce: 0

Méněpráce: 235.428,60 Kč bez DPH

Dopad na cenu: vícepráce: 0
méněpráce: 235.428,60 Kč bez DPH
celkem: - 235.428,60 Kč bez DPH

ZL celkem: snížení ceny o 235.428,60 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: NE

Přílohy: Položkový rozpočet změny, změnový výkres, zápis z kontrolního dne.....

ZL vypracoval: xxx (PL BEKO s.r.o.)

Vyjádření projektanta (jméno, datum, podpis):

Vyjádření technického dozoru investora (jméno, datum, podpis):

Vyjádření objednatele (jméno, datum, podpis):

Změnový list ZL č. 5

Název stavby: **Zateplení katastrálního pracoviště Tábor**

Objednatel: Česká republika – Katastrální úřad pro Jihočeský kraj
Lidická tř. 124/11, 370 86 České Budějovice 7

Zhotovitel: PL BEKO s.r.o.
Olší 20, 391 61 Opařany

Projektant: xxx
xxx

Stavební objekt/část stavby: SO 01 Přípravné a bourací práce, SO 02-01 Zateplení + nová okna

Technický popis změny stavby: změna klempířských konstrukcí a začištění římsy

Vícepráce: 77.294,17 Kč bez DPH

Méněpráce: 148.275,75 Kč bez DPH

Dopad na cenu: vícepráce: 77.294,17 Kč bez DPH
méněpráce: 148.275,75 Kč bez DPH
celkem: -70.981,58 Kč bez DPH

ZL celkem: snížení ceny o 70.981,58 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: NE

Přílohy: Položkový rozpočet změny, změnový výkres, zápis z kontrolního dne.....

ZL vypracoval: xxx (PL BEKO s.r.o.)

Vyjádření projektanta (jméno, datum, podpis):

Vyjádření technického dozoru investora (jméno, datum, podpis):

Vyjádření objednatele (jméno, datum, podpis):

Změnový list ZL č. 6 a

Název stavby: **Zateplení katastrálního pracoviště Tábor**

Objednatel: Česká republika – Katastrální úřad pro Jihočeský kraj
Lidická tř. 124/11, 370 86 České Budějovice 7

Zhotovitel: PL BEKO s.r.o.
Olší 20, 391 61 Opařany

Projektant: xxx
xxx

Stavební objekt/část stavby: SO 02-01 Zateplení + nová okna

Technický popis změny stavby: střecha nad severním objektem - tesařské

Vícepráce: 24.845,69 Kč bez DPH
Méněpráce: 59.587,68 Kč bez DPH

Dopad na cenu: vícepráce: 24.845,69 Kč bez DPH
méněpráce: 59.587,68 Kč bez DPH
celkem: - 34.741,99 Kč bez DPH

ZL celkem: snížení ceny o 34.741,99 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: NE

Přílohy: Položkový rozpočet změny, změnový výkres, zápis z kontrolního dne.....

ZL vypracoval: xxx (PL BEKO s.r.o.)

Vyjádření projektanta (jméno, datum, podpis):

Vyjádření technického dozoru investora (jméno, datum, podpis):

Vyjádření objednatele (jméno, datum, podpis):

Změnový list ZL č. 6 b

Název stavby: **Zateplení katastrálního pracoviště Tábor**

Objednatel: Česká republika – Katastrální úřad pro Jihočeský kraj
Lidická tř. 124/11, 370 86 České Budějovice 7

Zhotovitel: PL BEKO s.r.o.
Olší 20, 391 61 Opařany

Projektant: xxx
xxx

Stavební objekt/část stavby: SO 02-01 Zateplení + nová okna

Technický popis změny stavby: střecha nad severním objektem - klempířské

Vícepráce: 102.663,74 Kč bez DPH

Méněpráce: 7.568,00 Kč bez DPH

Dopad na cenu: vícepráce: 102.663,74 Kč bez DPH
méněpráce: 7.568,00 Kč bez DPH
celkem: 95.095,74 Kč bez DPH

ZL celkem: zvýšení ceny o 95.095,74 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: NE

Přílohy: Položkový rozpočet změny, změnový výkres, zápis z kontrolního dne.....

ZL vypracoval: xxx (PL BEKO s.r.o.)

Vyjádření projektanta (jméno, datum, podpis):

Vyjádření technického dozoru investora (jméno, datum, podpis):

Vyjádření objednatele (jméno, datum, podpis):

Změnový list ZL č. 7

Název stavby: **Zateplení katastrálního pracoviště Tábor**

Objednatel: Česká republika – Katastrální úřad pro Jihočeský kraj
Lidická tř. 124/11, 370 86 České Budějovice 7

Zhotovitel: PL BEKO s.r.o.
Olší 20, 391 61 Opařany

Projektant: xxx
xxx

Stavební objekt/část stavby: SO 02-01 Zateplení + nová okna

Technický popis změny stavby: zateplení fasády skutečné provedení

Vícepráce: 227.780,20 Kč bez DPH

Méněpráce: 53.757,61 Kč bez DPH

Dopad na cenu: vícepráce: 227.780,20 Kč bez DPH
méněpráce: 53.757,61 Kč bez DPH
celkem: 174.022,59 Kč bez DPH

ZL celkem: zvýšení ceny o 174.022,59 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: NE

Přílohy: Položkový rozpočet změny, změnový výkres, zápis z kontrolního dne.....

ZL vypracoval: xxx (PL BEKO s.r.o.)

Vyjádření projektanta (jméno, datum, podpis):

Vyjádření technického dozoru investora (jméno, datum, podpis):

Vyjádření objednatele (jméno, datum, podpis):

Změnový list ZL č.8

Název stavby: **Zateplení katastrálního pracoviště Tábor**

Objednatel: Česká republika – Katastrální úřad pro Jihočeský kraj
Lidická tř. 124/11, 370 86 České Budějovice 7

Zhotovitel: PL BEKO s.r.o.
Olší 20, 391 61 Opařany

Projektant: xxx
xxx

Stavební objekt/část stavby: SO 02-03 Zateplení půdy

Technický popis změny stavby: plastové okno na půdě nové

Vícepráce: 27.060,48 Kč bez DPH

Méněpráce: 5.486,00 Kč bez DPH

Dopad na cenu: vícepráce: 27.060,48 Kč bez DPH
méněpráce: 5.486,00 Kč bez DPH
celkem: 21.574,48 Kč bez DPH

ZL celkem: zvýšení ceny o 21.574,48 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: NE

Přílohy: Položkový rozpočet změny, změnový výkres, zápis z kontrolního dne.....

ZL vypracoval: xxx (PL BEKO s.r.o.)

Vyjádření projektanta (jméno, datum, podpis):

Vyjádření technického dozoru investora (jméno, datum, podpis):

Vyjádření objednatele (jméno, datum, podpis):

Změnový list ZL č.9

Název stavby: **Zateplení katastrálního pracoviště Tábor**

Objednatel: Česká republika – Katastrální úřad pro Jihočeský kraj
Lidická tř. 124/11, 370 86 České Budějovice 7

Zhotovitel: PL BEKO s.r.o.
Olší 20, 391 61 Opařany

Projektant: xxx
xxx

Stavební objekt/část stavby: SO 02-01 Zateplení + nová okna

Technický popis změny stavby: přeložení teplotního čidla na fasádě

Vícepráce: 11.398,00 Kč bez DPH
Méněpráce: 2.088,00 Kč bez DPH

Dopad na cenu: vícepráce: 11.398,00 Kč bez DPH
méněpráce: 2.088,00 Kč bez DPH
celkem: 9.310,00 Kč bez DPH

ZL celkem: zvýšení ceny o 9.310,00 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: NE

Přílohy: Položkový rozpočet změny, změnový výkres, zápis z kontrolního dne.....

ZL vypracoval: xxx (PL BEKO s.r.o.)

Vyjádření projektanta (jméno, datum, podpis):

Vyjádření technického dozoru investora (jméno, datum, podpis):

Vyjádření objednatele (jméno, datum, podpis):

Změnový list ZL č. 10

Název stavby: **Zateplení katastrálního pracoviště Tábor**

Objednatel: Česká republika – Katastrální úřad pro Jihočeský kraj
Lidická tř. 124/11, 370 86 České Budějovice 7

Zhotovitel: PL BEKO s.r.o.
Olší 20, 391 61 Opařany

Projektant: xxx
xxx

Stavební objekt/část stavby: SO 01 Přípravné a bourací práce

Technický popis změny stavby: doplnění střešní foukané izolace – do střešní konstrukce sever

Vícepráce: 30.330,72 bez DPH
Méněpráce: 0 Kč bez DPH

Dopad na cenu: vícepráce: 30.330,72 Kč bez DPH
méněpráce: 0 Kč bez DPH
celkem: 30.330,72 Kč bez DPH

ZL celkem: zvýšení ceny o 30.330,72 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: NE

Přílohy: Položkový rozpočet změny, změnový výkres, zápis z kontrolního dne.....

ZL vypracoval: xxx (PL BEKO s.r.o.)

Vyjádření projektanta (jméno, datum, podpis):

Vyjádření technického dozoru investora (jméno, datum, podpis):

Vyjádření objednatele (jméno, datum, podpis):