



Správa
Pražského hradu

SPH 1858/2017
kód zakázky: 156.024.00.050.0
ID RS smlouvy: 1243386
ID RS dodatku:

**Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č.j. SPH 447/2017 ze dne 24.2.2017**

**Článek I.
Smluvní strany**

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
zastoupená: Ing. Ivo Velíškem, CSc.,
ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
je plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Ateliér Velehradský, s.r.o.

se sídlem: Libušino údolí 76, 623 00 Brno
kontaktní adresa: Výstaviště 1, Poštovní příhrádka 2, 647 00 Brno
zastoupena: Ing. arch. Tomášem Velehradským, jednatelem
IČO: 29263140
DIČ: CZ29263140
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 69046
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemného konsenzu o všech níže uvedených ustanoveních
tento

**Dodatek č. 1 (dále jen Dodatek č. 1)
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 447/2017 ze dne 24.2.2017 (dále jen Smlouva)**

Z důvodu změny požadavků Útvaru pro ochranu prezidenta České republiky pro provádění kontrol na Prašném mostě ze dne 9.6.2017 je třeba upravit studii stavby a požadavky, které zadavatel na tuto studii stavby zhotoviteli zadal. Z tohoto důvodu se Smlouva rozšiřuje o vícepráce specifikované níže a tímto Dodatkem č. 1 se mění, jak je níže uvedeno.

Článek II. Předmět dodatku

1. Článek I Předmět plnění odst. 1. Smlouvy se rozšiřuje o vícepráce, které spočívají:
 - a) ve změně rozsahu provedené studie stavby, ze kterého vyplývá nutnost nového zpracování studie stavby, respektive nový požadavek zadavatele na umístění kontrolní technologie, která rozměrově i personálně značně přesahuje původní požadavky zadavatele. Konkrétní požadavky na umístění této odlišné technologie jsou uvedeny v jednotlivých vyjádřeních zadavatele k předané studii.
 - b) v řešení technologie a instalace EPS, PZTS, CCTV a EKV v rámci navrhované projektové dokumentace.
2. V Článku II Doba plnění odst. 2 písm. b) Smlouvy se mění a upravuje lhůta pro předání řádně zhotovené studie stavby a to z důvodu víceprací (resp. nutnosti zpracovat novou studii stavby), a to následovně:

„Studie stavby upravená dle víceprací uvedených v Dodatku č. 1, tj. druhou studii stavby předá zhotovitel objednateli následovně:

 - předání pracovního paré této druhé studie stavby dle víceprací uvedených v Dodatku č. 1 v tištěné podobě v počtu 2 paré a v elektronické podobě na CD: do 10 dnů od odsouhlasení návrhu studie objednatelem.
 - předání čistopisu druhé studie stavby dle víceprací uvedených v Dodatku č. 1 v tištěné podobě v počtu 6 paré a v elektronické podobě na CD: do 10 dnů od předání připomínek objednatele k pracovnímu paré zhotoviteli (viz. článek V odst. 2).“
3. **Cena víceprací uvedených v předchozím odstavci tohoto Dodatku č. 1 činí 120.000,- Kč bez DPH** (slovy: jednostodvacettisíc korun českých). K této částce bude připočtena DPH v aktuální zákonné sazbě.

Dílčí cena víceprací je následující:

 - a) Cena za nové zpracování studie stavby a umístění nově požadované kontrolní technologie je ve výši 80.000,- Kč bez DPH.
 - b) Cena za zpracování projektů EPS, PZTS, CCTV a EKV ve fázích dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby je ve výši 40.000,- Kč bez DPH.
4. Cena víceprací dle tohoto Dodatku č. 1 bude uhrazena zhotoviteli společně s cenou za řádně zhotovenou projektovou dokumentaci a provedení inženýrské činnosti dle článku III odst. 1 písm. a) Smlouvy a to způsobem uvedeným v článku IV odst. 1 této smlouvy.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy neupravená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá jeho uveřejněním v registru smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo, č.j. SPH 447/2017 ze dne 24.2.2017.

V dne

V Praze dne

.....
za zhotovitele
Ing. arch. Tomáš Velehradský
jednatel
Ateliér Velehradský, s.r.o.

.....
za objednatele
Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu