

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2518C uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Náměstí Osvoboditelů 820 – oprava vestibulu**

Objednatel	Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo	Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon	xxx
ID datové schránky	rkyk8m9
IČ	648 11 069
DIČ	CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51

Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

xxx, technik technického oddělení, tel. xxx, email xxx@snhk.cz

xxx, vedoucí technického oddělení, tel. xxx, email xxx@snhk.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel	MM Hallinto s.r.o.
Sídlo	Pod Lipím 244, Staré Město nad Metují, 547 01 Náchod
Zastoupený	Ing. Milanem Markem, jednatelem společnosti
Telefon	xxx
Email	xxx
ID datové schránky	hqm3xvd
IČ	28820266
DIČ	CZ28820266

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 29373

Bankovní spojení Komerční banka a. s.
č. účtu 43-9940490207/0100

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:

xxx, hlavní stavbyvedoucí, tel. xxx, email xxx

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

I.

Vzhledem k okolnostem, které nastaly v průběhu realizace, se mění rozsah, cena a termín dokončení díla, platební podmínky. Proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 4. 2025 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 1.

Znění tohoto dodatku bylo schváleno na poradě vedení objednatele dne 25. 8. 2025.

II.

1. Původní text věty čtvrté čl. IV. odst. 1. „Doba plnění“ se mění a doplňuje následovně
Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště): **29. 8. 2025**
vyjma dodávky a montáže závěsných svítidel ve vestibulu;
5 ks dveří do ordinací; umyvadla, obkladového skla a skříňky pod umyvadlo,
které budou provedeny a předány do: **30. 9. 2025**
přičemž tyto práce budou prováděny v odpoledních hodinách po předchozí dohodě s nájemci nebytových prostor (vestibulu), mimo pracovní dobu nájemců.
Po dobu provádění prací se prostor stává staveništěm a zhotovitel za něj ručí v plném rozsahu.

2. Původní text čl. V. odst. 1. „Cena za dílo“
1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:
- celková smluvní cena činí bez DPH 1 164 075,68 Kč**
(slovy: jeden milion jedno sto šedesát čtyř tisíc sedm set pět korun českých šedesát osm haléřů)
- mění následovně:
- „1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:
- celková smluvní cena činí bez DPH 1 216 543,64 Kč**
(slovy: jeden milion dvě stě šestnáct tisíc pět set čtyřicet tři korun českých šedesát čtyř haléřů)“
3. Původní text věty první čl. VI. odst. 1. „Platební podmínky“ se mění a následovně:
Cena za dílo bude fakturována maximálně třemi fakturami (dvě dílčí, konečná).
4. Po provedení průzkumu xylolitového schodiště a návrhu způsobu opravy bude rozhodnuto o dalším postupu v součinnosti s OPP MMHK. Případná oprava bude řešena dodatkem č. 2.

III.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Náchodě

V Hradci Králové

.....
za zhotovitele
Ing. Milan Marek
jednatel

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Vyhotovila Lxxx.

Příkazce operace:
Správce rozpočtu:

Dne: 25. 8. 2025