

DODATEK č. 7 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby „Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice“

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy,
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Číslo smlouvy: **E618-S-2599/2022/TOV**

ISPROFOND: 5213520067

(samostatně jako „Objednatel č. 1“)

město Hořovice

se sídlem: Hořovice, Palackého náměstí 2, 268 01 Hořovice

IČO: 00233242 DIČ: CZ00233242

zastoupena: **Věrou Veverkovou**, starostou města

(samostatně jako „Objednatel č. 2“)

(„Objednatel č. 1“ a „Objednatel č. 2“ dále společně jako **Objednatel**)

a

"Společnost REK + VIAMONT – ŽST Hořovice"

se sídlem: Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem

Správce Společnosti: IR.Construction s.r.o.

se sídlem: Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem

IČO: 250 41 738, DIČ: CZ25041738

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 14364
bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Danilem Přibylem**, jednatelem a **Ing. Karlem Složilem**, jednatelem

Společník Společnosti: VIAMONT Servis a.s.

se sídlem: Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem – centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 250 21 851, DIČ: CZ25021851

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 1015

zastoupena: **Ing. Antonínem Vajcíkem**, předsedou představenstva

Evou Vajčíkovou, MSc., MBA, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem

číslo smlouvy: **2022/162**

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 17.08.2022 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice“ ve znění předchozích dodatků (dále jen „Stavba“), s účinností Smlouvy ke dni 09.09.2022 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla	52 499 990,33 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činila	52 962 561,10 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činila	54 669 670,73 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činila	54 669 670,73 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4 činila	57 465 853,74 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5 činila	67 864 981,78 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 6 činila	68 149 875,16 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením Článku 17 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 7 (dále též „Dodatku“), jehož předmětem je:

1) Úprava ceny Díla v souvislosti se schválením změnového listu č. 6 (dále jen „ZL 6“).

U **ZL 6** byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZVZ“). Jedná se o **méněpráce** v celkové výši **2 036 569,39 Kč bez DPH**.

2) Určení konečné ceny Díla. Vzhledem k ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, má veřejný zadavatel povinnost uveřejnit výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy na profilu zadavatele, proto uzavírají smluvní strany tento deklaratorní dodatek, aby provedly finanční bilanci a určily tak konečnou cenu Díla. Přílohou tohoto Dodatku č. 7 je Rekapitulace ceny Díla. Ke splnění Díla došlo dne 02.07.2024.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky ve znění Dodatku č. 6.

I.

Předmět Dodatku

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s ust. Článku 17 Smlouvy o dílo, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2599/2022/TOV, číslo smlouvy Zhotovitele: 2022/162, uzavřené dne 17.08.2022 takto:

1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení ZL 6 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele zahrnutých do Smluvní ceny:

Cena Díla dle Smlouvy byla stanovena částkou	52 499 990,33 Kč bez DPH
Dodatkem č. 1 byla cena Díla navýšena o částku	462 570,77 Kč bez DPH
Dodatkem č. 2 byla cena Díla navýšena o částku	1 707 109,63 Kč bez DPH
Dodatkem č. 3 byla cena Díla navýšena o částku	0,00 Kč bez DPH
Dodatkem č. 4 byla cena Díla navýšena o částku	2 796 183,01 Kč bez DPH
Dodatkem č. 5 byla cena Díla navýšena o částku	10 399 128,04 Kč bez DPH
Dodatkem č. 6 byla cena Díla navýšena o částku	284 893,38 Kč bez DPH
<u>Dodatkem č. 7 byla cena Díla snížena o částku</u>	<u>- 2 036 569,39 Kč bez DPH</u>

Zaokrouhlení AspeEsticon

+ 0,03 Kč bez DPH

Celková konečná cena Díla je

66 113 305.80 Kč bez DPH

Slovy: šedesátšestmilionůjednostotřinácttisícčtristapět korun českých 80/100

Zhotoviteli byla uhrazena cena Díla v celkové výši

66 113 305.80 Kč bez DPH

Slovy: šedesátšestmilionůjednostotřinácttisícčtristapět korun českých 80/100

II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“).
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Objednatel č. 2 prohlašuje, že tento Dodatek byl podle § 102 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválen usnesením Rady města Hořovice č. 2025016 ze dne 28.07.2025, čímž jsou splněny podmínky § 41 cit. zákona.
8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1: Konečná rekapitulace ceny Díla

V Praze

Za Objednatele č. 1:

V Ústí nad Labem

za "**Společnost REK + VIAMONT – ŽST Hořovice**",
kterou tvoří IR.Construction s.r.o. a VIAMONT servis a.s.

22.08.2025 07:48

Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

V Hořovicích

Za Objednatele č. 2:

Věra Veverková

starosta města Hořovice

Digitálně podepsal

Datum: 2025.08.18
10:06:19 +02'00'

Daniel Příbyl

jednatel
IR.Construction s.r.o.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.08.18
10:09:03 +02'00'

Ing. Karel Složil

jednatel
IR.Construction s.r.o.

PŘÍLOHA č. 1

Konečná rekapitulace ceny Díla

Stavba: S631800391-zm05 - Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice - Rekapitulace ceny								
		SOD	D1 SOD	D2 SOD	D4 VALORIZACE	D5 SOD	D6 VALORIZACE	D7 SOD
Celková cena bez DPH:		52 499 990,33						
Celková cena s DPH:		63 524 988,34						
Správa železnic. s.o.								
Město Hořovice								
celkem (kontrola)		52 499 990,33						66 113 305,77
Objekt	Popis	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH
D.1	Železniční zabezpečovací zařízení							
PS 01-01-10	Staniční zabezpečovací zařízení							
D.2	Železniční sdělovací zařízení							
PS 01-02-50.1	Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK)							
PS 01-02-70	Úpravy a doplnění informačního systému							
D.4	Ostatní technologická zařízení							
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy							
SO 98-98	Všeobecný objekt							
E.1.1.1	Železniční svršek							
01-10,11,12-01	Železniční svršek a spodek, nástupiště							
E.1.4	Mosty, propustky, zdi							
SO 01-20-01	Prodloužení podchodu v km 58,109							
E.1.6	Potrubní vedení							
SO 01-31-01	Odvodnění komunikace							
E.1.8	Pozemní komunikace							
SO 01-50-01	Přístupová cesta a parkoviště							
E.2	Pozemní stavební objekty							
SO 01-74-01	Zastřešení výstupů z podchodu							
SO 01-77-01	Doplnění orientačního systému							
SO 01-79-01.01	Stojany na kola (B+R)							
SO 01-79-02	Oplocení							
E.3.1	Trakční vedení							
SO 01-81-01	Úpravy trakčního vedení							
E.3.6	Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů							
SO 01-86-02	Veřejné osvětlení přístupové komunikace							
SO 01-86-03	Přeložky silnoproudých kabelů SEE							
SO 01-86-04	Osvětlení podchodu							
E.3.7	Ukolejnění kovových konstrukcí							
SO 01-87-01	Ukolejnění kovových konstrukcí							

Stavba:SOD - Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Duben 2023 - Duben 2025

Budoucí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturovano	Zůstatek	Čerpání %
SŽ	Z PS 01-01-10	Staniční zabezpečovací zařízení							
SŽ	N PS 01-01-10	Staniční zabezpečovací zařízení							
SŽ	Z PS 01-02-50.1	Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK)							
SŽ	N PS 01-02-50.1	Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK)							
SŽ	Z PS 01-02-70	Úpravy a doplnění informačního systému							
SŽ	N PS 01-02-70	Úpravy a doplnění informačního systému							
SŽ	Z SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy SŽ							
SŽ	N SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy SŽ							
SŽ	Z SO 90-90.1	Likvidace odpadů včetně dopravy Město Hořovice							
SŽ	Z SO 98-98	Všeobecný objekt							
SŽ	Z 01-10,11,12-01	Železniční svršek a spodek, nástupiště							
SŽ	Z SO 01-20-01	Prodloužení podchodu v km 58,109							
SŽ	N SO 01-20-01	Prodloužení podchodu v km 58,109							
Město Hořovice	Z SO 01-31-01	Odvodnění komunikace							
Město Hořovice	Z SO 01-50-01	Přístupová cesta a parkoviště							
SŽ	Z SO 01-74-01	Zastřešení výstupů z podchodu							
SŽ	N SO 01-74-01	Zastřešení výstupů z podchodu							
SŽ	Z SO 01-77-01	Doplnění orientačního systému							
SŽ	Z SO 01-79-01.01	Stojany na kola (B+R)							
SŽ	N SO 01-79-01.01	Stojany na kola (B+R)							
Město Hořovice	Z SO 01-79-02	Oplocení							
SŽ	Z SO 01-81-01	Úpravy trakčního vedení							
SŽ	N SO 01-81-01	Úpravy trakčního vedení							
Město Hořovice	Z SO 01-86-02	Veřejné osvětlení přístupové komunikace							

Stavba:SOD - Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Duben 2023 - Duben 2025

Budoucí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
SŽ	Z SO 01-86-03	Přeložky silnoproudých kabelů SEE							
SŽ	N SO 01-86-03	Přeložky silnoproudých kabelů SEE							
SŽ	Z SO 01-86-04	Osvětlení podchodu							
SŽ	N SO 01-86-04	Osvětlení podchodu							
SŽ	Z SO 01-87-01	Ukolejnění kovových konstrukcí							

Stavba:SOD - Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice

Soupis zjišťovacích protokolů

Sledované období: Duben 2023 - Duben 2025

Budoucí majitel	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno	Zůstatek	Čerpání %
Celkem		Celkem							
SŽ - Z		SŽ způsobilé							
SŽ - N		SŽ nezpůsobilé							
SŽ celkem		SŽ celkem							
Město Hořovice - Z		Město Hořovice způsobilé							
Město Hořovice - N		Město Hořovice nezpůsobilé							
Město Hořovice celkem		Město Hořovice celkem							