

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2025-369/OMH

ze dne 26. 06.2025

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Stavební úpravy vstupní haly ZŠ Březová, Děčín III.“

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

Statutární zástupce:

IČO:

DIČ:


Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Statutární město Děčín

Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV

Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města



v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel:

Sídlo:

Statutární zástupce:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

SLADRO s.r.o.

17.listopadu 381/1, 405 02 Děčín



v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2025-369/OMH ze dne 26.06.2025 čl. III, odst. 1 byla doba provedení díla 60 dnů. Na základě odsouhlasených dodatečných stavebních prací je lhůta pro dokončení prodloužena o 22 dnů.
2. Dle SOD č. objednatele 2025-369/OMH ze dne 26.06.2025 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 1 490 256,42 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné práce zjištěné v průběhu přípravy stavby.

Důvodem víceprací je především nutnost položení betonové vrstvy podlahové konstrukce, neboť při odbourávání dlažby došlo k navýšení vybouraných hmot z důvodu nekvalitního původního materiálu. Je nutná penetrace této betonové plochy a provedení dilatací. Při odbourávání mozaikové dlažby na schodišťové zdi došlo rovněž k uvolnění zděného materiálu, proto se musí provést dobetonávky schodišťové zdi, aby bylo možné provést montáž zábradlí. Po sejmutí dřevěných obkladů ze zdí byl zjištěn větší rozsah poškození stěn, než projekt předpokládal.

Veškeré vícepráce a méněpráce byly odsouhlaseny technickým dozorem stavby a jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu.

Cena za dílo dle SOD č. 2022-1205/OMH bez DPH: 1 490 256,42 Kč

Cena víceprací – dodatek č.1 343 155,62 Kč

Celková cena díla bez DPH 1 833 412,04 Kč

Závěrečná ustanovení

1. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města č. RM 25 14 37 60 dne 19.08.2025.
2. Ostatní články SOD zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Přílohy: Rekapitulace změn
Zdůvodnění změn
Rozpočet
SOD se zhotovitelem

V Děčíně dne:

