

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 25/7700/0092

„Rychnov nad Kněžnou – venkovní žaluzie“

uzavřené dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), a ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

(dále jen „Dodatek č. 1“)
ev. č. Dodatku č. 1 objednatele: 20/7700/0092/01

uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Název: Česká republika – Generální finanční ředitelství
Sídlo: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
IČO: 72080043
Zastoupena:  – vedoucím Oddělení dlouhodobého hmotného majetku
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:



Kontaktní adresa objednatele: Strakonice, Na Ohradě 1067, PSČ 386 01 Strakonice

na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Název: CLIMASTYL s.r.o.
Sídlo: Hořická 283122,500 02, Hradec Králové – Pražské Předměstí
Zastoupena:  vedoucím obchodu, tel. 
email: 
IČO: 275 06 657
DIČ: CZ 275 06 657
Zapsaná: v OR vedeném Krajským (Městským) soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23057
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně také jako „**smluvní strany**“)

Článek I. PREAMBULE

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 10. 7. 2025 Smlouvu o dílo „Rychnov nad kněžnou – venkovní žaluzie“, ev. č. objednatele 25/7700/0092, jejímž předmětem je provedení stavebních úprav spočívající v dodávce a montáži venkovních předokenních žaluzií na části budovy ÚP v Rychnově nad kněžnou (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením článku XVI. odst. 3 Smlouvy uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v článku II. až IV. tohoto Dodatku č. 1.
- 1.3 Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla o vícepráce specifikované ve změnovém listě č. 1. Tento změnový list tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a současně se stává Přílohou č. 2 Smlouvy. V důsledku této změny se cena díla navýší celkem o 21 719,95 Kč bez DPH, tj. 26 281,06 Kč včetně DPH.

Článek II. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:

Článek I. „Předmět smlouvy a místo plnění“ se nově doplňuje o odstavec č. 4, v tomto znění:

„4. Součástí díla specifikovaného v odst. 1 tohoto článku smlouvy jsou dodatečné práce, jejichž druh, rozsah a cena jsou uvedeny ve změnovém listě, který tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy o dílo. „

Článek III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1 V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy. V článku III. Cena za dílo se mění znění odstavce 1, který bude nově znít:

1. *Cena za dílo je stanovena na základě dohody a výsledků výše uvedeného zadávacího řízení o veřejné zakázce a činí:*

*cena bez DPH **431 534,00 Kč** (slovy: čtyřistatřicetjednatísícpětsetřicetčtyřikorunčeské),*

*DPH ve výši 21 % činí **90 622,00 Kč** (slovy: devadesáttisícšestsetdvacetdva korunčeských),*

*cena včetně DPH činí **522 156,00 Kč** (slovy: pětsetdvacetdvatisícstopadesátšestikorunčeských).*

Článek IV. SEZNAM PŘÍLOH

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy, jako její Příloha č. 2 a zároveň se dohodly na této změně Smlouvy.

- 4.2 Článek XVI. Smlouvy se doplňuje v odst. 8 – Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy o uvedení Přílohy č. 3 a bude nově v tomto znění:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele ze dne 29. 1. 2025

Příloha č. 2 - Změnový list č. 1

Článek V. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 5.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 5.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3 Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je její příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list

V Praze 11. 8. 2025

V Hradci Králové 11. 8. 2025

za objednatele:

za zhotovitele:



vedoucí oddělení



vedoucí obchodu