

Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky č.:
Agendové číslo sml.:

VZ 05.25
P25V00000039
S/0312/2025/OŠK/1

Smlouva o dílo

Dodatek č. 1

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

zastoupený Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu: 1520761/0100

dále jen **objednatel**

a

MDS Ostrava s.r.o.

Spojů 835/2, Poruba, 708 00 Ostrava

zastoupený Michalem Kocurkem, jednatelem

IČ: 03459209
DIČ: CZ03459209
Peněžní ústav: MONETA MONEY BANK a.s.

Č. účtu: 215 700 493/0600

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 60153.

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku č. 1

čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 4479/RMOB-JIH/2226/83 ze dne 14.08.2025 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0312/2025/OŠK ze dne 24.03.2025 (dále jako „SoD“).

čl. II.

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku z SoD, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky. Změna závazku z SoD je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. S ohledem na výše uvedené se čl. III odst. 1. SoD mění tak, že nově zní:

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Oprava plotu kolem ZŠ Volgogradská 6B	Cena bez DPH [Kč]			DPH 21% [Kč]	Cena s DPH [Kč]
	Neprováděné práce	Dodatečné a/nebo nové práce	Celkem		
Původní cena stavby dle SoD			1 949 190,-	409 329,90	2 358 519,90
Dodatek č. 1		46 715,-	46 715,-	9 810,15	56 525,15
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1			1 995 905,-	419 140,05	2 415 045,05

3. Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.

čl. III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání SoD zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek svými podpisy stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku, a to včetně všech případných příloh, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1 – změnový list č.1 vč. rozpočtu

Za objednatele

19-08-2025

Datum: _____

Místo: Olomouk – Hrabůvka

Za zhotovitele

Datum: 25.08.2025

Místo: Olomouk – Hrabůvka

Bc. Martin Bednář, MBA
starosta

Michal Koc
jednatel

IO: 00400000, Bc. Martin Bednář

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby

"Oprava plotu kolem ZŠ Volgogradská 6B", k.ú.Zábřeh nad Odrou

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

VZ číslo: **VZ 05.25**

Agend číslo SOD: **S/0312/2025/OŠK**

Číslo změny stavby:

01

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 24.03.2025, číslo smlouvy objednatele: S/0312/2025/OŠK, číslo smlouvy zhotovitele: ---

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Příjemce: Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Zhotovitel: MDS Ostrava s.r.o., Spojů 835/2, 708 00, Ostrava-Poruba, IČO: 03459209

Gen.projektant (autorský dohled): Ing.Vladimír Slonka, IČO: 11193841 / **Zastoupen:** Ing.Jakub Matiko

Technický dozor stavebníka (TDS): Aleš Juřina

Přílohy:

- 1) Položkový rozpočet= tabulka změn
- 2) Popis a zdůvodnění změny
- 3) Vážní listky odpadu-železného šrotu

Počet paré	Příjemce
3 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis změn:

1) U pol. 15 byl pro výpočet množství potřebné ornice pro terénní úpravy použit projektantem odhad=28tun. Pro skutečné provedení terénních úprav okolo nového plotu bylo použito na základě výpočtu a vlastní realizace v tl.upravované(uhrabané)vrstvy 54tun ornice.

2) U pol.46 byl pro výpočet tonáže odkupovaného šrotu použit tabulkový výpočet spojený s odhadem projektanta=25.526kg. Skutečně odvezené množství železného šrotu je menší-dle vážních listků a kamerových fotek z váhy sběrný (4odvozy)=14.640kg.

Odůvodnění změn:

1)+2) U obou položek bylo před vlastní realizací množství stanoveno projektantem na základě obchůzky a prohlídky v místě realizace. Tyto hodnoty byly stanoveny a do položkového rozpočtu doplněny na základě odhadu a vizuální kontroly odhadem. Při vlastní realizaci došlo k upřesnění daných položek na základě skutečnosti ,zhotoviteli tedy vznikly VCP.

Všechny položky VCP byly oceněny na základě využití cen položek z rozpočtu k podepsané SOD

Evidenční list změny stavby

Časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena rozdílu VCP/MNP řešeného ZL
0,00	0,0000%	46 715,00	2,397%	46 715,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	Ing. Jakub Matiko	datum	podpis
TDS:	souhlasím	jméno	Aleš Juřina	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	Michal Kocurek	datum	06.08.2025 podpis
Objednatel:	souhlasím	jméno	Ing. Pavlína Hlískovská	datum	podpis
Ostatní:	souhlasím	jméno		datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nediílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: **3**

SOUPIS PRACÍ - rozdíly oproti smluvnímu rozpočtu

Stavba:	Oprava plotu kolem ZŠ Volgogradská 68						
Objekt:	Zemní práce/Přesun sutě						
Místo:	ul.Volgogradská,Ostrava-Zábřeh						
Zadavatel:	Stat.město Ostrava-Měst.obvod O.-jih	Projektant: ing.Vladimír Šlonka					
Zhotovitel:	MDS Ostrava s.r.o.	Zpracovali: Roman Suchanec					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství (dle SOD)	J.cena [CZK]	Cena celkem (dle SOD)	Skutečné množství	J.cena [CZK]	Skutečná cena celkem	Poznámka	
Náklady soupisu celkem												
							0,00	0,00				
D	1		Zemní práce		21 000,00			40 500,00				
15	M	10364101	zemina pro terenní úpravy - ornice	t	28,000	750,00	21 000,00	54,000	750,00	40 500,00	Počítáno v m2 TV x tl.3cm x obj.hmotnost	
D	497		Přesun sutě				-63 815,00			-36 600,00	Rozdíl:	
46	K	VZŠ	Výkup železného šrotu	kg	-25 526,000	2,50	-63 815,00	-14 640,000	2,50	-36 600,00	4x kont. / Die vážních listků a foto z váhy	

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední

Dokument 174227300-99560-250826124541.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **174227300-99560-250826124541**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 5

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Městský obvod Ostrava-Jih, IČ: 00845451

Pracoviště: městský obvod Ostrava-Jih

Datum vyhotovení: **26.08.2025**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: TOMÁŠ KARWAJ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



174227300-99560-250826124541