

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 24. 03. 2025 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na realizaci akce s názvem

„Stavební úpravy (výstavba výtahu)“

mezi

Príspevková organizace: **Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3**
sídlo: Štítného 57/3, 370 01 České Budějovice
IČO: 60075856
číslo účtu: 212903332/0600, MONETA Money Bank, a. s.
jednající prostřednictvím: Mgr. Jiří Zemko, ředitel

na straně jedné jakožto objednatel (dále jen „Objednatel“)

a

Společnost: **STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.**
sídlo: Vltavská 1010, Hluboká nad Vltavou
IČO: 48201952
DIČ: CZ 48201952
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl , vložka) oddíl C, vložka 2362
Bankovní spojení: Moneta Money Bank
Číslo účtu: 164 204 165 /0600
jednající prostřednictvím: Bc. Eliškou Váchovou, jednatel

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „Zhotovitel“)

I.

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 03. 2025 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci akce **„Stavební úpravy (výstavba výtahu)“** (dále jen „zakázka“).
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým se upravuje rozsah prací.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 jsou:

- a) Méněpráce – změna dle § 222, odst. 4, zákona 134/2016 Sb.

Rozpočet obsahuje odpočet prací, které nebylo potřeba oproti předpokladu z projektové dokumentace provádět.

méněpráce: - 25 804 Kč bez DPH

- b) Vícepráce – změna dle § 222, odst. 4, zákona 134/2016 Sb.

Na základě zjištěné skutečnosti bylo nutné provést přeložku vedení potrubí ÚT v 1.PP, dále byl dodán nerezový práh ke vstupům do výtahu v patrech a SDK předstěna (odvětrání vlhkosti).

vícepráce: + 42 776 Kč bez DPH

III.
Cena díla

1. Cena díla dle **čl. IV. odst. 1** Smlouvy se mění následovně:
2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkových rozpočtů pro dílo uvedené ve čl. II. této smlouvy:

| | |
|--|------------------------|
| Původní celková cena bez DPH: | 2.617.201,49 Kč |
| Celková cena bez DPH vč. Dodatku č. 1 | 2.634.173,49 Kč |
| DPH (21%) | 553.176,43 Kč |
| Celková cena včetně DPH: | 3.187.349,92 Kč |

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení převezme zhotovitel.

Přílohou Dodatku č. 1 je:

1. Oceněný soupis prací na akci: **Změnový list č. 01**

V Č. Budějovicích, dne

V Hluboké nad Vltavou, dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Jiří Zemko, ředitel

.....
Bc. Eliška Váchová, jednatel