

DODATEK č. 2**ke smlouvě o dílo č. 750/8509/24 ze dne 26.11.2024****Město Třeboň**

zastoupené: PaedDr. Janem Váňou, starostou města

na adrese Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

IČ: 00247618

DIČ: CZ00247618

bankovní spojení: xxxxx

telefon: xxxxx

e-mail: xxxxx

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

Za objednatele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: PaedDr. Jan Váňa, starosta,

ve věcech technických a převzetí díla: xxxxx

xxxxx

a

GARTENSTA PLUS s. r. o.

Zastoupená: Ing. Vratislavem Staškem, Mgr. Jakubem Staškem, jednatelem

na adrese: Za zastávkou 578/21, 111 01 Praha

IČ: 26689472

DIČ: CZ26689472

bankovní spojení: xxxxx

telefon: xxxxx

e-mail: xxxxx

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

ve věcech smluvních: Mgr. Jakub Stašek, Ing. Vratislav Stašek

ve věcech technických: Mgr. Jakub Stašek, Ing. Vratislav Stašek

uzavírají tento **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 750/8509/24 ze dne 26.11.2024** mezi výše uvedenými smluvními stranami:

I.

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely dne 26.11.2024 Smlouvu o dílo č. 750/8509/24 (dále jen „**smlouva**“), na jejímž základě se zhotovitel zavazuje ke kompletnímu provedení sjednaných stavebních prací a dodávku materiálů a služeb pro sjednanou stavbu ve sjednaném rozsahu,

obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech díla a sjednaných provádění podle přijaté odsouhlasené položkové kalkulace zhotovitele na provedení díla.

- 2) V průběhu provádění díla dle smlouvy o dílo smluvní strany mezi sebou projednaly a odsouhlasily Změnový list č. 2, na základě kterého se cena díla snižuje o 407.061,51 Kč bez DPH (492.544,43 Kč včetně DPH) podle specifikace ve schváleném Změnovém listu č. 2.

II. Změny smlouvy o dílo

- 1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně ceny díla specifikované v čl. 9 smlouvy o dílo, a to dle specifikace uvedené ve Změnovém listu č. 2 (příloha) takto:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Cena díla dle SoD	14.975.184,24 Kč	3.144.788,69 Kč	18.119.972,93 Kč
Dodatek č. 1	1.790.219,82 Kč	375.946,16 Kč	2.166.165,98 Kč
Dodatek č. 2	- 407.061,51 Kč	- 85.482,92 Kč	- 492.544,43 Kč
Cena díla včetně Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2	16.358.342,55 Kč	3.435.251,93 Kč	19.793.594,48 Kč

III. Závěrečné ustanovení dodatku

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 26.11.2024 nedotčené tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají beze změny.
- 2) Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 3) Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy.
- 4) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením 452/2025-79 ze dne 20.08.2025.
- 5) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto dodatku v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (Zákon o registru smluv) podmíněna zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, nastává účinnost tohoto dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
- 6) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Změnový list č. 2

Za Objednatele:

V Třeboni 22.08.2025

Za Zhotovitele:

V Praze 22.08.2025

v z. Mgr. Aleš Kolář, místostarosta města

PaedDr. Jan Váňa, starosta města

Mgr. Jakub Stašek, jednatel

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

STAVBA:	Svět dětí – Komenského sady
OBJEDNATEL:	MĚSTO TŘEBOŇ , Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň
ZHOTOVITEL:	GARTENSTA PLUS s.r.o. , Za zastávkou 578/21, 111 01 Praha
AUTORSKÝ DOZOR:	xxxxx
TDI:	xxxxx

Změnový list č. 2 zahrnuje následující změny projektové dokumentace, vč. jejich ocenění:

Stavební objekt Rozdíl	Odpočet z rozpočtu	Přípočet k rozpočtu	
Vícepráce – dodávka a osazení kamenných kostek + 30.911,12 Kč (skutečná výměra dle geometrického zaměření)	- 0,00 Kč	+ 30.911,12 Kč	
Méněpráce – odpočet neprováděných výměr mlatových ploch, - 437.972,63 Kč ploch z kamenné mozaiky, ploch z litého gumového povrchu a obrubníků z ocelového plechu (skutečná výměra dle geometrického zaměření) – neprováděné práce a dodávky uvedené v rozpočtu	- 437.972,63 Kč	+ 0,00 Kč	
Součet 407.061,51 Kč	- 437.972,63 Kč	+ 30.911,12 Kč	-
Navýšení/snížení ceny díla	- 407.061,51 Kč bez DPH		

.....
JPS J. Hradec s.r.o.
xxxxx

.....
TDS
xxxxx

.....
Město Třeboň
xxxxx

.....
GARTENSTA PLUS s.r.o.
xxxxx