

## **Dodatek č. 1**

### **k dílčí smlouvě č. 25/645200721**

uzavřené na základě Rámcové dohody na „Opravy eskalátorů a travelátorů v obvodu OŘ PHA 2024-2025“

č. objednatele: 645 200 025 / 2024, č. zhotovitele: C5TE4588

mezi

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha,  
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 2381 ze dne 21.3.2018

#### **Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

#### **Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:**

[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#)

jako „**Objednatel**“ na straně jedné

a

#### **OTIS a.s.**

se sídlem: J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav

IČ: 42324254, DIČ: CZ42324254

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 536

Zastoupena: **Ing. Michalem Straškrabou, na základě plné moci**

**Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:** OTIS a.s., Plzeňská 3350/18, 150 00 Praha 5

**Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:** [XXXXXXXXXXXX](#)

jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek k dílčí smlouvě.

### **1. Úvodní ustanovení**

**1.1** Smluvní strany mezi sebou dne 12.11.2024 uzavřely Rámcovou dohodu č. 645 200 025 / 2024 na „Opravy eskalátorů a travelátorů v obvodu OŘ PHA 2024-2025“

**1.2** Na základě této Rámcové dohody byla mezi smluvními stranami následně uzavřena dílčí smlouva, a to akceptací objednávky č. 25/645200721 vystavené dne 29.07.2025, ke které došlo dne 06.08.2025 (dále jen „Dílčí smlouva“)

- 1.3** Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání dílčí smlouvy s účinností ode dne podpisu obou smluvních stran.
- 1.4** Důvodem uzavření tohoto dodatku k dílčí smlouvě je změna termínu realizace z důvodu opožděné výroby náhradního dílu travelátoru ze strany výrobce.

## **2. Změny dílčí smlouvy**

- 2.1** Termín plnění se prodlužuje o 20 dní, termín plnění se mění a nově zní 16.09.2025.

## **3. Závěrečná ustanovení**

- 3.1** Ostatní ujednání dílčí smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2** Tento dodatek k Dílčí smlouvě je vyhotoven celkem ve dvou vyhotoveních, z nichž má každý povahu originálu. Objednatel, Kupující obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel, Prodávající.
- 3.3** Osoby uzavírající tento dodatek k dílčí smlouvě za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s tímto dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 3.4** Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejich příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.
- 3.5** Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.6** Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz souhlasu s jeho obsahem strany dodatku připojují své podpisy.
- 3.7** Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv

V Praze dne 27.08.2025

Objednatel

Jan Ticháček, v.r.

.....  
**Jan Ticháček**  
Přednosta SPS  
Oblastní ředitelství Praha

V Praze dne 27.08.2025

Zhotovitel

Jiří Ulver, v.r.

.....  
**Jiří Ulver**  
Obchodní vedoucí oblasti  
OTIS a.s.