

DODATEK Č. 5 SMLOUVA O DÍLO

č. S/ŘVC/062/P/SoD/2014
č. 02-O-2645-3947/14

(evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
(evid. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě

Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, zadávací dokumentace a zajištění
souvisejících činností

číslo projektu: 521 551 0014

uzavřené mezi:

OBJEDNATEL:

Česká republika – Ředitelství vodních cest

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11 a 12)

Sídlo: Praha 1, nábr. L Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY:

Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

IČ:

67981801

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

a

ZHOTOVITEL:

Obchodní firma:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930

Sídlo:

Nábřeží 4/90, 150 56, Praha 5

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY:

Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02

IČ:

47116901

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/062/P/SoD/2014 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 02-O-2645-3947/14 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 21.05.2014 ve znění DODATKU č.1 ze dne 25.8.2014, DODATKU č.2 ze dne 23.3.2015, DODATKU č.3 ze dne 25.6.2015 a DODATKU č.4 ze dne 12.12.2016, upravuje takto:

Z důvodů uvedených v předloženém změnovém listu č.2 se smluvní strany dohodly, že vzájemně uzavřená, shora uvedená SMLOUVA O DÍLO (dále jen „SMLOUVA“), se mění následovně:

- 1) V čl. VII „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“, se z odstavce 1 vypouští původní text:

*„ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY provede na svůj náklad a na své nebezpečí od **28.5.2014**, po celou dobu realizace stavby, nejpozději však do **31.12.2017**“*

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

*„ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY provede na svůj náklad a na své nebezpečí od **28.5.2014**, po celou dobu realizace stavby, nejpozději však do **31.12.2020**“*

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/062/P/SoD/2014 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 02-O-2645-3947/14 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 21.05.2014 ve znění DODATKU č.1 ze dne 25.8.2014, DODATKU č.2 ze dne 23.3.2015, DODATKU č.3 ze dne 25.6.2015 a DODATKU č.4 ze dne 12.12.2016 se nemění.

Tento DODATEK č. 5 SMLOUVY je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL jeden.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

Nedílnou součástí této smlouvy je změnový list pořadové č.2.

V Praze 2017

V Praze dne 2017

Za OBJEDNATELE:.....

Za ZHOTOVITELE:

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

Ing. Jan Cihlář
ředitel divize 02

Zveřejněno v registru smluv dne:

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR						
Projekt: Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě						
Projekt/stavba: Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 2	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání: 07.08.2017	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu						
NAVRHUJE:	Ředitelství vodních cest ČR, nábr. L. Svobody 1222/12, Praha 1, 110 15 Ing. Nina Větrovská					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun konečného termínu platnosti smlouvy o dílo					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ:	Datum zjištění změny					03.08.2017
Společnost VRV a.s. zpracovává k záměru "Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě" kompletní projektovou dokumentaci pro povolení stavby. V současnosti běží zpracování pro zajištění inženýrské činnosti a zpracování revize dokumentace, na něž navazuje zajištění povolení stavby. Z důvodu dlouhotrvajícího řešení a majetkoprávního vypořádání došlo k celkovému zdržení, což se při přípravě smlouvy a následném výběrovém řízení nedalo předvídat a platnost smlouvy byla navrhována k datu 31.12.2017. Bohužel tento termín je nesplnitelný z výše uvedených důvodů. Navrhujeme tedy prodloužení této smlouvy do 31.12.2020. Posun termínu plnění je důsledkem okolností, které nebylo možné předvídat.						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Ano, všechna ustanovení (1 - 3) platí. Změna nemá vliv na navýšení ceny jedná se o posun termínu plnění.						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). <i>Není předmětem</i>						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - <i>Není relevantní</i>						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - <i>Není relevantní</i>						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní</i>						
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:						
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní</i>						
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní</i>						
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- <i>Není relevantní</i>						

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		Není
relevantní		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -		Není
relevantní		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -		Není
relevantní		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší -		Není relevantní
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -		Není předmětem
VLIV NA CENU	ANO	NE
Cena SoD před změnou	1.990.000,- Kč bez DPH	Časový vliv na termín dokončení díla: Platnost smlouvy se prodlužuje do 31.12.2020
Cena SoD po změně	1.990.000,- Kč bez DPH	
jedná se o změnu o 0 %	0 ,- Kč bez DPH	
VYJÁDŘENÍ TDS: Nebyl sjednán		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: Nebyl sjednán		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) Není relevantní.		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou ceny dle tohoto změnového listu
číslo smlouvy : S/ŘVC/062/P/SoD/2014	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhady
týká se bodu : B-2, C, D, E a F	1.080.000,- Kč bez DPH	2017-2020
garant smlouvy: Ing. Nina Větrovská		podpis:
vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun		podpis:
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivaan Macháčíková		podpis:
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů		podpis: