

DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/028/P/SoD/2016
č. 16UL01011

(evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Úprava ohlaví PK Hořín

Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)
Osoba oprávněná k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM Valbek, spol. s r.o.

Sídlo: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

Osoba oprávněná k podpisu SMLOUVY: Ing. Jaromír Drašar, ředitel střediska Ústí nad Labem na základě plné moci ze dne 9.2.2015
IČ: 48266230
DIČ: CZ48266230
Peněžní ústav:
Číslo účtu:

Na základě žádosti ZHOTOVITELE ze dne 18.08.2017 a dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/028/P/SoD/2016 (evidenční číslo

SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 16UL01011 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 30.06.2016, ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4 upravuje takto:

1) v čl. VII. „**TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**“ se vypouští z odstavce 2 původní text:

"f) bod D do 31.08.2017."

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

"f) bod D do 15.11.2017."

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/028/P/SoD/2016 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) č. 16UL01011 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 30.06.2016, ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Ústí nad Labem dne

Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů

ředitel

Za ZHOTOVITELE

Ing. Jaromír Drašar

ředitel střediska Ústí nad Labem
na základě plné moci ze dne 9.2.2015

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR						
Projekt: Úprava ohlaví PK Hořín						
Projekt/stavba: Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č.	3
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání: 18.08.2017	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu						
NAVRHUJE:	Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:		Posun dílčího termínu plnění.				
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:		SoD č. S/ŘVC/028/P/SoD/2016				
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY		Datum zjištění změny			dne 18.8.2017	
<u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> - Stavební povolení nabylo právní moci dne 4.8.2017. Z podmínek SP vyplynulo řešení následujících bodů v zadávací dokumentaci: - NPÚ - Proběhla konzultace bodů dle stavebního povolení. NPÚ a MěÚ Mělník bude zaslán draft dokumentace (před vypracováním rozpočtu) a bude poskytnut týden na prostudování. Poté proběhne místní šetření, kde se projdou všechny detaily. Po zapracování případných připomínek MěÚ Mělník následně NPÚ vydá formální vyjádření k PD a k jednotlivým bodům dle SP. Z NPÚ je avizována delší nepřítomnost vyjadřovatele až do měsíce října. - Koordinace projektu s dalšími akcemi - Projekt je požadováno koordinovat s akcemi: PVL - MVE na pravém břehu, ŘVC - výstavba zdvižných mostů v úseku Vraňany – Hořín, ŘVC - čekačí stání pro malá plavidla v dolní a horní vodě - PVL - Vedle komunikačního systému bude nutné řešit kompletní výměnu i kamerového systému. Konkrétní nároky PVL na nový komunikační a kamerový systém bude PVL moci zaslat až začátkem září. - ČEZ - Na základě DUR byla na ČEZ zaslána žádost o navýšení příkonu. Požadavky akce na příkon se dle DSP navýšily a bude nutné podat další žádost, připraví projektant, podává ŘVC. Jelikož se jedná pouze o prodloužení termínu prací, není tudíž logicky možné tyto práce oddělit od původní zakázky. Bez prodloužení termínu nelze tyto práce v termínu dokončit.						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 <i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i>						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : Ano, změna neumožňuje žádný z výše uvedených bodů 1) až 3).						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Je irelevantní						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - je irelevantní						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - je irelevantní						

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - *je irrelevantní*

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - je irelevantní		
b) nemění celkovou povahu zakázky - je irelevantní		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irelevantní		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - je irelevantní		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - je irelevantní		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - je irelevantní		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - je irelevantní		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)		Časový vliv na termín dokončení díla: <i>Dojde k posunu dílčího termínu o 2,5 měsíce.</i>
ANO	NE	
Cena SoD před změnou	658.500,- Kč	
Cena SoD po změně	658.500,- Kč	
jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč	
VYJÁDŘENÍ TDS:		
<i>nebyl sjednán</i>		

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

viz. str. 1

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

nebylo sjednáno

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu termínu plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/028/P/SoD/2016	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH		Předpokládaný termín úhrady
tyká se bodu : D	658.500,-		2017
garant smlouvy: Ing. Filip Dušek		podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun		podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Macháčíková		podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů		podpis:	