

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Uzavřené dne 20. 2. 2025 mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: kvestorem
Kontaktní osoby: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, tel. č.: +XXXXXXXXXX, e-mail:
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX tel. č.: +XXXXXXXXXX, e-mail:
XXXXXXXXXX (dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **MoBe stav s.r.o.**
Sídlo: M.R. Štefánika 318, Šumperk, 787 01, Šumperk
IČ: 28868889
DIČ/VAT ID: CZ 28868889
Zastoupen: Ing. Miroslavem Mikulou, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: C 62551 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Bankovní spojení: 230530154/0300
IBAN: CZ29 0300 0000 0002 3053 0154
Korespondenční adresa: M.R. Štefánika 318, Šumperk, 787 01, Šumperk
Kontaktní osoby: Ing. Miroslav Mikula, tel. č.: +XXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX, tel. č.: +XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatelem také jen „**Smluvní strany**“)

Veřejná zakázka: Zpřístupnění objektu a dobudování bezbariérového ubytování na kolejích Kounicova, zadávaná v zadávacím řízení v souladu se ZZVZ.

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě (*dále jen „Dodatek“*) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užitá ve Smlouvě.

I. Odůvodnění uzavření dodatku

- I. 1) Smluvní strany se v souladu s ust. VII. Smlouvy dohodly na provedení Změn.
- I. 2) Smluvní strany se dohodly na stvrzení Změn tímto Dodatkem.

II. Popis Změn a jejich klasifikace dle ZZVZ

- II. 1) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny závazků „de minimis“ ve smyslu § 222 odst. 4) ZZVZ, které jsou podrobně vyčísleny na přiloženém změnovém listu č. 1 a jedná se o změny č. 1, 2, 5, 6, 8, 10 a 26 a na přiloženém změnovém listu č. 2
- II. 2) V průběhu provádění Díla rovněž Smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny dle § 222 6) ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Všechny provedené změny jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnovém listu č. 1 a jedná se o změny č. 3, 4, 7, 20 a 25.
- II. 3) Smluvní strany berou na vědomí, že ke Změnám odpovídajícím § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ Objednatel v souladu s § 222 odst. 8 ZZVZ odešle oznámení o změně závazku k uveřejnění, a to do Věstníku veřejných zakázek.
- II. 4) Z důvodů Změn popsaných ve změnovém listu č. 1 bylo nutné prodloužit lhůtu pro předání Díla. Lhůta pro předání Díla dle ust. IV. 4) a) Smlouvy se prodlužuje o 21 kalendářních dnů.

III. Dopad Změn na Cenu díla

- III. 1) Cena Díla bez DPH se v důsledku Změn tohoto Dodatku zvyšuje o částku: 2 183 478,36 Kč bez DPH.

Cena Díla bez DPH se v důsledku Změn tohoto Dodatku snižuje o částku: 1 072 590,46 Kč bez DPH.

Celkové navýšení ceny díla činí 1 110 887,90 Kč bez DPH a **Cena Díla tak nově činí 46 465 174,90 Kč bez DPH.**

IV. Dopad Změn na Čas provedení Díla

- IV. 1) Z důvodu změn Předmětu díla se v souladu s ust. IV. 5) bod 3. Smlouvy prodlužuje Lhůta pro předání Díla dle ust. IV. 4) a) Smlouvy o 21 kalendářních dnů, tj. nově činí 171 kalendářních dnů.

V. Závěrečná ujednání

- V. 1) Zhotovitel tímto potvrzuje, že po uzavření Smlouvy o dílo došlo ke změně jeho sídla. Nové sídlo zhotovitele zapsané v obchodním rejstříku ke dni uzavření tohoto dodatku je: **Harašтова 401/18, Tuřany, 620 00 Brno.**

Tato změna nemá vliv na platnost ani účinnost původní smlouvy.

- V. 2) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- V. 3) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.