

ZMĚNOVÝ LIST (VARIACE)		ZL	1
Název stavby	Rekonstrukce vodovodu areálu VUT Kraví hora - 1. a 2.etapa		Sekce
Smlouva	č. objednatele: 006568/2025/00		Název SO / PS
Objednatel	Vysoké učení technické v Brně		
Zhotovitel	CREATIVE BUILDINGS, s.r.o.		
Klasifikace, popis, zdůvodnění a hodnoty změn		přípočty (+) (Kč bez DPH)	odpočty (-) (Kč bez DPH)
Změny de minimis (§222 odst. 4 ZZVZ)			
Variace 1 - změna typu vodoměrů - vodovodní řad V1			
Na základě požadavku objednatele bylo rozhodnuto o dodání vodoměrů s dálkovými odečty a možností využití v energetickém managementu.			
	Dny navíc	0	46 875,40
	Příloha	rozpočet 1	-6 248,00
Variace 2 - změna typu vodoměrů - vodovodní přípojky na V1			
Na základě požadavku objednatele bylo rozhodnuto o dodání vodoměrů s dálkovými odečty a možností využití v energetickém managementu.			
	Dny navíc	0	34 435,95
	Příloha	rozpočet 2	-28 684,00
Variace 3 - změna typu vodoměrů - vodovodní řad V2			
Na základě požadavku objednatele bylo rozhodnuto o dodání vodoměrů s dálkovými odečty a možností využití v energetickém managementu.			
	Dny navíc	0	23 437,70
	Příloha	rozpočet 3	-6 248,00
Variace 4 - změna typu vodoměrů - vodovodní přípojky na V2			
Na základě požadavku objednatele bylo rozhodnuto o dodání vodoměrů s dálkovými odečty a možností využití v energetickém managementu. Zároveň byl navíc doplněn vodoměr pro budovu 06, jejíž přípojka se opravuje jen částečně a tudíž nebyl součástí PD ani rozpočtu.			
	Dny navíc	0	87 071,18
	Příloha	rozpočet 4	-63 104,80
Hodnota prací (Kč bez DPH)		přípočty celkem	odpočty celkem
		191 820,23	-104 284,80
Změna má vliv na stavební povolení nebo ohlášení		ANO	NE
Změna má vliv na termíny plnění		ANO	NE
Dny navíc			0
		Datum 27. 08. 2025	Podpis
Za Zhotovitele	xxx		
Za Správce stavby / TDS	xxx		
Za autorský dozor / generálního projektanta	xxx		
Osoba pověřená objednatelem	xxx		
Vedoucí IO VUT	xxx		

Položkový rozpočet

S:	2508	Rekonstrukce vodovodu areálu VUT Kraví hora - I.etapa
O:	01330	330 - Vodovodní řad V1
R:	01	změna typu vodoměrů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 89		Ostatní konstrukce				40 627,40
6	38821715x	vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN16 DN 50 M-bus	kus	2,20000	21 307,00	46 875,40
1	38821715	vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN16 DN 50	kus	-1,10000	5 680,00	-6 248,00

Položkový rozpočet

S:	2508	Rekonstrukce vodovodu areálu VUT Kraví hora - I.etapa
O:	01340	340 - Vodovodní přípojky - na V1
R:	02	změna typu vodoměru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 89		Ostatní konstrukce				5 751,95
10	38821715	vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN16 DN 50	kus	-5,05000	5 680,00	-28 684,00
3	38821715x	vodoměr šroubový na studenou vodu PN16 DN 32 M-bus	kus	5,05000	6 819,00	34 435,95

Položkový rozpočet

S:	2508	Rekonstrukce vodovodu areálu VUT Kraví hora - I.etapa
O:	01330	330 - Vodovodní řad V2-1.část, L4-L11a, V1-1
R:	03	změna typu vodoměru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 89		Ostatní konstrukce				17 189,70
5	38821715	vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN16 DN 50	kus	-1,10000	5 680,00	-6 248,00
7	38821715x	vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN16 DN 50 M-bus	kus	1,10000	21 307,00	23 437,70

Položkový rozpočet

S:	2508	Rekonstrukce vodovodu areálu VUT Kraví hora - I.etapa
O:	01340	340 - Vodovodní přípojky na V2-1.část, L4-L11a
R:	04	změna typu vodoměru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 89		Ostatní konstrukce				23 966,38
3	8911R229032	Montáž vodoměrné soupravy pro přípojku d32mm	kus	1,00000	450,00	450,00
4	891212312vl	Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě přírubových DN 50	kus	1,00000	450,00	450,00
5	38821715x	vodoměr šroubový na studenou vodu PN16 DN 32 M-bus	kus	12,12000	6 819,00	82 646,28
6	4229019032vl	souprava vodoměrná závitová se šroubením kohouty a zpětnou klapkou (včetně držáku na vodoměr) pro přípojku d32	kus	1,01000	3 490,00	3 524,90
10	38821715	vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN16 DN 50	kus	-11,11000	5 680,00	-63 104,80