

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Ing. Milanem Slavíkem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

Ing. Zbyněk Šrůtek

Se sídlem: Havlíčkova 680, 552 03 Česká Skalice

IČO 02201852

DIČ CZ [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zapsán v OR

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 11.02.2025

uzavřený ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na zpracování studie
a projektové dokumentace:

„Lávka pro pěší pod zámek v Novém Městě nad Metují“

I.

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo ze dne 11.02.2025, (dále jen „Smlouva“) takto:

1. V čl. IV odst. 4.1 Smlouvy se upravuje celková cena díla o navýšení v souvislosti se zadáním zpracování IGP, diagnostiky, zaměření a zanesení stávajícího stavu základové konstrukce do projektové dokumentace, a to v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 18.06.2025, která je přílohou č. 2 této smlouvy. Jedná se o navýšení ceny v hodnotě o 100.000 Kč bez DPH, tj. 121.000 Kč včetně DPH.

Cena díla dle změn dodatku č. 1 zní takto:

Fáze	Cena (v Kč)
Návrh/ studie stavby (3 varianty návrhu)	81.000,-
PD pro povolení záměru	260.000,-
PD pro provedení stavby včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr	320.000,-
Navýšení ceny	100.000,-
Celkem bez DPH	761.000,
DPH	159.810,
Celkem vč. DPH	920.810,00

2. Do čl. IV odst. 4.2 se doplňuje věta druhá ve znění: Cena díla je konečná a nepřekročitelná
3. Smluvní pokuty sjednané v čl. IX odst. 9.2, 9.3 a 9.4 se z částky 700 Kč (bez DPH) zvyšují na částku 1.000 Kč (bez DPH).

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho vložení do registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. Nedílnou součástí smlouvy o dílo – dodatku č. 1 smlouvy o dílo jsou následující přílohy:

- Příloha č. 2 – Nabídka zhotovitele ze dne 18.06.2025

6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 64 – 8653 ze dne 28.07.2025.

V Novém Městě nad Metují dne 04.08.2025

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Milan Slavík v. r., starosta města
Nové Město nad Metují

.....
Ing. Zbyněk Šrůtek v. r.

Cenová kalkulace - konstrukční návrh řešení mostních křídel a opěr na základě průzkumů

Dobrý den,

na základě jednání, které proběhlo v průběhu dubna přímo u stávající lávky, která je předmětem nového návrhu bylo dohodnuto, že objednatel tj. Nové Město nad Metují zajistí průzkumné práce podloží v místě mostních křídel a pilířů v rozsahu, který jsme na místě definovali.

Na základě těchto údajů bude dokumentace pro provedení stavby v místech mostních křídel a opěr doplněna o technická řešení, která budou v maximální možné míře reflektovat výsledky z dodaného průzkumu.

Cena za doplnění konstrukčního návrhu na základě výsledků průzkumu, které nebyly součástí uzavřené smlouvy o dílo je 100 000,- Kč bez DPH

S pozdravem

ZBYNĚK ŠRŮTEK

TIMBERDESIGN+

Havlíčková 680 | Česká Skalice | CZ 552 03

T +420 [REDACTED]

E [REDACTED]

[REDACTED]

18.06.2026