

3.6.22.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 310 - Odvodnění rampy VMO – Karlova

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tř SO 310 - Odvodnění rampy VMO – Karlova

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

tř SO 310/001

Číslo ZBV:

0219.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Popis Změny:

Změna se týká položek, které vznikly doměřením, na základě skutečně provedených prací.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-3 114,03	837,01	-2 277,02

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

datum

22. 07. 2025

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum

19-08-2025

podpis

Zhotovitel

datum

14-07-2025

podpis



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0219.1

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:
tř SO 310 - Odvodnění rampy VMO – Karlova

Číslo a název rozpočtu:
tř SO 310 - Odvodnění rampy VMO – Karlova

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	45157.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO											
18	87433.b	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM											
19	87434.b	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM											
21	87445.b	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM											
28	899632.	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM											
29	899642.	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM											
30	899652.	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM											
Celkem								90 246,50	-3 114,03	837,01	87 969,47	-2 277,02	-2,52

Za Zhotovitele:

Za Objednatele

Datum:

14. 01. 2025

Datum

04-08-2025

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 310 - Odvodnění rampy VMO – Karlova
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 310 - Odvodnění rampy VMO – Karlova

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tř SO 310/001

Číslo ZBV:
0219.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova
Popis Změny:

V PDPS byl chybně navržen postup prací, konstrukční vrstvy provizorní komunikace (sjezd na ul.Karlovu – SO 111.1) zasahovaly do již zbudované kanalizace. Bylo nutno tuto v délce 30m vybourat a po zrušení provizorního napojení znovu zbudovat před realizací definitivní komunikace.

V rýhách bylo nutno některé podkladní asfaltové vrstvy odbourávat ručně – kry, které bylo nutno uložit na skládku. Byla doplněna položka zpětného zásypu – nahrazení zásypu z nakupovaných materiálů (vykopaný materiál vyhovoval pro zpětný zásyp) a položka uložení sypaniny na skládku.

Neprováděl se protlak pod komunikací, byl nahrazen prováděním kanalizace v otevřeném výkopu, čímž se zvýšil objem zemních prací.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-668 371,66	464 117,83	-204 253,83

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 15-07-2025 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

jméno ing. Vladimír Valcok

datum 22-07-2025 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 19-08-2025 podpis

Zhotovitel

datum 14-07-2025 podpis

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0219.3

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:
tř SO 310 - Odvodnění rampy VMO – Karlova

Číslo a název rozpočtu:
tř SO 310 - Odvodnění rampy VMO – Karlova

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

[illegible]



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0219.3

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:
tř SO 310 - Odvodnění rampy VMO – Karlova

Číslo a název rozpočtu:
tř SO 310 - Odvodnění rampy VMO – Karlova

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	574E66.	ASEALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM											
20	87444.b	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM											
31	89980.	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ											
32	917224.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM											
Nové položky													
101	014112.	POPLÁTKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)											
102	11343.	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU											
103	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ											
104	17411.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
105	89911G.	LITINOVÝ POKLOP D400											
106	89921.	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ											
107	969245.	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ											
Celkem								1 366 383,81	-668 371,66	464 117,83	1 162 129,97	-204 253,83	-14,95

Za Zhotovitele:

Datum:

14 -07- 2025

Za Objednatele:

Datum:

04 -08- 2025

3.6.22.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 308 - Odvodnění rampy VMO - Kaloudova
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 308 - Odvodnění rampy VMO - Kaloudova

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tř SO 308/001

Číslo ZBV:
0235.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova
Popis Změny:

Do této skupiny jsou zařazeny položky, které vznikly na základě dopřesnění (doměření) skutečně provedených prací.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-4 481,78	21 924,71	17 442,93

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum 22.07.2025 podpis

Správce stavby

datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 19-08-2025 pr

Zhotovitel

datum 10-07-2025 pr



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0235.1

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název SO/PS:
tř SO 308 - Odvodnění rampy VMO - Kaloudova
Číslo a název rozpočtu:
tř SO 308 - Odvodnění rampy VMO - Kaloudova

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	13273.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ.											
7	45157.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO											
9	87433.b	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCI DN DO 150MM											
10	87444.b	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCI DN DO 250MM											
14	899632.	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM											
15	899652.	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM											
Celkem								293 310,59	-4 481,78	21 924,71	310 753,52	17 442,93	5,95

Za Zhotovitele:

Datum:

10 -07- 2025

Za Objednatele:

Datum:

04 -08- 2025

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 308 - Odvodnění rampy VMO - Kaloudova
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 308 - Odvodnění rampy VMO - Kaloudova

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tř SO 308/001

Číslo ZBV:
0235.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova
Popis Změny:

Byly doplněny položky k bourání a uložení starých vozovek v rýhách (pol.101, 105), položka uložení sypaniny na skládku (pol.103) a hloubení jam (šachty) – pol.104.
V rýhách bylo nutno některé podkladní asfaltové vrstvy odbourávat ručně (kry), které bylo nutno uložit na skládku (pol.102).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-164 062,09	103 165,16	-60 896,93

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 15-07-2025 podpis

Supervize

datum 22-07-2025 podpis

Správce stavby

datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 19-08-2025 podpi

Zhotovitel

datum 10-07-2025 podpi



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0235.3

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název SO/PS:
tř SO 308 - Odvodnění rampy VMO - Kaloudova
Číslo a název rozpočtu:
tř SO 308 - Odvodnění rampy VMO - Kaloudova

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
3	17411.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
4	17481.	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ											
5	17581.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ											
6	451312.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15											
8	87433.a	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM											
16	89980.	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ											
Nové položky													
101	014101.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU - kámen, beton, ŽB											
102	014112.	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)											
106	11343.	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU											
104	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ											
105	96615.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU											
Celkem								261 594,11	-164 062,09	103 165,16	200 697,18	-60 896,93	-23,28

Za Zhotovitele:

Datum: 11 0 -07- 2025

Za Objednatele:

Datum: 0 4 -08- 2025

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 121 - MANIPULAČNÍ CHODNÍK
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
121 - MANIPULAČNÍ CHODNÍK

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
121/001

Číslo ZBV:
0247.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Popis Změny:

Jedná o dopřesnění položek na základě skutečně provedených prací. V rámci tvorby RDS byl doplně geodrán do konstrukce vozovky vč. napojení potrubí a jeho obetonování.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-58 580,55	264 183,69	205 603,14

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 17. 5 -07- 2025 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 22. 07. 2025 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 19 -08- 2025 podp

Zhotovitel

datum 10 -07- 2025 podp

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0247.3

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:
tř SO 121 - MANIPULAČNÍ CHODNÍK

Číslo a název rozpočtu:
121 - MANIPULAČNÍ CHODNÍK

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

[illegible]



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0247.3

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:
tř SO 121 - MANIPULAČNÍ CHODNÍK

Číslo a název rozpočtu:
121 - MANIPULAČNÍ CHODNÍK

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Celkem								395 903,89	-58 580,55	264 183,69	601 507,03	205 603,14	51,93

Za Zhotovitele:

Datum:

10 -07- 2025

Za Objednatele:

Datum:

04 -08- 2025



3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 119.1 - ÚPRAVA PRÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ - SILNICE II/374
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 119.1 - ÚPRAVA PRÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ - SILNICE II/374

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tř SO 119.1/001

Číslo ZBV:
0261.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova
Popis Změny:

Z důvodu nevyhovujícího stavu a na základě Pasportizace firmy Consultest s.r.o., která je součástí tohoto ZBV jsou navrženy změny v úpravách místních komunikací. Jedná se o ulice Karlova, Dolnopolní, Vrbí a okolí, Světlá a Markéty Kuncové.

Na základě Pasportizace je navrženo frézování vozovky a na některých úsecích následná sanace vč. doplnění aktivní zóny a položení asfaltové vrstvy.

Po odfrézování vozovky proběhne vizuální prohlídka odfrézovaného povrchu, vyznačení vysrávek v místech pokračujících trhlin a voruch.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-7 589 949,68	1 229 503,89	-6 360 445,79

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 15-07-2025 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 22-07-2025 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 19-08-2025 podpis

Zhotovitel

datum 10-07-2025 podpis



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0261.3

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:
tř SO 119.1 - ÚPRAVA PRÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ - SILNICE II/374

Číslo a název rozpočtu:
tř SO 119.1 - ÚPRAVA PRÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ - SILNICE II/374

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	11372.	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH											
2	572212.	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2											
3	574D87.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22 TL. 90MM											
4	574P31.	ASFALTOVÝ KOBEC MODIFIK SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ SMA 8 NH TL. DO 30MM											
Nové položky													
101	014121.	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)											
102	11333.	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM											
103	561401.	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I											
104	56330.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI											
105	574A44.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM											
106	574C56.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM											
107	574E06.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S											
Celkem								7 905 860,40	-7 589 949,68	1 229 503,89	1 545 414,61	-6 360 445,79	-80,45

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 10-07-2025

Datum:

04-08-2025