



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00090-2025-952-D01

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 23. 4. 2025 na provedení díla VN Višňové

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Správy toků – oblast povodí Dyje, na základě pověření ze dne 28. 12. 2022

ve věcech technických jedná: [redacted] Správy toků – oblast povodí Dyje tel.: [redacted]

[redacted], e-mail: [redacted]

[redacted] ST OP Dyje tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

elitbau s.r.o.

se sídlem Dřevařská 855/12, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 255 71 273

DIČ: CZ25571273

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 34408

zastoupená Ing. Jiřím Křenovským, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 4086702/0800

datová schránka: 526aihc

kontakt: tel.: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k VN Višňové (dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Dne 23.4. 2025 byla mezi shora uvedenými stranami uzavřena Smlouva o dílo č. SML-00090-2025-952 (dále i jako „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo VN Višňové, ev. č. zakázky S952/2025/025 (dále i jako „dílo“) a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět dodatku

1. V rámci stavby byly provedeny přípravné práce – zajištění uzavírky místní komunikace včetně dopravního značení (neřešila PD), vypracování plánu BOZP, zajištění vytyčení sítí a vyhotovení technologických postupů na základě provedeného průzkumného vrtu a odebraných vzorků hornin.
2. Na základě výše uvedeného a po konzultaci s odbornou geologickou firmou bylo konstatováno, že provedení vrtů skrz betonový objekt sdruženého objektu vodní nádrže nelze provést v souladu s projektovou dokumentací. Po konzultaci s projektantem byla navržena změna technologického postupu, která bude projednána a odsouhlasena s geotechnikem, projektantem, stavebním úřadem a objednatelem. Tato skutečnost má vliv jen na termín dokončení stavby.
3. Na základě těchto faktů bylo dohodnuto o prodloužení termínu odevzdání hotového díla a že prodloužení termínu nemá vliv na sjednanou cenu o dílo.

III.

Doba plnění

1. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně čl. II odst. 3 Smlouvy tak, že čl. II. odst. 3 Smlouvy věta první se nahrazuje novým zněním takto: „*Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. Odst.4, nejpozději dne 24.10. 2025.*“

IV.

Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – změnový list

V , dne/
dle elektronického podpisu

Za objednatele:


.....

Správy toků – oblast povodí Dyje
Lesy České republiky, s.p.

V , dne/
dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

.....
Ing Jiří Křenovský
jednatel společnosti
elitbau s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:	1/08/2025/Ry	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků - oblast povodí Dyje		
Název akce	VN Višňové		
Zhotovitel akce	elitbau s.r.o.; Dřevařská 855/12 602 00 Brno; IČO: 25571273; DIČ: CZ25571273		
Charakter akce (I/N)	investice	Účetní číslo akce	952622
Zdroj financování	vlastní zdroje		
Druh zakázky	PSU		
Číslo SoD, datum uzavření	SML-00090-2025-952, 23.4.2025	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	2 480 983,00
Dodatky SoD, datum uzavření			
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)			
Specifikace (popis) změny			
Situování: VN Višňové u obce Višňové, kraj Jihomoravský, okres Znojmo			
Popis: jedná se o speciální zatěsnění hráze pomocí vrtů a tryskové horninové injektáže. K dnešnímu dni byly provedeny přípravné práce - zajištění uzavírky místní komunikace včetně dopravního značení (neřešila PD), vypracování plánu BOZP, zajištění vytyčení sítí a vyhotovení technologických postupů na základě provedeného průzkumného vrtu a odebraných vzorků hornin. Změna technologie - prodloužení termínu dokončení stavby do 24.10. 2025			
Příčina - důvod vzniku změny			
Na základě výše uvedeného a po konzultaci s odbornou geologickou firmou bylo konstatováno, že provedení vrtů skrz betonový objekt sdruženého objektu vodní nádrže nelze provést v souladu s projektovou dokumentací. Po konzultaci s projektantem byla navržena změna technologického postupu, která bude projednána a odsouhlasena s geotechnikem, projektantem stavebním úřadem a investorem. Tato skutečnost bude mít vliv jen na dokončení stavby. Cena za dílo se nemění.			
Přílohy			
žádost o prodloužení termínu			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ne		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ano		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	0,00		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	0		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	0,00		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
TDS			
technik vodního hospodářství			
Vedoucí ST			
Zhotovitel			
autorizovaný stavbyvedoucí (geotechnik)			
Záznamy o změnách ve SD			