

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona a výkon Dozoru projektanta

**Název zakázky: „ETCS+DOZ Brno – Ždár
nad Sázavou“**

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená: [REDACTED] ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: **E618-S-6436/2024**

ISPROFOND / ISPROFIN: 5003520281 / 3273214901

Číslo jednací: 14219/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Signal Projekt s.r.o.

se sídlem: Vídeňská 546/55, 639 00 Brno

IČO: 25525441, DIČ: CZ25525441

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 29887

zastoupená: **Ing. Milanem Ptáčkem**, jednatelem

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno

číslo smlouvy: **2025/006**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 18.11.2024 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona a výkon Dozoru projektanta, stavba „ETCS+DOZ Brno – Žďár nad Sázavou“, s účinností Smlouvy ke dni 18.11.2024 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je:

1. Úprava rozsahu předmětu Díla. Důvody pro úpravu rozsahu předmětu Díla jsou následující:

Důvodem pro úpravu předmětu Díla je nutná reakce na legislativní požadavky v podobě prováděcího předpisu k novému stavebnímu zákonu, kdy se v důsledku časového omezení možnosti využití institutů přechodných ustanovení (podání DUSL bude možné jen při reálném předpokladu zahájení stavby do 30.06.2027, což v případě akce „ETCS+DOZ Brno – Žďár nad Sázavou“ není reálné) jeví jako efektivnější a trvalejší řešení PD upravit tak, aby byla již v současné době v souladu se stavební legislativou platnou až do doby realizace díla, tj. s vyhláškou Ministerstva dopravy č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury (dále jen „Vyhláška“), která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů jako prováděcí předpis k zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a která stanovuje rozsah a obsah projektové dokumentace pro stavbu dráhy, přičemž pro povolení stavby je obsah projektové dokumentace stanovený zejm. přílohou č. 3 této Vyhlášky. Tato příloha jednotlivé části dokumentace A (Průvodní list), B (Souhrnná technická zpráva), C (situační výkresy) a D (Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení), nově jsou definovány číselné řady skupin objektů v rámci členění stavby na objekty a technologická zařízení. Současně na legislativní požadavky reagoval též objednatel dopisem zn. 49657/2024-SŽ-GR-O6, tj. pokynem pro stanovení postupů v projektové přípravě do doby vydání změn Směrnice SŽ SM011, který obsahuje další podrobnosti v souvislosti se zajištěním postupů dle Vyhlášky. S ohledem na výše uvedené dochází k změně rámce zpracovávané projektové dokumentace z DUSL na DPS, přičemž touto změnou nedochází ke věcné změně charakteru plnění.

2. Úprava Přílohy č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů, kde dochází k doplnění nových poddodavatelů.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše

uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými, neboť tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, odpovídají účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele, současně z těchto změn neplyne potřeba úpravy Ceny Díla.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatkem Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu Díla, kde dochází k těmto úpravám:

Změna právního rámce zpracovávané projektové dokumentace z projektové dokumentace zpracovávané dle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), v platném znění (DUSL) na projektovou dokumentaci pro povolení záměru dle Vyhlášky Ministerstva dopravy č. 227/2024 Sb., která stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, v platném znění (DPS).

2. Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů.

Ruší se stávající znění Přílohy č. 8 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (současně Přílohou č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí. Ke všem navrhovaným změnám byly předloženy všechny potřebné doklady.

II. Závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření Dodatku.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (*současně Příloha č. 8 Smlouvy*): Seznam poddodavatelů
ve znění k podpisu Dodatku č. 1

Za objednatele:

V Praze

 26.08.2025 16:31
Podepsáno elektronicky

.....

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Brně

 2025.08.11
09:48:54 +02'00'

.....
Ing. Milan Ptáček
jednatel
Signal Projekt s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 (A SOUČASNĚ PŘÍLOHA Č. 8 SMLOUVY)**Seznam poddodavatelů**

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
GEOMETRA – zeměměřická kancelář s.r.o., Masarykovo náměstí 63/43, 697 01 Kyjov, IČO 25328727	Zeměměřické činnosti	■
Ecological Consulting a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČO 25873962	Životní prostředí	■
SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 602 00 Brno, IČO 44960417	Požární bezpečnost staveb Právní poradenství Dopravní technologie Pozemní stavby Železniční svršek	■
Arrano Group s.r.o., Střední Novosadská 7/10, 779 00 Olomouc, IČO 26792303	Koordinátor BOZP	■
IXPROJEKTA s.r.o., Heršpická 813/5, 639 00 Brno – Štýřice, IČO 03977471	Sdělovací zařízení	■
Intesys s.r.o., Hájecká 1303/6, 618 00 Brno, IČO 29379091	DDTS	■
CELKEM %		■