

DODATEK Č. 1

ke smlouvě S4/2025/023 ze den 23. 6. 2025

K PROVEDENÍ DÍLA „OPRAVA LESNÍCH CEST POLESÍ VALTICE“**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsáný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED] LZ Židlochovice, na základě pověření ze dne 9. 1. 2023

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 43-1725720237/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

PAS Natura s.r.o.

se sídlem Pod dráhou 1638/7, Holešovice, 170 00 Praha 7

zapsán v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 106862

IČO: 260 35 782

DIČ: CZ26035782

zastoupený Ing. Ladislavem Zmudou, jednatelem společnosti,

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.,
číslo účtu: 5003204204/5500

datová schránka: x9isf6f

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Oprava lesních cest polesí Valtice“ S4/2025/023 (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy byl závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo **Oprava lesních cest polesí Valtice** (LC Hlásková, LC Ladenská, LC Vlašicova, LC Široká, LC Vejmutovková, LC K Apollu), evidenční číslo zakázky: **S4/2025/023**, a to dle projektové dokumentace Oprava lesních cest polesí Valtice, vypracované [REDAKCE] a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva a touto smlouvou.
2. Na základě podmínek a požadavků v průběhu realizace díla je provedena a vyčíslena realizace drobných změn dle změnového listu a výkazu výměr.
3. Cena za dílo se na základě změnového listu mění takto:

Cena za dílo bez DPH dle SoD S4/2025/023:	5.600.088,00,- Kč
Vícepráce bez DPH:	78.682,64,- Kč
Méněpráce bez DPH:	185.978,71,- Kč
Cena za dílo celkem bez DPH dle dodatku č.1	5.492.791,93,- Kč
4. S ohledem na uvedené se čl. III. Cena za dílo odst. 1, věta první, mění následovně: Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **5.492.791,93,- Kč bez DPH**, slovy: pět milionů čtyři sta devadesát dva tisíc sedm set devadesát jedna korun českých a devadesát tři haléřů bez DPH
5. Změna závazku ze Smlouvy o dílo S4/2025/023 bude administrována dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
6. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo S4/2025/023 zůstávají beze změny.

IV.**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky.
3. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list stavby


Příloha č. 2 – Rozpočet k dodatku č. 1

V Židlochovicích , dne:.....






V Praze , dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

LZ Židlochovice
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Ladislav Zmuda
jednatel společnosti
PAS Natura s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 1		
			Datum změny: 25.8.2025		
Název veřejné zakázky: Oprava lesních cest polesí Valtice - S4/2025/023					
Zhotovitel: PAS Natura, s.r.o., Pod dráhou 1638/7, 170 00 Praha 7, IČ:26035782					
Objednatel: Lesy ČR, s.p., Lesní závod Židlochovice, Tyršova 1, 667 01 Židlochovice					
Název akce (majetku): Oprava lesních cest polesí Valtice	Charakter akce: Oprava a údržba	Čísla objektů:	Stavební díly:		
Popis změny: LC Vlašicova 1) Vícepráce na vybudování nájezdu v km 1,150 vlevo, ŠD fr. 63/125 mm o mocnosti 400 mm - dle schválení investora a odsouhlasení projektanta LC Široká 1) Méněpráce na provedení podélných příkopů v km 0,780 – 800, km 1,105 – 1,135 a km 1,528 – 1,563 - dle schválení investora a odsouhlasení projektanta 2) Vícepráce na provedení konstrukční vrstvy ze ŠD fr 0-32 mm v km 0,100 – 0,450 - dle schválení investora a odsouhlasení projektanta LC Ladenská 3) Méněpráce na provedení podélného drénu a příkopu v km 0,460 – 0,885 – dle schválení investora a odsouhlasení projektanta					
Zdůvodnění změny: Výše uvedené změny vyplynuly při realizaci prací a jsou odsouhlaseny TDS.					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: souhlas s provedenými změnami			Datum:	Podpis:	
			25 -08- 2025		
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ano		
	do časového plánu (Ano/Ne):		ne	Termín dokončení do: 29.8.2025	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 185.978,71 Kč	Bilance: Dle dodatku č. 1 ke SoD S4/2025/023 -107296,07,- Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 78.682,64 Kč		
	Celková cena akce před změnou		5.600.088,00,- Kč bez DPH		
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		5.492791,93,- Kč bez DPH			
Zástupce zhotovitele - jméno:			Datum: 25 -08- 2025	Podpis: 	
Zástupce objednatele - jméno:			Datum: 25 -08- 2025	Podpis: 	
Přílohy: položkový výkaz výměr					
Poznámka:					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: P25-11
Stavba: Oprava lesních cest polesí Valtice

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:
PAS Natura s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 8. 2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 26035782
DIČ: CZ26035782

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				-107 296,07
---------------------	--	--	--	--------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	-107 296,07		-22 532,17
snížená	12,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		-129 828,24
-------------------	----------	------------	--	--------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: P25-11

Stavba: Oprava lesních cest polesí Valtice

Místo: Datum: 22. 8. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: PAS Natura s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-107 296,07	-129 828,24
SO102	LC Vlašicova	9 311,56	11 266,99
SO102 ZL1	Změnový list č.1	9 311,56	11 266,99
SO103	LC Široká	69 371,08	83 939,01
SO103 ZL1	Změnový list č.1	69 371,08	83 939,01
SO104	LC Ladenská	-185 978,71	-225 034,24
SO104 ZL1	Změnový list č.1	-185 978,71	-225 034,24

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest polesí Valtice

Objekt:

SO102 - LC Vlašicova

Soupis:

SO102 ZL1 - Změnový list č.1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

PAS Natura s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 8. 2025

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

26035782

DIČ:

CZ26035782

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

9 311,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 311,56	21,00%	1 955,43
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 266,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava lesních cest polesí Valtice

Objekt: SO102 - LC Vlašicova

Soupis: **SO102 ZL1 - Změnový list č.1**

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: PAS Natura s.r.o.

Datum: 22. 8. 2025

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		9 311,56
HSV - Práce a dodávky HSV		9 311,56
1 - Zemní práce		7 066,85
5 - Komunikace pozemní		2 133,12
998 - Přesun hmot		111,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest polesí Valtice

Objekt:

SO102 - LC Vlašicova

Soupis:

SO102 ZL1 - Změnový list č.1

Místo:

Datum: 22. 8. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

PAS Natura s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 311,56

D HSV Práce a dodávky HSV

9 311,56

D 1 Zemní práce

7 066,85

1	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	3,600	414,36	1 491,70	
vv				8*1,5*0,6/2	3,600			

2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,600	54,94	197,78	
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------	--

3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	3,600	24,99	89,96	
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	--

4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,600	100,77	362,77	
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	--

5	M	58344003	kamenivo drcené hrubé frakce 63/125	t	7,200	584,00	4 204,80	
---	---	----------	-------------------------------------	---	-------	--------	----------	--

6	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	36,000	14,44	519,84	
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	--

7	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	16,000	12,50	200,00	
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	--

vv 8*1*2 16,000

D 5 Komunikace pozemní

2 133,12

8	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	12,000	177,76	2 133,12	
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	--

vv 8*1,5 12,000

D 998 Přesun hmot

111,59

9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	11,340	9,84	111,59	
---	---	-----------	--	---	--------	------	--------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest polesí Valtice

Objekt:

SO103 - LC Široká

Soupis:

SO103 ZL1 - Změnový list č.1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

PAS Natura s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 8. 2025

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

26035782

DIČ:

CZ26035782

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

69 371,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	69 371,08	21,00%	14 567,93
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

83 939,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava lesních cest polesí Valtice

Objekt: SO103 - LC Široká

Soupis: **SO103 ZL1 - Změnový list č.1**

Místo:

Datum: 22. 8. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: PAS Natura s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

69 371,08

HSV - Práce a dodávky HSV

69 371,08

1 - Zemní práce

-4 541,78

5 - Komunikace pozemní

71 536,50

998 - Přesun hmot

2 376,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava lesních cest polesí Valtice
Objekt: SO103 - LC Široká
Soupis: **SO103 ZL1 - Změnový list č.1**

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: PAS Natura s.r.o.

Datum: 22. 8. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **69 371,08**

D HSV Práce a dodávky HSV 69 371,08

D 1 Zemní práce -4 541,78

1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	-52,500	86,51	-4 541,78	
	vv		"km 0,780 - 0,800 příkopy"-(20+10)*0,5		-15,000			
	vv		"km 1,105 - 1,135 příkopy"-(30+10)*0,5		-20,000			
	vv		"km 1,528 - 1,563 příkopy"-(25+10)*0,5		-17,500			
	vv		Součet		-52,500			

D 5 Komunikace pozemní 71 536,50

2	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	1 050,000	68,13	71 536,50	
	vv		štěrkodrt' ŠDa 0/32mm tloušťky 100mm					
	vv		"km 0,100 - 0,450" 350*3		1 050,000			

D 998 Přesun hmot 2 376,36

3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	241,500	9,84	2 376,36	
---	---	-----------	--	---	---------	------	----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava lesních cest polesí Valtice

Objekt:

SO104 - LC Ladenská

Soupis:

SO104 ZL1 - Změnový list č.1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

PAS Natura s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 8. 2025

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

26035782

DIČ:

CZ26035782

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-185 978,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-185 978,71	21,00%	-39 055,53
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-225 034,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava lesních cest polesí Valtice

Objekt: SO104 - LC Ladenská

Soupis: **SO104 ZL1 - Změnový list č.1**

Místo:

Datum: 22. 8. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: PAS Natura s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-185 978,71

HSV - Práce a dodávky HSV

-185 978,71

1 - Zemní práce

-125 233,92

2 - Zakládání

-59 401,44

998 - Přesun hmot

-1 343,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava lesních cest polesí Valtice
 Objekt: SO104 - LC Ladenská
 Soupis: **SO104 ZL1 - Změnový list č.1**

Místo: Datum: 22. 8. 2025
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
 Zhotovitel: PAS Natura s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-185 978,71	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-185 978,71	
D		1	Zemní práce				-125 233,92	
1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	-20,000	86,51	-1 730,20	
	VV		VĚTEV A					
	VV		"km 0,187 - 0,217 příkopy"-(30+10)*0,5		-20,000			
	VV		Součet		-20,000			
2	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	-68,000	422,02	-28 697,36	
	VV		VĚTEV A					
	VV		"km 0,460 - 0,885 podélná vsakovací drenáž"-(885-460)*0,4*0,4		-68,000			
	VV		Součet		-68,000			
3	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-68,000	68,00	-4 624,00	
	VV		VĚTEV A					
	VV		"hloubení rýhy"-68		-68,000			
	VV		Součet		-68,000			
4	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-68,000	100,77	-6 852,36	
	VV		VĚTEV A					
	VV		zeminou					
	VV		HDK frakce 8-16 mm					
	VV		"km 0,460 - 0,885 podélný drén"-(885-460)*0,4*0,4		-68,000			
	VV		Součet		-68,000			
5	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	-136,000	605,00	-82 280,00	
	VV		-68*2		-136,000			
	VV		Součet		-136,000			
6	K	182151111	Švahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	-84,000	12,50	-1 050,00	
	VV		VĚTEV A					
	VV		"km 0,187 - 0,217 příkopy"-(30+10+2)*2		-84,000			
	VV		Součet		-84,000			
D		2	Zakládání				-59 401,44	
7	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	-852,000	36,32	-30 944,64	
	VV		VĚTEV A					
	VV		"km 0,460 - 0,885 podélný drén"-(885-460+1)*2		-852,000			
	VV		Součet		-852,000			
8	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	-852,000	33,40	-28 456,80	
D		998	Přesun hmot				-1 343,35	
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	-136,519	9,84	-1 343,35	