

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0003-2025-020

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany,
IČO: 60162694,
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1,
Číslo účtu: 404881/0710,
Za kterou jedná: Ing. Peter Cekul, MBA, vedoucí oddělení provozu Brno,
odboru provozu nemovité infrastruktury,
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních: Ing. Peter Cekul, MBA,
ve věcech organizačních: Mgr. Lubomír Kadlec,

za Provozní středisko 0735 Lipník nad Bečvou (PS 0735)
Ing. Pavel Honzik

Ing. Milan Halas,

koordinátor BOZP: Ing. Jiří Hošek,

Datová schránka: hjyaaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
oddělení provozu Brno,
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. MG Construction s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, sp. zn. C179714,

Sídlo: Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha – Nové Město

IČO: 24844870,

DIČ: CZ2484470,

Bankovní spojení: KB a.s.,

Číslo účtu: 43-9298520287/0100,

Zastoupená: Milan Grentek – jednatel společnosti,

Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

E-mail:

Datová schránka: zmx2x85,

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé,

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají **dodatek č. 1** ke smlouvě o dílo č. 6440-0003-2025-020 ze dne 10.06.2025 uzavřené na plnění veřejné zakázky „Stavební opravy na b. č. 005, 007 a 013 – SMU Slavkov“, systémové číslo NEN N006/25/V00015696 (dále jen „smlouva“).

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku je navýšení rozsahu prací o vícepráce, které vyvstaly v průběhu provádění díla a nebylo je možno předem předvídat. Dochází k celkovému navýšení ceny za dílo.

Článek 2 Předmět dodatku

V čl. 2. Předmět smlouvy, odst. 2.1. se předmět smlouvy doplňuje o vícepráce.

Podrobná specifikace méněprací/víceprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku, která jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek 3. Cena za dílo, odst. 3.1. a 3.2. smlouvy se mění a nově zní takto:

- 3.1.** Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

742 798,75 Kč bez DPH

- 3.2.** K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 155 987,74 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **898 786,49 Kč**.

Původní cena za dílo dle smlouvy:

627 539,47 Kč bez DPH

759 322,76 Kč včetně DPH

Sazba DPH 21 % činí 131 783,29Kč

Navýšení ceny za dílo dle dodatku č.1:

115 259,28 Kč bez DPH

139 463,73 Kč včetně DPH

Sazba DPH 21 % činí 24 204,45 Kč

Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č. 1 o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven pouze v elektronické podobě a uložen v NEN.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list s položkovým rozpočtem víceprací – počet listů: 5

Za objednatele:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Ing. Peter Cekul, MBA
vedoucí Oddělení provozu Brno
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Za zhotovitele:

Milan Gretek
jednatel
MG Construction s.r.o.

Elektronický podpis: 26.8.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Jaroslav Žitňanský
Vydal: NCA SubCA1/RSA 05/2022
Platnost do: 13.9.2026 11:13 +02:00

Elektronicky podepsáno
Milan Gretek
MG Construction s.r.o.
16:16 25.08.2025
RSA/4096

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **MG/05** **VÚ Slavkov - vícepráce**

Objekt: **01** **Komunikace**

Rozpočet: **01** **Vícepráce**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **MG Construction** IČO: **24844870**
Vyšehradská 1349/2 DIČ: **CZ24844870**
12800 Praha 2 - Nové Město

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	115 259,28 CZK
Základní DPH	21 %	24 204,45 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 139 463,73 CZK

v _____ dne _____

Elektronicky podepsá _____
Milan Grentek
MG Construction s.r.o.
16:16 25.08.2025
RSA/4096

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV				
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV				
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
Cena celkem					115 259,28	100,0

Položkový rozpočet



S:	MG/05	VÚ Slavkov - vícepráce
O:	01	Komunikace
R:	01	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						
1	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	1,30000		
2	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	m3	8,05800		
		26,86*0,3		8,05800		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	8,05800		
		26,86*0,3		8,05800		
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	88,63800		
		26,86*0,3*11		88,63800		
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	8,05800		
		26,86*0,3		8,05800		
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	8,05800		
		26,86*0,3		8,05800		
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						
7	564851111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	26,86000		
8	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	26,86000		
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací						
9	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	26,86000		
10	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	1,30000		
		přířezání dlažby v místě ukončení : 1,3		1,30000		
11	59245110R	Dlažba betonová skladebná 200 x 100 x 60 mm, přírodní	m2	26,86000		
		26,86*1,0		26,86000		
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
20	917862111R00	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	5,00000		
21	59217010R	Obrubník silniční betonový 150 x 250 x 1000 mm přírodní	kus	4,00000		
22	59217331R	Obrubník zahradní ABO 12-20 v. 200 x 50 x 1000 mm přírodní	kus	1,00000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
26	965042241RT4	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	5,23770		
		26,86*0,195		5,23770		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	39,50633		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
59	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	11,79000		
57	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	11,79000		
58	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	11,79000		
56	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	11,79000		
60	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	11,79000		
Celkem						115 259,28

SUMÁŘ - ZMĚNOVÉ LISTY

Číslo SoD objednatele:	6440-0003-2025-020		
Datum a podpis SoD:	27.06.2025	Účinnost smlouvy:	27.06.2025
Zhotovitel:	Obchodní jméno: Zastoupená:	MG Construction s.r.o. ve věcech smluvních: [REDACTED] ve věcech technických: [REDACTED]	
Objednatel:	Obchodní jméno: Zastoupená:	Česká republika - Ministerstvo obrany ve věcech smluvních: [REDACTED] ve věcech technických: [REDACTED] Ing. Peter Cekul, MBA Ing. Pavel Honzik	
Akce-stavba:	Stavební opravy na b. č. 005, 007 a 013, SMU Slavkov		
		Cena dle SoD v Kč bez DPH:	Cena dle SoD v Kč s DPH:
CENA díla dle SoD:		627 539,47	759 322,76
	Vliv na termín:	Cena Změnového listu v Kč bez DPH:	Cena Změnového listu v Kč včetně DPH: Datum odsouhlasení Změnového listu:
Změnový list č. 1	ANO - NE	115 259,28	139 463,73
Změnový list č. 2	ANO - NE		
Změnový list č. 3	ANO - NE		
Změnový list č. 4	ANO - NE		
Změnový list č. 5	ANO - NE		
CELKEM:		742 798,75	898 786,49
Závěr:	Na základě podepsaného změnového listu mají smluvní strany povinnost uzavřít dodatek ke smlouvě, který bude obsahovat dodatečně sjednané změny předmětu plnění.		
Vyhotovil:	[REDACTED]		
Datum:			

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo SoD objednatele:	6440-0003-2025-020	Účinnost smlouvy:	27.06.2025	Číslo Změnového listu:
Datum a podpis SoD:	27.06.2025	Termín dokončení prací dle SoD:	13.10.2025	1
Skutečný termín zahájení prací:	04.07.2025			
Objednatel:	Obchodní jméno: Česká republika - Ministerstvo obrany			
Zhotovitel:	Obchodní jméno: MG Construction s.r.o.			
Akce - stavba:	Stavební opravy na b. č. 005, 007 a 013, SMU Slavkov			
Odůvodnění změny:	_ oprava chodníku před budovou 05_ navýšení dle požadavků uživatele, jedná se o nutnou úpravu o 26,86m ² chodníku			
Popis změny díla:	_VCP navýšení položek chodníku, vytrhání obrub, skládkovné a přesun, podkladní vrstvy chodníku, osazení obrubníku, zámková dlažba, dořezy i bourání původního chodníku, všechny položky dle soutěžního rozpočtu.			
Vliv na termín:	NE	Posun termínu o:	0 dní	
Vliv na cenu:	ANO			
	částka v Kč bez DPH		částka v Kč včetně DPH	
Cena víceprací:	115 259,28		139 463,73	
Cena méněprací:	0,00		0,00	
Cena celkem:	115 259,28		139 463,73	
Přílohy Změnového listu:	1. Položkový rozpočet			
Závěr:	Na základě podepsaného změnového listu mají smluvní strany povinnost uzavřít dodatek ke smlouvě, který bude obsahovat dodatečně sjednané změny předmětu plnění.			
Datum odsouhlasení Změnového listu:				
Za Objednatele:			Za Zhotovitele:	
Ve věcech technických:			Ve věcech technických	
Datum:			Datum:	
Ve věcech smluvních:			Ve věcech smluvních	
Datum: 01-08-2025			Datum:	