



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SOD/00967/2024/OSUM

DOPLNĚNÍ TECHNOLOGIE USKLADŇOVACÍ NÁDRŽE Č. 2 NA ČOV ŘÍČANY

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: SOD/00967/2024/OSUM

OBJEDNATEL:

sídlem:
zastoupený:
bankovní spojení
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Identifikátor datové schránky:
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických
Technický dozor stavebníka (TDS):
tel.:
Email:
dále „Objednatel“

Město Říčany

Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
Ing. Davidem Michaličkou, starostou města
[redacted]
[redacted]
00240702
CZ00240702
skjbfwd

Michal Svoboda, vedoucí OSÚM

[redacted]
Ing. Jan Pastejřík, vodohospodář města Říčany, [redacted]
LNCONSULT, s.r.o.

ZHOTOVITEL:

sídlem:
zastoupený:
bankovní spojení
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Identifikátor datové schránky
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických
tel.:
email
dále „Zhotovitel“

K&K TECHNOLOGY a.s.

Koldinova 672, 339 01 Klatovy II
Ing. Janem Kutilem, členem představenstva
[redacted]
[redacted]
64833186
CZ64833186
3a2ccx8

Ing. Jan Kutil, obchodně-technický ředitel, člen představenstva

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Článek 1. Předmět smlouvy

- 1.1 Předmět plnění smlouvy se mění z důvodů a v rozsahu uvedených v příloze tohoto dodatku. Změna se týká víceprací spočívajících v úpravě pochozí obslužné lávky a výměně žebříku na uskladňovací nádrži č. 2 na ČOV Říčany, a zároveň méněprací spočívajících ve vypuštění části původně plánovaných položek nerezového potrubí DN600. Tyto změny byly vyvolány skutečným stavem zjištěným při realizaci stavby a jsou podrobně specifikovány ve změnovém listu č. 01 (dále jen „ZL č. 01“).

Článek 2. Doba plnění díla

- 2.1. Na základě skutečností uvedených ve změnovém listu č. 01 dochází v důsledku provedení víceprací k úpravě doby plnění díla. Doba plnění se prodlužuje o 6 týdnů, a to z důvodu nutnosti výroby a montáže upravené nosné konstrukce obslužné lávky a nového žebříku, jejichž potřeba vyplynula ze zjištění na stavbě. Aktualizovaný termín dokončení díla je nově stanoven na den 10.10.2025.

Článek 3. Cena díla

- 3.3 Původní cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena v odst. 3.1. smlouvy ve výši 3 937 439,00 Kč bez DPH.
- 3.4 Smluvní strany konstatují, že méněpráce celkem činily: 172 376,00 Kč bez DPH.
Smluvní strany konstatují, že vícepráce celkem činily: 158 188,00 Kč bez DPH.
Celkové snížení ceny díla dle tohoto dodatku: - 14 188,00 Kč bez DPH.
- 3.5 Z důvodů shora uvedených v odstavci 2.1. se znění odstavce 3.1. mění takto:
3.1.1. Cena bez DPH ve výši 3 923 251,00Kč.

Článek 4. Ostatní a závěrečná ustanovení


- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné.
- 4.2 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.3 Dodatek je, na základě dohody smluvních stran, sepsán elektronicky.
- 4.4 Rada města Říčany schválila uzavření tohoto dodatku na svém jednání konaném dne 7. 8. 2025 pod č. usnesení 25-31-003.
- 4.5 Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
- 4.6 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí město Říčany.

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 01 včetně změnového rozpočtu

V Říčanech


Objednatel:



Ing. David Michalička
starosta města

V Klatovech

Zhotovitel:



Ing. Jan Kutil
člen představenstva

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba (veřejná zakázka):

Doplnění technologie uskladňovací nádrže č. 2
na ČOV Říčany

Číslo projektu:

Číslo smlouvy:

SOD/00967/2024/OSUM ze dne 16.10.2024

Objednatel:

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
IČ: 00240702

Správce stavby (TDI):

LNConsult s.r.o.
U hřiště 250
250 83 Škvorec
IČ: 29136504

Zhotovitel:

K&K TECHNOLOGY a.s.
Koldinova 672
339 01 Klatovy II
IČ: 64833186

Pořadové číslo změnového listu na stavbě:1.....

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:	ODSOUHLASENO	☐
	ODSOUHLASENO S PODMÍNKOU	☐
	ZAMÍTNUTO	☐

Změna se týká těchto SO, PS:

PS 01 – Strojní část

Změnu požaduje:

Objednatel/Zhotovitel

- na základě čeho:
stávajícího žebříku

zjištění na stavbě po odkrytí plechové konstrukce a demontáže

Stručný popis změny:

Na základě odkrytí plechové konstrukce horní hrany uskladňovací nádrže č.2 bylo zjištěno, že je nutné provést úpravu pochozí obslužné lávky, aby bylo možno provést její osazení a uchycení do stěny uskladňovací nádrže č.2. Dále po započetí prací na demontovaném žebříku, bylo zjištěno, že žebřík je ve špatném stavu, totálně prorezlý a vzhledem k bezpečnosti nebude moci být použit zpět a bude nutné vyrobit a osadit nový žebřík.

Změna projednána - posouzena kým (jméno, organizace):

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:

ANO

☐

NE

☒

Časový dopad na stavbu:

ANO

☒

NE

☐

Cena stavby celkem dle smlouvy o dílo bez DPH:

3 937 439,00 Kč

Náklady na změnu dle ZL č. 01 bez DPH:

- 14 188,00 Kč

Cena stavby po změně dle ZL č. 01 bez DPH:

3 923 251,00 Kč

Souhrnná cena změněných SO, PS v Kč bez DPH :

SO,PS	Cena ve smlouvě o dílo	Včetně dodatků	Více práce	Méně práce	Cena po změně
PS 01 Strojní část	3 071 555,00 Kč	3 071 555,00 Kč	158 188,00 Kč	172 376,00 Kč	3 057 367,00 Kč
PS 02 MaR a ASŘTP	865 884,00 Kč	865 884,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	865 884,00 Kč
Total/ Celkem	3 937 439,00 Kč	3 937 439,00 Kč	158 188,00 Kč	172 376,00 Kč	3 923 251,00 Kč

1/ Návrh změny vypracoval (Zhotovitel):

Jméno: ZDENĚK ŠMAHA

Datum: 11.8.2025 Podpis (razítko)

2/ Stanovisko Města Říčany (Objednatel):

Doporučuji

☒

Nedoporučuji

☐

Jméno: JAN PASTEDÁK

Datum: 11.8.2025 Podpis (razítko)

3/ Stanovisko Správce stavby (TDS):

Doporučuji

☒

Nedoporučuji

☐

Jméno: ING. NEJEDL

Datum: 11.8.2025 Podpis (razítko)

4/ Stanovisko autorského dozoru (AD):

Doporučuji



Nedoporučuji



Jméno: [REDACTED]

Datum: 11. 8. 2025 Podpis (razítko) [REDACTED]

Přílohy:

Změnový rozpočet

Stavba:

Doplnění technologického vystrojení uskladňovací nádrže č.2 na ČOV Říčany - odpočty - méněpráce

Objekt:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	Cena celkem materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem										172 376,00	
0	PS 01		Strojně-technologická část							172 376,00	
0	K	230140R01	Trubka ocelová nerezová DN600, j.m.ř.17 (1.4301) DN600, PN10 Ø609,6 x 6,35 mm	bm	1,000	21 321,00	21 321,00	5 507,00	5 507,00	26 828,00	
0	K	230140R13	Přiruba ocelová, nerez přivařovací DN600, j.m. ř.17, (1.4301) DN600, PN10, tl. příruby 46 mm	ks	1,000	13 243,00	13 243,00	3 219,00	3 219,00	16 462,00	
0	K	230140R14	Přiruba ocelová zaslepovací, nerez přivařovací DN600, j.m. ř.17, (1.4301) DN 600, PN10, tl. příruby 46 mm	ks	1,000	56 789,00	56 789,00	3 219,00	3 219,00	60 008,00	
0	K	230140R18	Přirubový spoj nerezový DN600 pro spojení 2 nerezových přírub, mal. ř.17; s nakluznými šrouby. Včetně potřebného materiálu pro správnou funkci přírubového spoje. DN 600, PN10	ks	1,000	5 143,00	5 143,00	958,00	958,00	6 101,00	
0	K	230120R01	Vrtání otvoru pro průstupové těsnění DN600 pro trubku Ø609,6 x 6,35 mm, včetně 2 x těsnícího stahovacího pryžového segmentového kroužku	kpl	1,000	40 081,00	40 081,00	22 895,00	22 895,00	62 977,00	



K&K TECHNOLOGY
AKCIOVÁ SPOLEČNOST

NABÍDKA

Č. N- 163 -25

„ČOV Říčany – doplnění technologie uskladňovací nádrže č.2“
(vícepráce)

NABÍZEJÍCÍ: K&K TECHNOLOGY a.s.
Koldinova 672, 339 01 Klatovy

Na základě dohod na 2. KD Vám nabízíme nosnou konstrukci obslužné lávky a nový žebřík pro přístup na lávku na USN.

Předmět nabídky a cena:

2 ks Nosná konstrukce obslužné lávky 68 430,- Kč / 2 ks

- dodávka a montáž
- provedení dle návrhu [REDACTED], ATER Praha
- materiálové provedení: profily ohýbané z plechu, materiál nerez 1.4301
- včetně kotevního a spojovacího materiálu

Dodací lhůta: cca 3-4 týdny od objednání

1 ks Žebřík pro přístup na obslužnou lávku 89 758,- Kč / 1 ks

- Náhrada stávajícího zkorodovaného žebříku
- hmotná dodávka
 - délka žebříku 8,9m
 - provedení s ochranným košem dle norem
 - materiálové provedení – ocel S235JR, povrchová ochrana žárový pozink

Dodací lhůta: cca 5-6 týdnů od objednání

Cena celkem bez DPH..... 158 188,- Kč bez DPH

Ostatní obchodní podmínky dle SoD.

Platnost nabídky: 08/2025

V Klatovech dne 3.7.2025

[REDACTED]
Zdeněk Smaha
vedoucí obchodního oddělení