

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo č. SML- 00190-2024-952

uzavřené dne 31. 7. 2024 na provedení díla „Tři záchytné vodní hrázky v Krumlovské oboře“

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED] Správy toků – oblast povodí Dyje, na základě pověření ze dne 28.12.2022

ve věcech technických jedná: [REDACTED] Správy toků – oblast povodí Dyje,

č. tel.: [REDACTED], e mail: [REDACTED]

č. tel.: [REDACTED] e-mail [REDACTED]

č. tel.: [REDACTED], e-mail [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

KAVYL, spol. s.r.o.

IČO: 499 75 358

DIČ: CZ49975358

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13954

sídlo: Mohelno 563, 675 75 Mohelno

zastoupený Ing. Romanou Rousovou – jednatel společnosti

ve věcech technických jedná [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 86-3602390257/0100

(dále jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy o dílo č. SML-00190-2024-952 ze dne 31.7. 2024 takto:

I.**Úvodní ustanovení**

1. Dne 31. 7. 2024 byla mezi shora uvedenými stranami uzavřena Smlouva o dílo č. SML-00190-2024-952 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo **Tři záchytné vodní hrázky v Krumlovské oboře**, ev. č. zakázky S952/2024/070 (dále i jako „dílo“) a to za podmínek ve Smlouvě uvedených

II.**Předmět dodatku**

1. Při realizaci díla dle Smlouvy se vyskytla potřeba méně prací nutných pro dokončení díla, které žádná ze smluvních stran nemohla při uzavírání Smlouvy předvídat. Uvedené méně práce nevyvolaly žádné vícepráce.
2. V rámci kontroly provedených a fakturovaných prací bylo zjištěno, že v projektu je uvedena montáž ocelových pogumovaných stupadel do výpustných zařízení. Navržené rozměry těchto výpustných zařízení však neumožňují montáž stupadel z důvodu nedostatku místa. Bylo tedy dohodnuto, že stupadla nebudou realizována.
3. Cena méněprací byla stanovena na 2 040 Kč bez DPH dle rozpočtu, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

III.**Cena za dílo**

1. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně čl. III odst. 1 Smlouvy tak, že čl. III. odst. 1 Smlouvy věta první se nahrazuje novým zněním takto:
„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 2 512 886,50 Kč (slovy: dva milióny pět set dvanáct tisíc osm set osmdesát šest korun a padesát haléřů) bez DPH.“

IV.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SML-00190-2024-952 nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. SML-00190-2024-952 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněné méně práce)

V dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Lesy České republiky, s.p.

.....

..... Správy toků – oblast povodí Dyje

.....
KAVYL, spol. s.r.o.

Ing. Romana Rousová

jednatelka společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2015/23
Stavba: Tři záchytné hrázky v Krumlovské oboře-méněprace II

KSO: Moravský Krumlov, Nové Bránice
Místo:

CC-CZ:
Datum: 27. 6. 2025

Zadavatel:
Lesy České republiky s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
VZD INVEST, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 040,00
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 040,00	428,40
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 468,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2015/23

Stavba: Tři záchytné hrázky v Krumlovské oboře-méněprace II

Místo: Moravský Krumlov, Nové Bránice

Datum: 27. 6. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

VZD INVEST, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 040,00	2 468,40
SO 01	přehrážka č.1	680,00	822,80
SO 02	přehrážka č.2	680,00	822,80
SO 03	přehrážka č.3	680,00	822,80



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tři záchytné hrázky v Krumlovské oboře-méněprace II

Objekt:

SO 01 - přehrážka č.1

KSO:

Místo: Moravský Krumlov, Nové Bránice

CC-CZ:

Datum: 27. 6. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

VZD INVEST, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				680,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				680,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	680,00	21,00%	142,80	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			822,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tři záchytné hrázky v Krumlovské oboře-měněprace II

Objekt:

SO 01 - přehrážka č.1

Místo:

Moravský Krumlov, Nové Bránice

Datum:

27. 6. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p.

Projektant:



Zhotovitel:

Zpracovatel:

VZD INVEST, s.r.o.


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	680,00
HSV - Práce a dodávky HSV	680,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	680,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 680,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tři záchytné hrázky v Krumlovské oboře-méněprace II

Objekt:

SO 01 - přehrážka č.1

Místo:

Moravský Krumlov, Nové Bránice

Datum:

27. 6. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

VZD INVEST, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

680,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

680,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

680,00

49	K	R5	D+M ocelová stupadla pogumovaná	kus	8,000	85,00	680,00
PP			D+M ocelová stupadla pogumovaná		8,000		
W			8		8,000		
W			Součet				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tři záchytné hrázky v Krumlovské oboře-méněprace II

Objekt:

SO 02 - přehrážka č.2

KSO:

Místo: Moravský Krumlov, Nové Bránice

CC-CZ:

Datum: 27. 6. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

VZD INVEST, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	680,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	680,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	680,00	21,00%	142,80
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	822,80
-------------------	--------------	---------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tři záchytné hrázky v Krumlovské oboře-méněprace II

Objekt:

SO 02 - přehrážka č.2

Místo:

Moravský Krumlov, Nové Bránice

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p.

Zhotovitel:

Datum:

27. 6. 2025

Projektant:

[REDACTED]


Zpracovatel:

VZD INVEST, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	680,00
HSV - Práce a dodávky HSV	680,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	680,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	680,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tři záchytné hrázky v Krumlovské oboře-méněprace II

Objekt:

SO 02 - přehrážka č.2

Místo:

Moravský Krumlov, Nové Bránice

Datum:

27. 6. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p.

Projektant:


[REDACTED]

Zhotovitel:

Zpracovatel:

VZD INVEST, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							680,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				680,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				680,00
1	K	R5	D+M ocelová stupadla pogumovaná	kus	8,000	85,00	680,00
	PP		D+M ocelová stupadla pogumovaná				
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tři záchytné hrázky v Krumlovské oboře-méněprace II

Objekt:

SO 03 - přehrážka č.3

KSO:

Místo: Moravský Krumlov, Nové Bránice

CC-CZ:

Datum: 27. 6. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

VZD INVEST, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				680,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				680,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	680,00	21,00%	142,80	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			822,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Tři záchytné hrázky v Krumlovské oboře-méněprace II

Objekt:

SO 03 - přehrážka č.3

Místo:

Moravský Krumlov, Nové Bránice

Datum:

27. 6. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

VZD INVEST, s.r.o.


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	680,00
HSV - Práce a dodávky HSV	680,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	680,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 680,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Tři záchytné hrázky v Krumlovské oboře-méněprace II

Objekt:

SO 03 - přehrážka č.3

Místo:

Moravský Krumlov, Nové Bránice

Datum:

27. 6. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky s.p.

Projektant:

[REDACTED]

Zhotovitel:

Zpracovatel:

VZD INVEST, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

680,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

680,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

680,00

1	K	R5	D+M ocelová stupadla pogumovaná	kus	8,000	85,00	680,00
	PP		D+M ocelová stupadla pogumovaná				
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		