



KUJIP0181UN5

KE MK 3774/25
v. 2304

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 9. 6. 2025 (ID č. 178294) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

ID č. 180526

„Školní statek Humpolec – Objekt dílen – Oprava střechy, fotovoltaika, změna topného média “

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
k podpisu pověřen:
zástupce pro věci technické:

Tel:
IČO:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem Kraje Vysočina
Ing. Martin Kukla, hejtman Kraje Vysočina
Ing. Josef Kadlec, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ
Kraje Vysočina
+420 564602362, +420 564602213
708 90 749
Komerční banka, a.s.
123-6403810267/0100

Zhotovitel:

se sídlem:
provozovna:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
osoba pověřená vedením stavby:
tel./email:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

TERMGAS s.r.o.

Na Březince 1150/9, 150 00 Praha
Humpolecká 3892, 580 01 Havlíčkův Brod
Pavlem Hobzou, jednatelem
Pavel Hobza, jednatel
Petr Nimmertondl
Ing. Lenka Klofáčová
+420 736751019, termgas@seznam.cz
26007967
CZ26007967
Komerční banka a.s.
2781200257/0100
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 183658

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 9. 6. 2025, ID č. 178294 (dále jen “Smlouva”) je úprava předmětu díla a ceny díla v důsledku provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o změny podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. V souvislosti s realizací víceprací budou zohledněny v rekapitulaci ceny díla práce, které nebudou v důsledku změny předmětu díla provedeny (méněpráce).

Smluvní strany se proto s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a 14 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Čl. 2. Předmět díla se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v rozpočtu víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH	14 257 562,53 Kč
DPH 21%:	2 994 088,13 Kč

Cena díla celkem s DPH činí	17 251 650,66 Kč
------------------------------------	-------------------------

slovy: sedmnáctmilionůdvěstěpadesátjedenatisícšestsetpadesát 66/100 korun českých.

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:	
Cena díla bez DPH:	13 106 271,00 Kč
DPH 21%:	2 752 317,00 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	15 858 588,00 Kč

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 1:	
Cena víceprací bez DPH	2 118 611,32 Kč

Cena méněprací bez DPH	967 319,79 Kč
------------------------	---------------

Cena více-méněprací bez DPH	1 151 291,53 Kč
-----------------------------	------------------------

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyl-li dodatek č. 1, na který se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis víceprací a méněprací)

Za zhotovitele

26.8.2025

Za objednatele

26.8.2025


TERMGAS s.r.o.[®]

Na Březnici 1150/9 150 00 Praha 5 - Smíchov

Provozovna

Humpolecká 3692 580 01 Havlíčkův Brod

ICO 280 07 967 DIČ CZ28007967


Pavel Hobza
Jednatel


Ing. Otto Vopěnka,
1. náměstek hejtmána


Kraj Vysočina
Žitkova 1862/57, 586 01 Jihlava

44

REKAPITULACE Změnových listů k dodatku č.1 SOD

STAVBA: Objekt dílen_Statek Humpolec_Rek střechy, výměna topné soustavy a FVE

REKAPITULACE

Ozn.	Popis	Cena DODATKEM			SCHVALOVACÍ ŘÍZENÍ	
		vícepráce	méněpráce	celkem	předloženo	odsouhlaseno
	SOD			13 106 271,00		
ZL 01	Záchytný systém	120 835,99	115 608,00	5 227,99	11.08.2025	
ZL 02	Střešní konstrukce - nová skladba	255 355,32	112 714,92	142 640,40	11.08.2025	
ZL 03	Skladba stávajícího střešního pláště-likvidace	1 523 767,53	555 196,87	968 570,66	11.08.2025	
ZL 04	Vrata výsuvná - POZICE D2	218 652,48	183 800,00	34 852,48	11.08.2025	
	Dodatek č.1	2 118 611,32	967 319,79	1 151 291,53		
	CELKEM SOD+DODATEK			14 257 562,53		

08.08.2025

Zpracoval: Ing.Lenka Klofáčová - projektový manažer, hlavní stavbyvedoucí

TERMGAS s.r.o.
Na Mlýnské 1150/5, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Pracoviště
Humpolecká 288/2, 580 01 Humpolec (Brno)
IČO 260 07 967 DIČ CZ26007967

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Termi

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

D1 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL01 - Záchytný systém

Místo:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

Zhotovitel:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 227,99

767 - Konstrukce zámečnické

120 835,99

SOUPIS PRACÍ

Termín

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL01 - Záchytný systém

Místo:

Datum:

07.08.2025

Zadavatel:

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

Zhotovitel:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena vícepráce	Cena méněpráce	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	----------------	----------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 227,99

D		767	Konstrukce zámečnické				120 835,99	-115 608,00	
88	M	70921329	Kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 500mm	kus	-32,000	2 760,00		-88 320,00	SOD
PP			Kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 500mm						
84	K	767881112	Montáž bodů záchytného systému do železobetonu chemickou kotvou	kus	-10,000	750,00		-7 500,00	SOD
PP			Montáž bodů záchytného systému do železobetonu chemickou kotvou						
	M	70921329R-1	Kotvicí bod RX1 =kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 800mm	kus	8,000	4 690,00	37 519,99		nabídka
PP			Kotvicí bod TSL-800-BSR10						
P			Poznámka k položce Položka 1-1						
	M	70921329R-2	Kotvicí bod RX2 =kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 800mm	kus	14,000	4 190,00	58 660,00		nabídka
PP			Kotvicí bod TSL-800-BSR10						
P			Poznámka k položce Položka 1-2						
86	K	767881161R 1	Montáž lana do nástavců v záchytném systému poddajného kotvicího vedení	m	-102,000	95,00		-9 690,00	SOD
PP			Montáž lana do nástavců v záchytném systému poddajného kotvicího vedení						
87	M	31459037	Lano nerezové s certifikací ETA konstrukce lana 1x19 D 8mm	m	-112,200	90,00		-10 098,00	SOD
PP			Lano nerezové s certifikací ETA konstrukce lana 1x19 D 8mm						
	M	314R	Příslušenství záchytného systému - postroj ata	kpl	1,000	9 476,00	9 476,00		nabídka
PP			Příslušenství záchytného systému						
P			Poznámka k položce -Spřevodci statické lana se zachycovačem padu-5m - POLOŽKA 2-1 -Skříně na OOPP z oceli-POLOŽKA 2-2 -Celotělový pracovní postroj zejména pro stěžení proti pádu, pro výstup a sestup-POLOŽKA 2-3						
	M	314-1R	Příslušenství záchytného systému - Lanová sestava I, L U	kpl	1,000	5 681,00	5 681,00		nabídka
PP			Příslušenství záchytného systému						
P			Položka: 1-3, 1-4, 1-5 nabídky						
	M	314-2R	Revize+tahová zkouška	kpl	1,000	9 499,00	9 499,00		nabídka
PP			Příslušenství záchytného systému						

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

D1 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL02 - Střešní konstrukce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	142 640,40
712 - Povlakové krytiny	-89 878,68
713 - Izolace tepelné	-22 836,24
721 - Kanalizace	0,00

SOUPIS PRACÍ

Term

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL02 - Střešní konstrukce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Žpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena vícepráce	Cena méněpráce	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	----------------	----------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

142 640,40

255 355,32

-112 714,92

243 005,32

-89 878,68

D	712		Povlakové krytiny						
---	-----	--	-------------------	--	--	--	--	--	--

48	M	58343920	kamenivo drcené hrubé frakce 16/22	t	-166,442	540,00		-89 878,68	SOD
PP			kamenivo drcené hrubé frakce 16/22						
P			Poznámka k položce						
			- není určeno pro plochu střechy						
VV			166,442*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-166,442				
0	M	58337403	kamenivo dekorální (kačířek) frakce 16/32	t	166,442	1 460,00	243 005,32		CS ÚRS 2025 01
PP			kamenivo dekorální (kačířek) frakce 16/32						
P			Poznámka k položce						
			- použitelnost pro plochu střechy						

D	713		Izolace tepelné				0,00	-22 836,24	
---	-----	--	-----------------	--	--	--	------	------------	--

61	M	28376142	klin izolační spád do 5% EPS 150	m3	-9,660	2 364,00		-22 836,24	SOD
PP			klin izolační spád do 5% EPS 150						
P			Poznámka k položce						
			- změna spádu na 2% vzhledem k výšce dílky						
VV			832,21*0,15 přepočten						
VV			124,832*0,1,prořez						
VV			-137,315+116,05*1,1		-9,660				
VV			Součet		-9,660				

D	721		Kanalizace				12 350,00	0,00	
---	-----	--	------------	--	--	--	-----------	------	--

0	M	56231157	vtok střešní svídlý s asfaltovou manžetou pro asfaltové hydroizolační pásy DN 160 - nad stropní kci	kus	5,000	2 470,00	12 350,00		CS ÚRS 2025 01
PP			vtok střešní svídlý s asfaltovou manžetou pro asfaltové hydroizolační pásy DN 160						
P			Poznámka k položce						
			- prostup stropní konstrukci a napojení na asfaltový pás						

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Term REKAPITULACE

Stavba: ROZPOČET Objekt dílen_Statek Humpolec_Rek střechy, výměna topné soustavy a FVE_VV_R1

Objekt: D1 - Dodatek č.1

Soupis: ZL03 - Skladba stávajícího střešního pláště-likvidace

Místo:

Datum: 7. 5. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	968 570,66
009 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-54 925,86
099 - Přesun hmot HSV	-500 271,01
712 - Povlakové krytiny	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00

SOUPIS PRACÍ

Termín

Stavba:

ROZPOČET Objekt dílen_ Statek Humpolec_Rek střechy, výměna topné soustavy a FVE_VV_R1

Objekt:

D1 - Dodatek č.1

Soupis:

ZL03 - Skladba stávajícího střešního pláště-likvidace

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena vícepráce	Cena méněpráce	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	----------------	----------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

968 570,66

1 523 767,53 -555 196,87

D	009		Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00		-54 925,86	
18	K	963011512R	Bourání stropu z plynosilikátových desek	m2	-832,210	66,00		-54 925,86	SOD
	PP		Bourání stropu z plynosilikátových desek						
	P		Poznámka k položce: NEREALIZOVANÁ PLOŠKA						
D	099		Přesun hmot HSV			1 203 283,45		-500 271,01	
21	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	43,691	600,00	26 214,60		SOD
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace						
	VV		"VV"-270,876			-270,876			
	VV		"skut"-282,027+32,54			314,567			
	VV		Součet			43,691			
23	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	43,691	250,00	10 922,75		SOD
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením						
	VV		"VV"-270,876			-270,876			
	VV		"skut"-282,027+32,54			314,567			
	VV		Součet			43,691			
24	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km-Ronov nad Sázavou	t	6 806,902	7,50	51 051,77		SOD
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km						
	VV		"skládka do 20 km"- (185,471+85,405)*19			-5 146,644			
	VV		"skládka do 40 km"- (282,027+32,54)*38			11 953,546			
	VV		Součet			6 806,902			
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	282,027	2 500,00	705 067,50		SOD
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04						
	VV		"SOD-LEPENKA"-15,396			-15,396			
	VV		"vpc-LEPENKA"-17,144			-17,144			
	VV		"SOD"-185,471+85,405			270,876			
	VV		"vpc"-181,006-137,315			43,691			
	VV		Součet			282,027			
26	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolaci kód odpadu 17 06 04	t	-65,405	3 990,00		-340 765,95	SOD
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolaci kód odpadu 17 06 04						
	P		Poznámka k položce: ŠPATNÉ ZATŘÍDĚNÍ LEPENKY VV POD KÓD 170604						
	VV		"SOD"-85,405			-85,405			
	VV		Součet			-85,405			
	K	997013814-1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolaci kód odpadu 17 06 03 SKLÁDKA RONOV N/SÁZAVOU	t	32,540	12 500,00	406 750,00		faktura
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolaci kód odpadu 17 06 03						
	P		Poznámka k položce: ZATŘÍDĚNÍ LEPENKY - SKLÁDKA (ODBĚRATEL CHT HB): 170603						
	VV		"SOD"-15,396			15,396			
	VV		"vpc"-17,144			17,144			
	VV		Součet			32,540			
25	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	-185,471	860,00		-159 505,06	SOD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04						
	P		Poznámka k položce: STAVEBNÍ ODPAD VZHLEDĚM K OBSAHU LÁTEK NELZE ULOŽIT NA RECYKLACNÍ SKLÁDCE, POUZE NA SKLÁDCE !!!						
	VV		"SOD"-185,471			-185,471			
28	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	43,691	75,00	3 276,83		SOD
	PP		Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu						
	VV		"VV"-270,876			-270,876			
	VV		"skut"-282,027+32,54			314,567			
	VV		Součet			43,691			
D	712		Povlakové krytiny			84 552,54		0,00	
0	K	712331811	Odstanění povlakové krytiny střech do 10° z pásů uložených na sucho	m2	832,210	32,00	26 630,72		CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena vícepráce	Cena méněpráce	Cenová soustava
PP Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z pásů uložených na sucho podkladního samočepícího asfaltového pásu Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712340833									
0	K	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třivrstvě	m2	832,210	69,60	57 921,82		CS ÚRS 2025 01
PP Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třivrstvě Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/712340833									
o PSV Práce a dodávky PSV									
o 713 Izolace tepelné 235 931,540,00									
0	K	713140812	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů nasáklých vodou tl do 100 mm	m2	832,210	58,50	48 684,29		CS ÚRS 2025 01
PP Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohů pásu dílců desek bloků nadstřešních izolací volně položených z vláknitých materiálů nasáklých vodou. tloušťka izolace do 100 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713140812									
0	K	713140827	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z desek pórobetonových tl přes 200 mm	m2	832,210	225,00	187 247,25		CS ÚRS 2025 01
PP Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohů pásu dílců desek bloků nadstřešních izolací volně položených z pórobetonových desek tl přes 200 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/713140827									

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

D1 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL04 - VSTUPNÍ VRATA VÝSUVNÁ - POZICE D2

Místo:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

Zhotovitel:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

34 852,48

741 - Silnoproud

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

-183 800,00

SOUPIS PRACÍ

Termín

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

D1 - Dodatek č. 1

Soupis:

ZL04 - VSTUPNÍ VRATA VÝSUVNÁ - POZICE D2

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena vícepráce	Cena méněpráce	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	----------------	----------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

34 852,48

218 652,48 -183 800,00

D	741	Silnoproud					12 800,00	0,00	
124	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	32,000	400,00	12 800,00		SOD
	PP	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný Poznámka k položce: Doprojení vrat a přívod elektromotora							
	P								
D	767	Konstrukce zámečnické					205 852,48	-183 800,00	
91	M	55345802R	vrata průmyslová sekční z ocelových lamel, zateplená 4,2x4,2m s integrovanými dveřmi 0,9x1,97m - podrobný popis viz PD a výpis výplní otvorů	m2	35,280	4 116,00	145 212,48		SOD
	PP	vrata průmyslová sekční z ocelových lamel, zateplená 4,2x4,2m s integrovanými dveřmi 0,9x1,97m - podrobný popis viz PD a výpis výplní otvorů							
	P	Poznámka k položce: POZICE D2 - výsuvná vrata - specifikace shodná s POZICÍ D1 - umístění otevírána, myčka							
93	M	55345878	pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle 1000N max. 50 cyklů denně	kus	2,000	27 500,00	55 000,00		SOD
	PP	pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle 1000N max. 50 cyklů denně							
94	M	55345886	příslušenství garážových vrat dálkové ovládání 4 kanály	kus	2,000	2 820,00	5 640,00		SOD
	PP	příslušenství garážových vrat dálkové ovládání 4 kanály							
96	M	55344713R	vrata ocelová otočná zateplená 4,2x4,2m s integrovanými dveřmi 0,9x1,97m - podrobný popis viz PD a výpis výplní otvorů	kus	-2,000	91 900,00		-183 800,00	SOD
	PP	vrata ocelová otočná zateplená 4,2x4,2m s integrovanými dveřmi 0,9x1,97m - podrobný popis viz PD a výpis výplní otvorů							
	VV	2*-1 Přepočtené koeficientem množství			-2,000				