

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 26. 3. 2025 podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Objednatel:

Obec Přáslavice

Přáslavice č.p. 23, 783 54 Přáslavice

zastoupená: Ing. Jitkou Ivanovou, starostkou obce

IČ: 00576255

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

ELNERMONT s.r.o.

Černovír 368, 779 00 Olomouc

zastoupený: Bohuslavem Niesnerem, jednatelem

IČ: 02231042, DIČ: CZ02231042

Bankovní spojení: RB, a.s. 337337899/5500

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě, jehož předmětem je následující změna smlouvy:

Článek 4, bod 4.1. se mění následovně:

Dokončení prací se prodlužuje do 31.10.2025

Článek 6, bod 6.1. se mění následovně:

Zhotovitel může vystavit zálohovou fakturu do výše 80% ceny díla.

II.

Ostatní ujednání smlouvy neřešená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

III.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk.

V Přáslavicích dne: 26. 8. 2025

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Jitka Ivanová, DiS
starostka obce

Bohuslav Niesner
jednatel