

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle §1724-§1788, §2586-§2602 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na provedení díla, a to **opravy střechy mateřské školy - objektu č.p.416, ul. Markov, Jarošov, Uherské Hradiště.**

I. Smluvní strany

1. Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště–Jarošov, Pivovarská 200, příspěvková organizace

zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou Pr 1330, vedenou u Krajského soudu v Brně

se sídlem Pivovarská č.p. 200, 686 01 Uherské Hradiště – Jarošov

IC 70993327

zastoupená Mgr. Pavlem Jančářem, ředitelem

(dále jen „Objednatel“)

a

2. DVS line, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 2245, vedenou u Krajského soudu v Brně

se sídlem Východní č.p. 2296, 686 03 Staré Město

IC: 25330675, DIČ: CZ25330675

bankovní spojení 112440377/0300

zastoupená Ing. Josefem Hlůškem, členem správní rady

(dále jen jako „Zhotovitel“)

II. Prohlášení stran

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 07.07.2025 uzavřely smlouvu o dílo, jejíž předmětem je provedení **opravy střechy mateřské školy - objektu č.p.416, ul. Markov, Jarošov, Uherské Hradiště.** (dále jen „Dílo“, „Smlouva o dílo“).
2. Tímto dodatkem č. 1 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění smlouva o dílo tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

III. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny v důsledku vyžádaných a odsouhlasených víceprací a méněprací. Vše doloženo položkovým rozpočtem zhotovitele. Méněpráce zahrnují zejména neprovedení vybraných původně navržených prací a činností na objektu B, vícepráce zahrnují zejména doplnění tepelné izolace krovu na objektu A.
2. Konečná cena víceprací a méněprací činí v součtu celkem minus 55 350,25 Kč (slovy: minus padesát pět tisíc tři sta padesát českých, dvacet pět haléřů) bez DPH. DPH činí 21% tohoto základu, tj. 11 623,55 Kč (slovy: jedenáct tisíc šest set dvacet tři korun českých, padesát pět haléřů).
3. Na základě veškerého výše uvedeného se mění Smlouva následovně:
 - a) **Původní znění dle Smlouvy o Dílo:**
 - čl. VII, odst. 1

Smluvní strany se dohodly, že cena za řádné a včasné provedení Díla je stanovena na základě rozpočtu Zhotovitele a činí 1 168 144,74 Kč (slovy: jeden milion jedno sto šedesát osm tisíc jedno sto čtyřicet čtyři korun českých, sedmdesát čtyři haléřů) bez DPH.

- čl. VII, odst. 3

DPH činí 21 % ze základu 1 168 144,74 Kč, tj. 245 310,40 Kč (slovy: dvě stě čtyřicet pět tisíc tři sta deset korun českých, čtyřicet haléřů).

- čl. VIII, odst. 1

Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení Díla ve výši 1 413 455,14 Kč, včetně 21% DPH.

b) Nové znění (dle Dodatku č. 1 Smlouvy o Dílo):

- čl. VII, odst. 1

Smluvní strany se dohodly, že cena za řádné a včasné provedení Díla je stanovena na základě rozpočtu Zhotovitele a činí **1 112 794,49 Kč** (slovy: jeden milion jedno sto dvanáct tisíc sedm set devadesát čtyři korun českých, čtyřicet devět haléřů) **bez DPH**.

- čl. VII, odst. 3

DPH činí 21 % ze základu 1 112 794,49 Kč, tj. **233 686,84 Kč** (slovy: dvě stě třicet tři tisíc šest set osmdesát šest korun českých, osmdesát čtyři haléřů).

- čl. VIII, odst. 1

Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení Díla ve výši **1 346 481,33 Kč, včetně 21% DPH**.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Příloha dodatku: Položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Uherském Hradišti dne.....

V Uherském Hradišti dne.....

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Mgr. Pavel Jančář

Ing. Josef Hlůšek