

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 14.2.2025

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137

se sídlem: Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice

zastoupené: Mgr. Janou Dejmkovou, MBA, ředitelkou školy

IČ: 60096136

Číslo účtu: 416301544/0600

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Roman Kučera

se sídlem: Preslova 789/19, 370 01 České Budějovice

IČ:608 23 020, DIČ: [REDACTED]

Zastoupen Romanem Kučerou, jednatelem

bankovní spojení: Fio banka a.s., číslo účtu: [REDACTED]

kontaktní údaje: e-mail: [REDACTED]

zástupce pro věci technické: Roman Kučera, tel.: [REDACTED]

vedoucí projektu / stavbyvedoucí: Roman Kučera

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.2.2025 (03/25), dále jen „**Dodatek č. 1**“:

I.

1. Smluvní strany uzavřely elektronicky dne 14.2.2025 Smlouvu o dílo (03/25) jako výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „**Oprava střešní krytiny a klempířských prvků – hlavní budova Zlatá stezka 137 st. p. 486 a budova tělocvičny Lázeňská 136 st. p. 487 v k. ú. Prachatice**“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“).
2. Zhotovitel následně v souladu s čl. X. Smlouvy o dílo informoval objednatele o potřebě provést vícepráce, jakož i o navrhovaných méněpracích, a současně zaslal objednateli dne 23.7.2025 návrh dodatku ke Smlouvě

o dílo vč. návrhu změnových listů č. 1, ve kterých popisuje zdůvodnění nutnosti provedení změn oproti původně sjednanému předmětu smlouvy dle Smlouvy o dílo.

3. Technický dozor stavebníka (objednatele) i autorský dozor (nad projektovou dokumentací) informovali objednatele na základě svého odborného posouzení (prostřednictvím uzavřených změnových listů č. 1), že s navrhovanými změnami oproti Smlouvě o dílo (projektové dokumentaci k předmětnému dílu) souhlasí tak, jak je uvedeno v předložených změnových listech č. 1. **Tyto změnové listy č. 1 tvoří pak, jakožto příloha, nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.**
4. **Z předložených změnových listů č. 1,** vyplývá potřeba provedení víceprací, bez jejichž provedení není možné dílo řádně dokončit; dle objektivních okolností, dle odborného posouzení TDS a autorského dozoru, jakož i dle názoru zhotovitele, nemají předmětné vícepráce vliv na termín dokončení díla, přičemž celkovou cenu díla odpovídající těmto vícepracím nutno navýšit o částku **238 385,98 Kč bez DPH.**
5. Navýšení ceny díla po odečtené méněpráci v částce 25 867,09 Kč bez DPH činí celkem **212 518,89 bez DPH**
6. S ohledem na výše popsané skutečnosti tyto navrhované změny Smlouvy o dílo objednatel akceptuje, přičemž tímto Dodatkem č. 1 dochází k úpravě Smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže (v čl. II tohoto Dodatku č. 1).

II.

1. Na základě tohoto Dodatku č. 1 se **ruší dosavadní článek IV. odst. 1 Smlouvy o dílo**, když se jeho dosavadní znění nahrazuje tímto:

„Cena za řádně provedené dílo (v rozsahu specifikovaném v čl. II této smlouvy) je mezi smluvními stranami sjednána takto:

Cena bez DPH **212 518,89 Kč**

DPH 21% **44 628,97 Kč**

Cena včetně DPH **257 147,86 Kč**

Slový:(dvě stě padesát sedm tisíc jedno sto čtyřicet sedm korun českých osmdesát šest haléřů)

III.

1. **V ostatním zůstává Smlouva o dílo beze změny.**
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu (celý její obsah), jakož i tento Dodatek č. 1, v Registru smluv uveřejní objednatel, a to po jejím (jeho) podpisu.
3. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán toliko elektronicky. Datem uzavření se rozumí datum připojení elektronického podpisu té smluvní strany, která jej připojila na tuto smlouvu (Dodatek č. 1) později.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy (v rozsahu změn dle tohoto Dodatku č. 1), a že tuto uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Příloha: Změnové listy č. 1

V Prachaticích dle elektronického podpisu

V Č. Budějovicích dle elektronického podpisu

Objednatel:


Gymnázium, Prachatice

Mgr. Jana Dejmková, MBA

Mgr. Jana Dejmková MBA, ředitelka školy

Zhotovitel:

Roman Kučera

**Roman
Kučera**

.....
Roman Kučera