

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 5. 2025 pod č. Objednatele D350/31000/00298/25/00, v rámci veřejné zakázky s názvem „Aut. Systém dispečerského měření PDS“, nyní organizační zakázka č. BN902620001 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany v souladu s čl. V. odst. 3 Smlouvy níže uvedeného dne, měsíce a roku upravují a mění její obsah a uzavírají k ní tento Dodatek č. 2.

I.

Smluvní strany

Objednatel: **DIAMO**, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: AXVIII 520

Týká se: **DIAMO**, státní podnik
odštěpný závod Příbram
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram
IČO: 00002739, **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka
č. ú. 350000-23550881/0710

Zastoupený: Ing. Šimonem Mrázkem, vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:

[REDACTED]

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této Smlouvy ve věcech obchodních:

[REDACTED]

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Příbram
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

Faktury zasílat e-mailem na adresu: fakturypribram@diamo.cz

Zhotovitel: **ZAT a.s.**
Se sídlem: K Podlesí 541, Příbram VI – Březové Hory PSČ: 261 01
Zapsaný: vedeném Krajským soudem v Praze, Sp. Zn. B 1583
IČO: 45148431, **DIČ:** CZ45148431, plátce DPH
Bankovní spojení: ČSOB a.s. č. ú. 17470543/0300

Zastoupený: [REDACTED]

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této Smlouvy ve věcech technických:

Fakturační a korespondenční adresa:

K Podlesí 541, Příbram – Březové Hory, 261 01

II.

Důvod uzavření dodatku

Dodatek č. 2 je uzavírán z důvodu chyb v projektové dokumentaci (dále jen „PD“), konkrétně v části „Soupis prací“, které byly způsobeny projektantem.

První pochybení spočívá v tom, že v rozpočtu byl uveden jiný typ měřicích transformátorů, než jaký je uveden ve výkresové části PD. Transformátory uvedené v rozpočtu neodpovídají požadavkům provozovatele distribuční soustavy ČEZ. Z tohoto důvodu je nutné upravit jak typ, tak i jednotkovou cenu transformátorů, přičemž správný typ má vyšší pořizovací cenu.

Druhá chyba se týká nesprávného vzorce pro výpočet montážních a demontážních prací v části „Rekapitulace“ soupisu prací. Kvůli této chybě nebyly do rozpočtu zahrnuty následující položky:

- Montážní práce – dispečerské měření
- Kabelový soubor
- Demontáže – dispečerské měření

Třetí nedostatek spočívá v tom, že ačkoli projektant správně uvedl požadavek na vyhotovení protipožární ucpávky v technické zprávě, tato položka nebyla zahrnuta do soupisu prací.

Uvedené změny nemají vliv na termín dokončení díla, ale mají přímý dopad na cenu. V rámci Dodatku č. 2 se:

- mění cena tří transformátorů,
- opravuje vzorec pro výpočet v části „Soupis prací – Rekapitulace – Služby montáž“,
- doplňuje položka „Protipožární ucpávka 1 ks prostup do 0,3 m³“.

III.

Změna Smlouvy

1. V článku **VI. Cena díla, odst. 1**, se mění celková cena díla bez DPH z původních **593 837 Kč** na novou částku **701 656 Kč**.
2. V příloze „SOUPIS PRACÍ, oddíl I. DODÁVKY – DISPEČERSKÉ MĚŘENÍ“, řádek 1.2., se původní položka:

„Transformátor proudu, úředně ověřený, plombovatelný kryt svorek – ABB TPU60.11, 25/5A; 10VA/0,5SFS5 tř.př.0.5S“

Sloupec: DODÁVKY, JEDN.CENA: „33 086 Kč“, CELKEM: „99 258 Kč“, CENA CELKEM: „99 258 Kč“

nahrazuje novým zněním:

„**Měřicí transformátor proudu, úředně ověřený, plombovatelný kryt svorek – [TYP: TPU 60.11, Převod 40//5/5/5A tř. př.- jmenovité zátěže: 0,5S - 10VA//0,5S - 10VA//0,5S - 10VA]**“

Sloupec: DODÁVKY, JEDN.CENA: „**44 656 Kč**“, CELKEM: „**133 968 Kč**“, CENA CELKEM: „**133 968 Kč**“

3. V příloze: „SOUPIS PRACÍ – REKAPITULACE – II. MONTÁŽNÍ PRÁCE“ se **opravují vzorce** pro výpočet celkové ceny („CELKEM“) u následujících řádků:

- řádek 1: **Dispečerské měření**
- řádek 2: **Kabelový soubor**

Dále v příloze „SOUPIS PRACÍ – REKAPITULACE – III. DEMONTÁŽE“ se **opravuje vzorec** pro výpočet celkové ceny („CELKEM“) u následujícího řádku:

- řádek 1: **Dispečerské měření.**

4. V příloze:


- „I. DODÁVKY – DISPEČERSKÉ MĚŘENÍ“, řádek 1.5, se **doplňuje** položka: „**Protipožární ucpávka 1 ks prostup do 0,3 m³**“,
- „II. MONTÁŽE – DISPEČERSKÉ MĚŘENÍ“, řádek 1.3, se **doplňuje** položka: „**Provedení protipožární ucpávky pro 1 ks prostup do 0,3 m³**“.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nezměněna.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od jeho uzavření. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 2 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu; každá ze Smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. V případě, že je Dodatek podepsán elektronicky prostřednictvím kvalifikovaného elektronického podpisu nebo zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu osob oprávněných jednat za Smluvní strany, je vyhotoven v jediném elektronickém vyhotovení, které má právní účinky originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s tímto Dodatkem č. 2, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, není uzavírán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
6. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Případná plnění Smluvních stran v rámci předmětu Smlouvy před nabytím účinnosti tohoto Dodatku č. 2 se považují za plnění dle Smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.


V Příbrami dne

Elektronický podpis - 22.08.2025



Ing. Šimon Mrázek
vedoucí odštěpného závodu
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Příbram

V Příbrami dne



Datum: 2025.08.26
14:05:18 +02'00'

ZAT a.s.