

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/17/20870


na zhotovení díla

**„NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice - vnitřní úpravy interních
oborů (interna a neurologie) II. etapa + 3ks výtahů a vnitřní
úpravy pavilonu „A“**

VZ P17V00000027


Smluvní strany

Objednatel: Pardubický kraj

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš
nebo technický dozor objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Petr Mareš
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822
Bankovní spojení: 

a

Zhotovitel: STAPO Ústí s.r.o.

Sídlo - adresa: **Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí**
Zastoupen: **Tomášem Jeřábekem - jednatelem**
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Tomáš Jeřábek, Jaroslav Štusák
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Tomáš Jeřábek, Jaroslav Štusák
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Tomáš Jeřábek, Jaroslav Štusák
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Tomáš Jeřábek, Jaroslav Štusák
IČ: 64 79 28 97
DIČ: CZ 64 79 28 97
Bankovní spojení: 
Spisová značka
rejstříkového soudu: KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9750

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 05. 05. 2017 smlouvu o dílo č. OMSŘI/17/20870 na zhotovení díla „NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice - vnitřní úpravy interních oborů (interna a neurologie) II. etapa + 3ks výtahů a vnitřní úpravy pavilonu „A“ (dále jen smlouva).

Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je prodloužení termínu plnění z důvodu zdržení realizace v důsledku nutnosti odstranění havarijního stavu rozvodů silnoproudu ze strany uživatele, které neumožňovalo realizaci stavebních prací dle uzavření smlouvy.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto:

Stávající text článku III. bodu 3. se nahrazuje novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli do **31. 8. 2017**

V ostatním se článek III. smlouvy nemění.

Článek II.

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
- Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
- S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany následující:
 - Objednatel odešle tento dodatek ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření.
 - Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
 - Zhotovitel prohlašuje, že jím uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv souhlasí.
- Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
- Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 7. 8. 2017 a schválen usnesením číslo R/543/17.
- Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne:

18. 08. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

[Redacted signature area]

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman



[Redacted signature area]

STAPO Ústí s.r.o.
Tomáš Jeřábek
jednatel