

DODATEK č. 1

smlouvy o dílo č. j. R-24/16-2/2024 ze dne 28. 11. 2024

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název:	Město Ostrov
se sídlem:	Jáchymovská 1, Ostrov 363 01
IČ:	00254843
DIČ:	CZ00254843
zastoupený:	Bc. Pavel Čekan, starosta
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	19-920341/0100
kontaktní osoba:	Tomáš Bujanský, informatik
telefon:	(+420) 354 224 814
e-mail:	tbujansky@ostrov.cz

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Název:	AZ systémy s.r.o.
se sídlem:	Spádová 112, 36263 Dalovice
IČ:	27974944
DIČ:	CZ27974944
zastoupený/jednající:	Stanislav Šustr, jednatel
bankovní spojení:	Fio banka
číslo účtu:	7171717171/2010
zapsán v obchodním rejstříku, C 19588	vedená u Krajského soudu v Plzni
zhotovitel je plátcem DPH:	Ano
kontaktní osoba:	Stanislav Šustr
telefon:	+420 605213668
e-mail:	obchod@azsystemy.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Dále také obecně jako „smluvní strany“.

II. Účel dodatku

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 12 odst. 12.1.6. smlouvy o dílo č.j. R-24/16-2/2024 uzavřené mezi smluvními stranami dne 28. 11. 2024, k provedení díla s názvem „Centrální konektivita škol – město Ostrov“, část 2 veřejné zakázky „ICT kabelové rozvody - ZŠ Masarykova 1289“ (dále jen „smlouva“) dohodly na tomto dodatku č. 1 smlouvy, a to vzhledem ke změně, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Při provádění prací byla zjištěna nemožnost instalace SDK kastlíků pod stropem vzhledem k velkému množství stávajících kabelových rozvodů pod omítkou. Při jejich případné instalaci by reálně hrozilo jejich poškození, proto dochází k ponížení rozpočtu o tyto kastlíky a k přidání položky na kabelové lišty, které nahrazují položky na provedení SDK kastlíků.

Jsou naplněny podmínky stanovené v § 222 odst. 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nejedná se tedy o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Rekapitulace je uvedena ve změnovém listu, příloze tohoto dodatku.

2.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě následujícího ustanovení smlouvy.

III. Předmět dodatku

Mění se text odst. 5.1.3. smlouvy takto:

Původní text

„Cena v Kč bez DPH	1 572 292 Kč
Výše DPH	330 181 Kč
Cena v Kč včetně DPH	1 902 473 Kč“

se nahrazuje textem

„Cena v Kč bez DPH	1 467 242,00 Kč
Výše DPH	308 120,82 Kč
Cena v Kč včetně DPH	1 775 362,82 Kč“

Současně se nahrazuje příloha č. 1 smlouvy o dílo – „Cenová tabulka s jednotkovými cenami“ přílohou č. 1 dodatku č. 1 – „Cenová tabulka s jednotkovými cenami a změnový list“.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy, nezměněné tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě podepsaný platným uznávaným elektronickým podpisem osob oprávněných jednat za smluvní strany.
- 4.4 Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku seznámily a s jeho obsahem souhlasí. Na znamení souhlasu s obsahem dodatku připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1 - Cenová tabulka s jednotkovými cenami a změnový list.

V Ostrově

Za objednatele

Bc. Pavel Čekan
starosta

V Dalovicích

Za zhotovitele:

Stanislav Šustr
jednatel