

Změnový list č. 2 ze dne 31. 7. 2025

Název stavby:	Přesunutí přístřešku z MŠ Hutnická na 3. ZŠ		
Číslo smluvního vztahu:	1945/OI/2024		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	Arco truhlářství s.r.o. (IČO: 28675151)		
Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST	Kostelní č. p. 1465, 43401 Most		
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 7 objednávky. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na termín dokončení.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Termín dokončení do 31. 7. 2025.			
<u>Nové řešení:</u> Termín dokončení do 30. 9. 2025.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Z důvodu probíhající rekonstrukce kanalizace, která je uložena v chodníku určeném jako přístupová komunikace, je nutné posunutí termínu dokončení.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	93 215,88 Kč
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	112 791,00 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla bez DPH:	_____
Ponížení /navýšení ceny díla vč. DPH:	_____
Nová cena díla bez DPH:	_____
Nová cena díla vč. DPH:	_____

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.07.2025
Nový termín dokončení díla:	30.09.2025

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 31. 7. 2025

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 31. 7. 2025

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 31. 7. 2025

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení)

držby
ho

Datum: 31. 7. 2025

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 31. 7. 2025