

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 001/NH/2025

„rekonstrukce zpevněné plochy parkoviště“

smluvní strany

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

Se sídlem na adrese: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

IČ: 61388971 DIČ: CZ61388971

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Jiří Hašek, CSc., ředitel

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33 / čp. 969, 114 07 Praha 1

Číslo účtu: 2246660227/0100

(dále též jen „objednatel“)

na straně jedné

a

ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o.

Se sídlem na adrese: Beranova Lhota 10, 391 37 Chotoviny

Vedena Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 179

IČ: 14504588 DIČ: CZ14504588

ID schránky: 5zscjty

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Jiří Slepíčka

Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5

Číslo účtu: 1530484/0300

(„zhotovitel“)

na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“ nebo „STRANY“, jednotlivě též jako „SMLUVNÍ STRANA“ nebo „STRANA“)

uzavírají níže uvedeného datumu tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 7. 2025:

Článek 1. Předmět díla a doba zhotovení díla

- 1.1. Dne 29. 7. 2025 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo (SoD), jejímž předmětem jsou stavební práce v rámci rekonstrukce zpevněné plochy parkoviště u východního křídla zámku v Nových Hradech. Práce zahrnují vybagrování a demontáž stávající plochy a vystavění (1) nové zpevněné plochy z kamenných odseků a (2) okapového chodníku z demontovaných kamenných dlažeb.
- 1.2. Dle čl. 9. odst. 1. se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v Soupisu skutečně provedených prací v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 1.3. V návaznosti na vícepráce a méněpráce se čl. 3. odst. 1. smlouvy ruší a nahrazuje textem:

Cena za dílo je sjednána ve výši **584 148,07Kč bez DPH**.

- 1.4. Vzhledem k uzavírání tohoto Dodatku k SoD obě strany prohlašují, že dílo bylo fakticky dokončeno 19. 8. 2025 a není tudíž porušen bod 2.2. předmětné SoD o termínu jejího dokončení. Protokol o předání dokončeného díla bude podepsán po uzavření a nabytí právní moci tohoto Dodatku č.1. Teprve dnem podpisu Předávacího protokolu započne běžet i záruční doba na provedené dílo.

Článek 2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 2.2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 2.3. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle příslušných právních předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.
- 2.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.5. Je-li tento dodatek podepsán v listinné podobě, pak je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
- 2.6. Obě smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je osobou povinnou poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
- 2.7. Pokud v tomto dodatku není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy objednatele a zhotovitele českým právem. Všechny případné spory, které by mezi objednatelem a zhotovitelem vznikly, se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Pokud nedorazí k dohodě, k řešení sporů z tohoto dodatku bude věcně a místně příslušný český soud.
- 2.8. Tento dodatek obsahuje celkem jednu (1) přílohu, která je její nedílnou součástí.

Jedná se o tyto přílohy:

- a) Příloha 1 – Soupis skutečně provedených prací ze dne 22. 08. 2025

V Praze dne:

V Beranově Lhotě dne:

Ing. Jiří Hašek CSC., ředitel

Ing. Jiří Slepíčka, jednatel