

**D O D A T E K   č .   1 ,   K E   S M L O U V Ě**  
**O   D Í L O**

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb.

**Most ev. č. 1531-2 Staňkov**

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8/P/2016

**1. Smluvní strany**

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace  
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**  
Jednající: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**  
tel: 387 021 010      fax: 387 220 946  
IČ: 70971641      DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDAKCE], č. účtu: [REDAKCE]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173

Zástupce ve věcech smluvních:      Ing. Jan Štícha,      tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:      [REDAKCE]      tel.: [REDAKCE]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDAKCE]

Kordinátor bezpečnosti práce: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel:      **Kohout Company s.r.o.**

Sídlo:      **382 26 Horní Planá 16**

Zastoupený:

Milan Kohout      tel.: 380 726 297      fax: /

IČ: 60646926      DIČ:      CZ60646926

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku U Krasjkého soudu v Českých Budějovicích , oodíl C , vložka 4387

Bankovní spojení: [REDAKCE], č. účtu: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech smluvních:

.Milan Kohout –jednatel      tel.: 380 726 297

Zástupce ve věcech technických:

[REDAKCE]

Odpovědný stavbyvedoucí:

[REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek smlouvy jsou k tomuto úkonu oprávněny.

**Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění na základě odsouhlasených změnových listů č. 1 a 2 bod 4.1 smlouvy o dílo a nově zní takto:**

**4.1.** Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

Smluvní cena díla dle původní smlouvy o dílo bez DPH	2 557 368,24 Kč
<b>Změnové listy č. 1 – méněpráce bez DPH</b>	<b>- 32 900,00 Kč</b>
<b>Změnové listy č. 2 – vícepráce bez DPH</b>	<b>234 105,02 Kč</b>
Smluvní cena díla dle tohoto dodatku č. 1 smlouvy bez DPH	2 758 573,26 Kč
DPH 21%	579 300,38 Kč

**Smluvní cena díla dle tohoto dodatku č. 1 smlouvy včetně DPH 3 337 873,64 Kč**

**slovy: tři miliony tři sta třicet sedm tisíc osm set sedmdesát tři korun šedesát čtyři haléřů českých včetně DPH.**

**Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.**

**Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.**

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

**Příloha č. 1 – změnový list č. 1 méněpráce včetně soupisu prací**

**Příloha č. 2 – změnový list č. 2 vícepráce včetně soupisu prací**

České Budějovice dne: 21.8.2016

Horní Planá, dne: 20.8.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

*Správa a údržba silnic Jihočeského kraje*  
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice  
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha  
ředitel organizace

Milan Kohout  
jednatel  
**KOHOUT**  
company s.r.o.  
VEŘNÍ A DOPRAVNÍ SPOLEČNOST

Změnový list číslo:


1


<b>Stavba:</b> Most ev.č. 1531-2 Staňkov	č. SOD objednatele:	8/P/2016
<b>Objekt:</b> Most ev.č. 1531-2 Staňkov	č. SOD zhotovitele:	333
<b>Investor ( objednatel ) stavby:</b> Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice		
<b>TDI:</b> [REDACTED]		
<b>Projektant:</b> Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. Osová 20, Brno		
<b>Zhotovitel:</b> Kohout Company s.r.o. Horní Planá 16		
<b>Předmět změny:</b> Při provádění prací na mostě ev.č. 1531-2 Staňkov došlo k méněpracem z důvodu upřesnění prací dle RDS.		
<b>Dotčené místo:</b> most ev.č. 1531-2 Staňkov		
<b>Odkaz na výkresy:</b>		
<b>Odkaz na soupis prací:</b> viz.příloha		
<b>Odkaz na jinou část smlouvy:</b> odd.4, odst.4.6		
<b>Návrh ocenění:</b>		
Všeobecné konstrukce a práce		-7 000,00
Komunikace		-22 500,00
Ostatní konstrukce a práce		-3 400,00
<b>Celkem bez DPH</b>		<b>-32 900,00</b>
<b>DPH 21%</b>		
<b>Podpis navrhovatele:</b> [REDACTED]	<b>Datum:</b>	20.8.2016
<b>Vyjádření:</b>	Horní Planá 16 382 26 tel./fax 380 738 091 <b>KOHOOUT</b>	
<b>Zhotovitel</b> [REDACTED]	20.8.2016	podpis: [REDACTED]
<b>Projektant</b> [REDACTED]	20.8.2016	podpis: [REDACTED]
<b>TDI</b> [REDACTED]	20.8.2016	podpis: [REDACTED]
<b>Investor:</b> Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice	<b>datum:</b> 21-08-2016	podpis: [REDACTED]
<b>Přílohy:</b> položkový rozpočet (10)	[REDACTED]	

Méněpráce

Stavba : **Most ev.č.1531 - 2 Staňkov**  
 číslo a název SO: **002 - Všeobecné konstrukce a práce**  
 číslo a název rozpočtu: **002 - Všeobecné konstrukce a práce**

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
6	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU dle TKP, ZTKP, není-li obsaženo v jedn. cenách - položky za celou stavbu	KČ	█	█	1 000,00
8	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU dle TKP, ZTKP, není-li obsaženo v jedn. cenách - položky za celou stavbu	KČ	█	█	1 000,00
18	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR přejímka materiálů, prací, nátěrového systému apod.	KČ	█	█	5 000,00
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>7 000,00</b>
			<b>Celkem</b>				<b>7 000,00</b>

  
 Horní Planá 16  
 382 26  
 tel./fax 380 738 091  
 IČO 60 64 69 26  
 DIČ CZ60646926



**KOHOUT**  
 STAVBY A DOPRAVNÍ SPOLEČNOST

Měněpráce

Stavba : **Most ev.č.1531 - 2 Staňkov**

číslo a název SO: **SO 182 - Dopravně inženýrská opatření**

číslo a název rozpočtu: **SO 182 - Dopravně inženýrská opatření**

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
						7	8
	<b>5</b>		<b>Komunikace</b>				
1	577401		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL oprava objízdných tras, náhrada za "zapůjčení" silnice obcí, čerpání dle skutečnosti	KČ			22 500,00
	<b>5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>22 500,00</b>
			<b>Celkem</b>				<b>22 500,00</b>

  
 Horní Planá 16  
 382 26  
 tel./fax 380 738 091  
 IČO 60 64 69 26  
 DIČ CZ60646926


**Měněpráce**

Stavba : **Most ev.č.1531 - 2 Staňkov**

číslo a název SO: **SO 201 - Most ev.č.1531-2**

číslo a název rozpočtu: **SO 201 - Most ev.č.1531-2**

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
	8		<b>Potrubi</b>				<b>3 400,00</b>
	9		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
58	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU evidenční čísla mostu, název vodoteče, letopočet opravy	KUS			1 000,00
67	93656		NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI na začátku a na konci každé římsy, vč. osazení	KUS			2 400,00
	9		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>3 400,00</b>
			<b>Celkem</b>				<b>3 400,00</b>


  
 Horní Planá 18  
 382 26  
 tel./fax 380 738 091  
 IČO 60 64 69 26  
 DIČ CZ60646926

Změnový list číslo:	2
---------------------	---

<b>Stavba:</b> Most ev.č. 1531-2 Staňkov	č. SOD objednatele:	8/P/2016
<b>Objekt :</b> Most ev.č. 1531-2 Staňkov	č. SOD zhotovitele:	333

**Investor ( objednatel ) stavby:**  
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
 Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

**TDI:** [redacted]

**Projektant:** Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.  
 Osová 20, Bm

**Zhotovitel:** Kohout Company s.r.o.  
 Horní Planá 16

**Předmět změny:** Při provádění prací na mostě ev.č. 1531-2 Staňkov došlo k vícepracem z důvodu upřesnění prací dle lokálních podmínek, zvýšení únosnosti podloží, větší rozsah oprav kamenných náběžných zdí, řízení silničního provozu na objízdných trasách.

**Dotčené místo:** most ev.č. 1531-2 Staňkov

**Odkaz na výkresy:**

**Odkaz na soupis prací:** viz.příloha

**Odkaz na jinou část smlouvy:** odd.4, odst.4.6

**Návrh ocenění:**

Všeobecné konstrukce a práce	6 750,00
DIO	105 000,00
SO 201	122 355,02
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>234 105,02</b>
DPH 21%	

**Podpis navrhovatele:** [redacted] **Datum:** 20.8.2016

**Vyjádření:**

**Zhotovitel :**  **KOHOUT** COMPANY s.r.o.  
 Horní Planá 16  
 382 26  
 tel./fax 380 738 091  
 IČO: 60 64 69 28  
 Datum: 20.8.2016 podpis: [redacted]

**Projektant :** Osová 20, 525 00  
 IČ: 46 97 48 06  
 DIČ: CZ46974806  
 Datum: 20.8.2016 podpis: [redacted]

**TDI :** Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
 Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice  
 IČ: 63242869 DIČ: CZ6108231757  
 Tel.: 384 388 949 Mob.: 725 064 578  
 e-mail: beto@seznam.cz  
 Datum: 20.8.2016 podpis: [redacted]

**Investor :** Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice  
 IČO: 709 71 641  
 Datum: 21-08-2016 podpis: [redacted]

**Přílohy:** položkový rozpočet (10)

Vícepráce

Stavba : **Most ev.č.1531 - 2 Staňkov**  
 číslo a název SO: **SO 201 - Most ev.č.1531-2**  
 číslo a název rozpočtu: **SO 201 - Most ev.č.1531-2**

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				
8	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN čerpání nad rámec výkopových prací, ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA	HOD			8 400,00
13	131838		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM výměna nevhodného podloží pod mostem v tl. 0,75m	M3			20 520,00
14	13183B		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II - DOPRAVA příplatek za odvoz +15 km	M3KM			11 745,00
16	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ výměna podloží pod mostem v tl 0,75 m z LK	M3			19 440,00
	<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>60 105,00</b>
	<b>3</b>		<b>Svislé konstrukce</b>				
30	311212		ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VYROBKŮ NA MC dozdění kamenné nábrežní zdi - větší objem	M3			27 580,00
	<b>3</b>		<b>Svislé konstrukce</b>				<b>27 580,00</b>
	<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
40	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC zpevnění z lom. kam. tl. 200 mm, beton tl. 150 mm vč. spárování proti CHRL (pod mostem) - oprava části koryta před mostem	M3			23 147,50
	<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>23 147,50</b>
	<b>5</b>		<b>Komunikace</b>				
42	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI případná výměna neúnosné vrstvy v aktivní zóně (tl. cca 0,3m), vč. zatlačení štěrkodrti čerpáno se souhlasem investora	M3			11 522,52
	<b>5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>11 522,52</b>
			<b>Celkem</b>				<b>122 355,02</b>





Vícepráce

Stavba : **Most ev.č.1531 - 2 Staňkov**  
číslo a název SO: **002 - Všeobecné konstrukce a práce**  
číslo a název rozpočtu: **002 - Všeobecné konstrukce a práce**

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU nevhodná zemina z výkopů, vč. uložení na skládku	M3			6 750,00
0			<del>Všeobecné konstrukce a práce</del>				<del>6 750,00</del>
			<del>014101</del>				<del>6 750,00</del>



Horní Planá 16  
382 26  
tel./fax 380 738 091  
IČO 60 64 69 26  
DIČ CZ60646926