



Agendové číslo: **02663/2024/IM/3**

Identifikátor: **KUMSX0380QCK**


DODATEK Č. 3
ke smlouvě o dílo č. 02663/2024/IM

I.
Smluvní strany


1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Bc. Liborem Vajdou, vedoucím odboru investičního
a majetkového
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2105987779/2700

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



Osoba oprávněná jednat ve věcech projektu:



(dále jen „objednatel“)

2. KP REVITAL s.r.o.

se sídlem: Pod Lesíkem 556/23, Stará Bělá, 724 00 Ostrava
zastoupena: Kamilou Peterovou, jednatelkou společnosti
IČO: 02632195
DIČ: CZ02632195
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 7240066/5500

datová schránka: rr8ckrj

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 58196
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 08.07.2024 smlouvu o dílo č. 02663/2024/IM, jejímž předmětem je provedení stavby „Náš svět Pržno – Domky pro osoby s atypickými potřebami“ (dále jen „stavba“ či „dílo“), následně byly k této smlouvě uzavřeny dodatky č. 1 a 2 (smlouva a dodatky se dále označují jen jako „smlouva“).
2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v soupisu prací a jsou nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“):

a) Změna č. 5: Modelace terénu

Na základě požadavku uživatele došlo z důvodu potřeby zajištění následné údržby zeleně k odchýlení od projektové dokumentace – viz výkr. č. D.2-03. Nový požadavek obnáší modelaci terénu spočívající v přesunech materiálu a jeho hutnění v úhlu 45 st., a to od obrubníku až ke stávajícímu terénu po celém obvodu. Průměrná šíře těchto modelovaných ploch je 3 metry.

Hodnota víceprací činí 54.172,30 Kč bez DPH.

3. Bližší specifikace všech víceprací je uvedena v soupisech stavebních prací a dodávek pro vícepráce, které jsou obsaženy v příloze č. 2 tohoto dodatku.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje.
2. **Cena víceprací činí:**

cena bez DPH	54.172,30 Kč
DPH 12 %	6.500,68 Kč
cena celkem vč. DPH	60.672,98 Kč
3. **Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se zvyšuje o výše uvedené víceprací a činí:**

cena bez DPH	16.649.596,63 Kč
DPH 12 %	1.997.951,60 Kč
cena celkem vč. DPH	18.647.548,23 Kč

(slovy: osmnáct milionů šest set čtyřicet sedm tisíc pět set čtyřicet osm korun českých a dvacet tři haléřů)
4. Příloha č. 1 smlouvy – Souhrnný rozpočet stavby, se nahrazuje novým zněním, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv provede objednatel.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
Příloha č. 1 – Souhrnný rozpočet stavby
Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací pro vícepráce

V Ostravě dne

Elektronický podpis: 28.8.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Bc. Libor Vajda
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 11.2.2028 13:04 +01:00

za objednatele
Ing. Bc. Libor Vajda
vedoucí odboru investičního a
majetkového

V Ostravě dne

**Kamila
Peterová** Digitálně podepsal
Kamila Peterová
Datum: 2025.08.19
14:54:58 +02'00'

za zhotovitele
Kamila Peterová
jednatelka společnosti

Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje ze dne 19.08.2024 usnesením č. 109/7568 oprávněn podepsat vedoucí odboru investičního a majetkového.

Příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet stavby

Souhrnný rozpočet stavby			
TV	Kód	Popis	Celková cena
S	2024_04	Náš svět Pržno – Domky pro osoby s atypickými potřebami	16 649 596,63
O	SO_01	Domek č. 1	7 374 335,20
O	SO 01	Domek č. 1	4 639 748,25
O	D.1.4.1	ZTI	675 545,29
O	D.1.4.2	Vytápění	629 764,98
O	D.1.4.3	TPS- Vzduchotechnika	173 046,50
O	D.1.4.4	Elektroinstalace	644 975,60
O	D.1.4.5	FVE	401 267,88
O	D.1.4.6	Slaboproud	209 986,70
O	SO_02	Domek č. 2	7 036 192,39
O	SO 02	Domek č. 2	4 639 748,25
O	D.1.4.1	ZTI	466 489,50
O	D.1.4.2	Vytápění	629 538,46
O	D.1.4.3	TPS- Vzduchotechnika	173 046,50
O	D.1.4.4	Elektroinstalace	473 438,30
O	D.1.4.5	FVE	401 267,88
O	D.1.4.6	Slaboproud	252 663,50
O	SO_03	Zpevněné plochy, oplocení, terénní a sadové úpravy	887 617,77
O	SO_04	Venkovní kanalizace, akumulace a vsakování - hlavní aktivita	544 660,98
O	VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	146 082,54
Dodatek č. 1			
	ZL č. 1	Nesoulad soupisu prací a projektové dokumentace – typ zdiva	
		Domek č. 1	139 773,89
		Domek č. 2	139 773,89

Dodatek č. 2			
	ZL č. 2	Úprava elektroinstalace – záložní zdroj	
		Domek č. 1	17 069,90
		Domek č. 2	17 069,90
	ZL č. 3	Změna zemní nádrže	47 300,00
	ZL č. 4	Dodání chybějících plotových dílců	245 547,87
Dodatek č. 3			
	ZL č. 5	Modelace terénu	54 172,30

Příloha č. 2. Soupisy stavebních prací pro vícepráce

SOUPIS PRACÍ								
Stavba:								
		Změna č. 5: Modelace terénu						
Místo:						Datum:	23. 7. 2025	
Zadavatel:						Projektant:		
Zhotovitel:						Zpracovatel:		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							27 086,15	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				27 086,15	
	D	1	Zemní práce				27 086,15	
1	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	276,000	46,70	12 889,20	CS ÚRS 2025 02
	vv		92*3		276,000			
	vv		Součet		276,000			
2	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	134,060	105,90	14 196,95	SOD
	vv		(220,8*0,5)+23,66		134,060			
	vv		Součet		134,060			

SOUPIS PRACÍ								
Stavba:								
		Změna č. 5: Modelace terénu						
Místo:						Datum:	23. 7. 2025	
Zadavatel:						Projektant:		
Zhotovitel:						Zpracovatel:		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							27 086,15	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				27 086,15	
	D	1	Zemní práce				27 086,15	
1	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	276,000	46,70	12 889,20	CS ÚRS 2025 02
	vv		92*3		276,000			
	vv		Součet		276,000			
2	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	134,060	105,90	14 196,95	SOD
	vv		(220,8*0,5)+23,66		134,060			
	vv		Součet		134,060			