



KUCBX01IGGNU

Číslo smlouvy objednatele: SDL/ODSH/084/25/1

Číslo smlouvy zhotovitele: 251110139

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Ing. Jitka Liláková, projektový pracovník ODSH, [REDACTED]

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Miloslav Jindra [REDACTED]

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

PLINGUS s.r.o., [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 117825233/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B,
ve vložce 6556

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih na základě PM, [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Miloš Pelant, [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Oldřich Jakl, [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Jaroslav Havlíček, [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Jaroslav Havlíček, [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „**Rekonstrukce průtahu III/12243 Nestanice**“, ze dne 20. 3. 2025 takto:

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/084/25, č. zhotovitele 251110139 ze dne 20. 3. 2025 (dále též jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „**Rekonstrukce průtahu III/12243 Nestanice**“. Důvodem změny je vznik víceprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1.

Dalším důvodem změny Smlouvy je vznesení požadavku obce Libějovice v průběhu realizace prací na díle, aby byly navýšeny počty kanalizačních přípojek a nových vodovodních přípojek k přilehlým objektům na I. etapě. Neprovedení tohoto požadavku obce by mělo za následek, že by nové přípojky nebylo možné realizovat několik let s ohledem na novou budovanou komunikaci. Tento požadavek si vyžádá prodloužení termínu díla o 21 kalendářních dnů.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 Smlouvy, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1 Smlouvy:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	11 806 982,74 Kč
DPH 21 %:	2 479 466,38 Kč
cena celkem s DPH:	14 286 449,12 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1 Smlouvy:

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	12 066 115,98 Kč
DPH 21 %:	2 533 884,36 Kč
cena celkem s DPH:	14 600 000,34 Kč

2. Smluvní strany se dohodly na změně článku 3. Doba plnění, odst. 3.1 Smlouvy, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku III. Doba plnění, odst. 1. Smlouvy:

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

- a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: do 30 kalendářních dnů ode dne, v němž nabude tato smlouva účinnosti, nedohodnou-li se strany písemně jinak.
- b) Termín, pro dokončení stavby ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku: do **190** kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, přičemž v tomto termínu musí být prokázána způsobilost stavby sloužit svému účelu úplným dokončením stavebních prací a stavba musí být způsobilá k zavedení předčasného užívání nebo zkušebního provozu, v tomto termínu musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro zavedení zkušebního provozu nebo předčasného užívání díla.
- c) Termín pro dokončení díla pro kolaudaci (případně pro uvedení stavby do provozu) spojený s předáním kompletní dokladové části objednateli (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření, geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené v souvislosti se stavbou, které dosud nebyly předány objednateli v souvislosti se splněním povinnosti dle

odstavce b) tohoto článku smlouvy a jsou nezbytné pro kolaudaci a finanční vypořádání obou stran): do **60** kalendářních dnů ode dne dokončení stavebních prací podle odstavce b) tohoto článku smlouvy.

Nové znění článku III. Doba plnění, odst. 1. Smlouvy:

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

- a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: do 30 kalendářních dnů ode dne, v němž nabude tato smlouva účinnosti, nedohodnou-li se strany písemně jinak.
- b) Termín, pro dokončení stavby ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku: do **211** kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, přičemž v tomto termínu musí být prokázána způsobilost stavby sloužit svému účelu úplným dokončením stavebních prací a stavba musí být způsobilá k zavedení předčasného užívání nebo zkušebního provozu, v tomto termínu musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro zavedení zkušebního provozu nebo předčasného užívání díla.
- c) Termín pro dokončení díla pro kolaudaci (případně pro uvedení stavby do provozu) spojený s předáním kompletní dokladové části objednateli (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření, geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené v souvislosti se stavbou, které dosud nebyly předány objednateli v souvislosti se splněním povinnosti dle odstavce b) tohoto článku smlouvy a jsou nezbytné pro kolaudaci a finanční vypořádání obou stran): do **60** kalendářních dnů ode dne dokončení stavebních prací podle odstavce b) tohoto článku smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/084/25, č. zhotovitele 251110139 ze dne 20. 3. 2025, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran, každý elektronicky podepsaný obraz Dodatku č. 1 má platnost originálu. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi tohoto Dodatku č. 1.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti ihned uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je změnový list č. 1 jako jeho příloha č. 1.

Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 956/2025/RK-20 ze dne 21.8.2025.

V Českých Budějovicích dne

V Jihlavě dne

z a o b j e d n a t e l e :

z a z h o t o v i t e l e :

Elektronický podpis: 28.8.2025

Certifikát autora podpisu:

Jméno: MUDr. Martin Kuba

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platnost do: 27.1.2028 12:29 +01:00

MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

Michal
Altrichter

Digitálně podepsal
Michal Altrichter
Datum: 2025.08.28
12:36:22 +02'00'

Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih
COLAS CZ, a.s.

PRÍLOHA č. 1 k NALEHU 977/RK/25

Stavba : Rekonštrukcia prúžahu 8812243 Nambardice
 Investor : JRD-STAT s.r.o.
 Projektant : ASKAR B.S.
 TDS : Miroslav Jindra
 Zhotovitel : COVAS CZ, s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	CENA DLE MOK	ZMĚNOVÝ LIST č. 1 DODATEK č. 1		ZMĚNOVÝ LIST č. 2 DODATEK č. 2		ZMĚNOVÝ LIST č. 3 DODATEK č. 3	
		Změny list č. 1	Celkem pro změny č. 1	Změny list č. 2	Celkem pro změny č. 2	Změny list č. 3	Celkem pro změny č. 3
SO 101	Služba BP12243		10 139 682,81 Kč				
SO 102.1	Dvoutřevé kanalizace - část Správa s odčerpávacím stanicí Jihomoravského kraje	250 133,24 Kč	617 403,75 Kč				
SO 103.1	Připojení dvoutřevé kanalizace - část Správa s odčerpávacím stanicí Jihomoravského kraje		54 729,12 Kč				
VN-001	Vedlejší náklady Opravy odčerpávacích tras		644 000,00 Kč				
V04.1	Vedlejší a ostatní náklady - pracovníky objednatele - část Správa s odčerpávacím stanicí Jihomoravského kraje		611 210,00 Kč				
CENA STAVBY BEZ DPH		250 133,24 Kč	12 451 822,58 Kč				
DPH 21%		54 417,98 Kč	2 476 465,38 Kč				
CENA VČETNĚ DPH		315 551,22 Kč	14 928 287,96 Kč				

Scheda		Cena	
Zadavatel	JRD-STAT s.r.o.		
	Ing. Jiří Liličková		
TDS			
Zhotovitel	Miroslav Jindra Dipl. Ing.		
Projektant	Ondřej Jandl		
	Ing. František Strádal		

ZMĚNOVÝ LIST č.1

1

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 1 a+b

SO 302 - při stavební realizaci byla zastižena stávající kanalizace, která byla ve velmi špatném stavu. V rámci ZL bude vybudována nová dešťová kanalizace mimo těleso komunikace o celkové délce 40 m spolu se třemi kruhovými šachtami, aby i při případných opravách v budoucnu se nemuselo narušovat těleso nové komunikace.