



**Dodatek č. 1 (0410369/1) ke Smlouvě o dílo č. 041036; 03647/2016**

**„Intenzifikace zařízení pro rekuperaci uhlovodíkových (benzínových) par, sklad  
Včelná“**

**Čl. 1. Smluvní strany**

1.1. Zhotovitel:

**ATEKO a.s.**

Resslova 956/13

500 02 Hradec Králové

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1035

Zastoupená: Ing. Václavem Kučerou, předsedou představenstva

Ing. Karlem Dedkem, místopředsedou představenstva

Zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Oprávněné osoby zapisovat do montážního deníku a ve věcech předání pracoviště a předání  
a převzetí díla: [REDACTED]

Zástupce ve věcech dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP a protipožárních opatření):  
[REDACTED]

Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové  
Číslo účtu: 8010-0208101353/0300  
IČO: 60108991  
DIČ: CZ60108991  
Telefon: 495 844 111  
Fax: 495 844 242  
E-mail: ateko@ateko.cz

a

1.2. Objednatel:

**ČEPRO, a.s.**

Dělnická 213/12

170 00 Praha 7 - Holešovice

Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341

Zastoupená: Mgr. Janem Duspěvou, předsedou představenstva

Ing. Ladislavem Staňkem, členem představenstva

Zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických, oprávněná osoba zapisovat do stavebního deníku a ve věcech předání pracoviště a předání a převzetí díla: [REDACTED]

Zástupce ve věcech dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP a protipožárních opatření) [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 11 902931/0100  
IČO: 60193531  
DIČ: CZ60193531  
Telefon: 221 968 109  
E-mail: cepro@ceproas.cz

(Objednatel a Zhotovitel společně též „*Smluvní strany*“)

## ČI. 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 15. 12. 2016 Smlouvu o dílo č. č. 041036; 03647/2016 s názvem „Intenzifikace zařízení pro rekuperaci uhlovodíkových (benzínových) par, sklad Včelná“ (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele řádně, včas a ve stanoveném rozsahu provést dílo s názvem „Intenzifikace zařízení pro rekuperaci uhlovodíkových (benzínových) par, sklad Včelná“ (dále také jen „Dílo“).
- 2.2 S ohledem na skutečnost, že v průběhu provádění Díla se vyskytly okolnosti, které zapříčinily změnu jeho rozsahu spočívající ve vzniku Víceprací a zároveň Méněprací, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 evid. č. 041036/1 (dále jen „dodatek“).

## ČI. 3 PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Předmětem dodatku je změna rozsahu Díla a na něj navazující změna Ceny díla, tak jak je ujednáno níže.
- 3.2. V průběhu provádění Díla dle smlouvy se vyskytly okolnosti mající vliv na změnu Ceny díla, a to z důvodu Víceprací a Méněprací. Veškeré okolnosti, které zapříčinily změnu rozsahu Díla a vznik Víceprací a Méněprací, jsou zaznamenány ve stavebním deníku a ve smyslu čl. 4 Všeobecných obchodních podmínek („VOP“), které tvoří nedílnou součást smlouvy, byl vypracován samostatný změnový list charakterizující změny rozsahu Díla.
- 3.3 Smluvní strany tímto dodatkem ke smlouvě stvrzují sjednanou změnu rozsahu Díla, tj. tímto dodatkem Smluvní strany schvalují a potvrzují, že
- (i) součástí předmětu plnění specifikovaného v čl. 2 odst. 2.4 smlouvy se stávají i Vícepráce uvedené v protokolu o změnovém řízení, jež je přílohou č. 1 tohoto dodatku, resp. ve změnovém listu č. 1 – 7.
- (ii) součástí předmětu plnění specifikovaného v čl. 2 odst. 2.4 smlouvy nejsou Méněpráce uvedené ve Změnových listech č. 8 a 9,
- a tedy čl. 2 odst. 2.4 smlouvy se doplňuje o práce a výkony Zhotovitele spočívající ve vykonání Víceprací specifikovaných ve změnových listech č. 1 – 7 a současně zužuje o Méněpráce specifikované ve Změnových listech č. 8 a 9.
- 3.4. Z důvodu změny rozsahu Díla a na ně navazující změny Ceny díla se Smluvní strany dohodly, že čl. 4 odst. 4.1 smlouvy se doplňuje o cenu za Vícepráce a zároveň se snižuje o cenu Méněprací.

Cena za Vícepráce je stanovena na základě změnových listů č. 1 - 7 a činí:  
697 900,- Kč (slovy: šestsetdevadesátsedmtisícdevětsetkorun českých) bez DPH.

Cena za Méněpráce je stanovena na základě změnových listů č. 8 – 9 a činí:  
121 500,- Kč (slovy: stodvacetjednatisícpětsetkorun českých) bez DPH.

- 3.5. V souladu s výše uvedeným a s ohledem na čl. 5 VOP se Smluvní strany dohodly, že celková Cena díla v plném rozsahu uvedená ve smlouvě v čl. 4 odst. 4.1 smlouvy, se zvyšuje a je nově stanovena jako cena smluvní bez DPH ve výši **16 256 400,- Kč**

(slovy: šestnáctmilionůdvěstěpadesátšesttisícčtyřístakorun českých) bez DPH,

přičemž rozdíl mezi Cenou díla dle smlouvy před nabytím účinnosti tohoto dodatku a Cenou díla sjednanou mezi Smluvními stranami tímto dodatkem bude uhrazena Objednatelům na základě samostatné faktury vystavené Zhotovitelem po nabytí účinnosti tohoto dodatku. Faktura vystavená Zhotovitelem dle předchozí věty tohoto ustanovení musí mít náležitosti sjednané v čl. 6.8 VOP.

- 3.6 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že pro účely smlouvy se Cenou díla rozumí Cena díla zvýšená o cenu Víceprací a snižená o cenu Méněprací uvedená v předchozím odstavci.

#### ČI. 4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) výtiscích, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
- 4.2. Smluvní strany potvrzují, že ujednáními v tomto dodatku jsou mezi sebou beze zbytku vypořádány ve vztahu k Vícepracím, jejich důvodům i okolnostem.
- 4.3. Ostatní ustanovení původní Smlouvy nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 4.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak.
- 4.5. Příloha č. 1 - Protokol o změnovém řízení č. 1 ze dne 1. 8. 2017 včetně změnového listu č. 1-9.

V Hradci Králové, dne

V Praze, dne

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

ATEKO, a.s.

ČEPRO, a.s.

.....  
**Ing. Václav Kučera**

předseda představenstva

.....  
**Mgr. Jan Duspěva**

předseda představenstva

.....  
**Ing. Karel Dedek**

místopředseda představenstva

.....  
**Ing. Ladislav Staněk**

člen představenstva