



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00008-2024-954-D01

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

VN Vrzák, č. S954/2023/216 ze dne 27. 2. 2024

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové


IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED] Správy toků – oblast povodí Vltavy, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná:



bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Stavby rybníků s.r.o.

se sídlem Žižkovo nám. 226, 258 01 Vlašim


IČO: 029 51 746

DIČ: CZ02951746

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225278

zastoupená Ing. Martinem Suchoparem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná:



bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 3471417359/0800

datová schránka: uejhqmm

kontakt:



(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo VN Vrzák, č. S954/2023/216 ze dne 27. 2. 2024 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo VN Vrzák, č. S954/2023/216 ze dne 27. 2. 2024 (dále jen „smlouva“). Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla z důvodu provedení víceprací a méněprací, které byly řádně objednatelům i zhotovitelům odsouhlaseny a jsou specifikovány ve Změnovém listu č.1, tvořící nedílnou součást tohoto dodatku. Tyto vícepráce a méně práce nemohla ani jedna ze smluvních stran před uzavřením smlouvy předvídat.
2. Změny rozsahu díla jsou následující:

Cena dle smlouvy o dílo	4 747 540,17 Kč bez DPH
Cena víceprací dle tohoto dodatku	35 063,28 Kč bez DPH
Cena méněprací dle tohoto dodatku	32 261,40 Kč bez DPH
Celková cena za dílo	4 750 342,05 Kč bez DPH

II.

Změny smlouvy

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III odst. 1 smlouvy, které nově zní takto:

*„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **4 750 342,05 Kč** (slovy: čtyři miliony sedm set padesát tisíc tři sta čtyřicet dva korun českých pět haléřů) **bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“*

III.

Závěrečná ujednání


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou ujednání výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací
Příloha č. 2 – Změnový list č. 1

V , dne

dle elektronického podpisu

Za objednatele:




správy toků

Lesy České republiky, s.p.

V , dne

dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:



Ing. Martin Suchopar

jednatel

Stavby rybníků s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: VN Vrzák - soupis prací_Stavby rybníků



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5.11.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 801,88
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 801,88	588,40
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 390,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód:IMPORT

Místo:

Zadavatel:Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Datum:5.11.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Stavba:VN Vrzák - soupis prací_Stavby rybníků

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 801,88	3 390,28
1	VN Vrzák dodatek č. 1	-32 261,40	-39 036,30
1_1	VN Vrzák vícepráce	35 063,28	42 426,58

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

VN Vržák - soupis prací_ Stavby rybníků

Objekt:

1 - VN Vržák dodatek č. 1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5.11.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-32 261,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-32 261,40	21,00%	-6 774,90
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-39 036,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: VN Vrzák - soupis prací_ Stavby rybníků
Objekt: 1 - VN Vrzák dodatek č. 1

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 5.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-32 261,40
HSV - Práce a dodávky HSV	-32 261,40
45 - Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb	-30 015,00
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	-2 246,40

SOUPIS PRACÍ



Stavba: VN Vrzák - soupis prací_ Stavby rybníků

Objekt: 1 - VN Vrzák dodatek č. 1

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 5.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -32 261,40

D HSV Práce a dodávky HSV -32 261,40

D 45 Vodorovné podkladní a vedlejší konstrukce inž. staveb -30 015,00

1	K	457531111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm	m3	-12,000	900,00	-10 800,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva

VV bez zhutnění, frakce od 4-8 do 22-32 mm

VV "patní drén"15*0,8*-1

-12,000

VV Součet

-12,000

2	K	457531112	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm	m3	-26,250	732,00	-19 215,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

PP Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva

VV bez zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm

VV "patní drén"15*1,75*-1

-26,250

VV Součet

-26,250

D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných -2 246,40

3	K	871238111	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 150 do 200 mm	m	-15,000	7,56	-113,40
---	---	-----------	--	---	---------	------	---------

PP Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z

VV tvrdého PVC, průměru přes 150 do 200 mm

VV -15

-15,000

VV Součet

-15,000

4	M	28611226-R	trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 200 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	-15,000	142,20	-2 133,00
---	---	------------	--	---	---------	--------	-----------

PP trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 200 pro

VV meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže

VV -15

-15,000

VV Součet

-15,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

VN Vrzák - soupis prací_ Stavby rybníků

Objekt:

1_1 - VN Vrzák vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5.11.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

35 063,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 063,28	21,00%	7 363,29
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

42 426,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: VN Vrzák - soupis prací_ Stavby rybníků
Objekt: 1_1 - VN Vrzák vícepráce

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 5.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		35 063,28
HSV - Práce a dodávky HSV		35 063,28
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky		15 387,00
16 - Zemní práce - přemístění výkopku		511,20
32 - Konstrukce přehrad a opěrné zdi		19 165,08

SOUPIS PRACÍ



Stavba: VN Vrzák - soupis prací_ Stavby rybníků
Objekt: 1_1 - VN Vrzák vícepráce

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 5.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 35 063,28

D HSV Práce a dodávky HSV 35 063,28

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky 15 387,00

6	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	10,000	94,20	942,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3				
VV			10		10,000		
VV			Součet		10,000		

5	K	1R	Zřízení broukoviště dle podmínky VKP	ks	1,000	14 445,00	14 445,00
---	---	----	--------------------------------------	----	-------	-----------	-----------

PP			Zřízení broukoviště dle podmínky VKP				
VV			1"6445 Kč zřízení dle NOO, 8000 Kč dřevo od LS Ledec nad Sázavou"		1,000		
VV			Součet		1,000		

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 511,20

7	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	10,000	51,12	511,20
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
VV			10		10,000		
VV			Součet		10,000		

D 32 Konstrukce přehrad a opěrné zdi 19 165,08

1	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch	m2	9,200	942,00	8 666,40
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

PP			Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných				
VV			2,3*1*2*2 "dobetonávka pasů ke skalnímu výchozu"		9,200		

2	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění nl	m2	9,200	154,20	1 418,64
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

PP			Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných				
VV			2,3*1*2*2 "dobetonávka pasů ke skalnímu výchozu"		9,200		

3	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12	t	0,111	29 760,00	3 303,36
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

PP			Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
VV			0,11068		0,111		

4	K	326313413	Zdivo nadzákladové z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly objemu přes 3 m3 tř. C 30/37	m3	1,380	3 186,00	4 396,68
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Zdivo nadzákladové z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly				
	VV		objemu přes 3 m3 tř. C 30/37		1,380		
			2,3*1*0,3*2				
8	K	R32001	Pačokování bet.konstrukcí jílovou směsí	m2	9,200	150,00	1 380,00
	PP		Pačokování bet.konstrukcí jílovou směsí				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Poznámka k položce: materiál a práce</i>				
	VV		9,2		9,200		
	VV		Součet		9,200		

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:	1	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451		
Organizační jednotka	Správa toků oblast povodí Vltavy			
Název akce	VN Vrzák			
Zhotovitel akce	Stavby rybníků s.r.o. se sídlem Nerudova 34, 258 01 Vlašim			
Charakter akce (I/N)	I	Účetní číslo akce		
Zdroj financování	§35 Lesního zákona			
Druh zakázky	PSU			
Číslo SoD, datum uzavření	S954/2023/216, 27. 2. 2024	Cena za dílo (v Kč bez DPH)		4 747 540,17
Dodatky SoD, datum uzavření				
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)		4 747 540,17		
Specifikace (popis) změny				
Situování: SO 02: Hráz , SO 04 Bezpečnostní přeliv, SO 06 Drobné vodní plochy Popis: SO 02: V průběhu realizace stavby došlo k úpravě směrové úpravě trasy patního drenu, aby byly eliminovány hydraulicky nevhodné změny trasy, které by navíc znamenaly nutnost osazení lomových šachet. Dochází tím ke zkrácení patního drenu o 15 m . Změna generuje méněpráce. SO 04: Při realioaci došlo k zvětšené délky přelivných prahů bezpečsotního přelivu, aby došlo k dolití betonové konstrukce k nevětralému skalnímu výchozu a nehrozilo případné obtékání objektu podél skalního masivu. Změna generuje vícepráce. SO 06: Na základě požadavku orgánu ochrany přírody, uvedeném ve stanovisku k zásahu do VKP bylo v zadní části litorálu zřízeno broukoviště. Změna generuje vícepráce. Změny byla projednány na kontrolním dnu stavby za účasti stavebního úřadu a autorského dozoru. Změny budou zaneseny v DSPS.				
Příčina - důvod vzniku změny				
Ke změnám dochází z důvodu optimalizace návrhu a z důvodu drobných změn vzniklých v průběhu realizace díla.				
Přílohy				
Příloha č. 1 Rozpočet - vícepráce, méněpráce Příloha č. 2 Záznamy ze SD				
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací				
Vliv změny na cenu díla				ano
Vliv na závazné parametry				ne
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení				ne
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)				32 261,40
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)				35 063,28
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)				32 261,40
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)				35 063,28
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)				0,74
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)				4 750 342,05
Vypracování, potvrzení a schválení				
Funkce	Datum	Jméno		Podpis
technik /TDS	dle el. podpisu			
Vedoucí ST	dle el. podpisu			
správce toků	dle el. podpisu			
zhotovitel	dle el. podpisu			
datum		číslo strany SD		
06.06.2025		5442344		