

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. ODOP/SOD/001223/2025/Nez, SMOL/ODOP/109C/33/2025/ZL
„Oprava MK Pionýrská“

Číslo dodatku zhotovitele: 27-SOD-2025-003-D1	Číslo dodatku objednatele: SMOL/ODOP/109C/108/2025/ZL k SOD č. ODOP/SOD/001223/2025/Nez SMOL/ODOP/109C/33/2025/ZL
---	--

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **statutární město Olomouc**
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

zastoupen:

- ve věcech smluvních:

Mgr. Miroslava Ferancová, náměstkyně primátora statutárního města Olomouce

tel.: [REDACTED]

- kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], odborný referent oddělení majetkové správy a údržby komunikací, odbor dopra-
vy MMOI

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], odborný referent oddělení majetkové správy a údržby komunikací, odbor
dopravy MMOI

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

2. Zhotovitel: **M – SILNICE a.s.**

Husova 1697

530 03 Pardubice

IČ: 42196868

DIČ: CZ42196868

Obchodní rejstřík: u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B vložka 430

Organizační složka:

OZ MORAVA, Hlavní 474, 664 61 Rajhradice

zastoupen:

Ing. Jan Kroupa, FEng., ředitel oblasti Východ, na základě písemného pověření představenstvem

- ve věcech smluvních:

Ing. Jan Kroupa, FEng., ředitel oblasti Východ

tel.: [REDACTED]

email: [REDACTED]

[REDACTED]

email: [REDACTED]

- ve věcech technických:

[REDACTED]

tel.: [REDACTED]

email: [REDACTED]

- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

[REDACTED]

email: [REDACTED]

Výše uvedená smlouva o dílo č. ODOP/SOD/001223/2025/Nez, SMOL/ODOP/109C/33/2025/ZL ze dne 8.3.2025 (dále jen „smlouva o dílo“) ve znění pozdějších dodatků se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prací (víceprací) požadovaných smlouvou vyplývajících ze Změnového listu č.1, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. V souladu s čl. II tohoto Dodatku se čl V. Cena o dílo a platební podmínky odst. 1 Smlouvy o dílo mění a nově zní následovně:

„Celková cena je smluvními stranami sjednaná ve výši **9 703 005,23 Kč bez DPH, tj. 11 740 636,33 Kč včetně zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy**. Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.“

2. Soupis prací, dodávek a služeb včetně oceněného výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), který je přílohou č. 3 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Oprava MK Pionýrská“, se mění soupisem prací v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem č.1.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici jedno originální vyhotovení Oznámení změny č. 1 a Změnového listu č. 1.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis prací, který byl součástí Změnového listu č. 1.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci dne: 27.8.2025

V Hradci Králové dne: 25.8.2025

Objednatel	Zhotovitel
Mgr. Miroslava Ferancová náměstkyně primátora statutární město Olomouc	Ing. Jan Kroupa, FEEng. ředitel oblasti VÝCHOD M – SILNICE a.s.
	