

## **Dodatek č. 1**

### **ke Smlouvě na realizaci veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy – revitalizace prostor objektu č. 125“ číslo smlouvy objednatele: 2517/6/0005**

#### **Článek 1 Smluvní strany**

Název: **Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod VTÚLaPVO**  
Sídlo: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9  
Zapsaná: v OR vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu A, vložka 75859  
Zastoupená: Ing. Liborem Tomolyou, ředitelem odštěpného závodu  
IČ: 24272523  
DIČ: CZ24272523  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1  
Číslo účtu: 107-4407400207/0100  
Adresa pro doručování korespondence: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9  
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: [REDACTED]  
[REDACTED]

**DÁLE JEN „Objednatel“  
NA STRANĚ JEDNÉ,**

**A**

Název: **S.I.P. Invest, s.r.o.**  
Sídlo: Seydlovo nám.30, 266 01 Beroun  
Zapsaná: u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 109047  
Zastoupená: Janou Kučerovou – jednatel a Tomášem Blažkem – jednatel  
IČ: 27370992  
DIČ: CZ27370992  
Bankovní spojení: RD  
Číslo účtu: 3702992001/5500  
Osoba oprávněná k jednání: Jana Kučerová a Tomáš Blažek  
Kontaktní osoba: [REDACTED]

**DÁLE JEN „Dodavatel“  
NA STRANĚ DRUHÉ,**

**OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“  
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.**

uzavírají dle ustanovení čl. 12 odst. 12.3 smlouvy tento dodatek č.1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

## **Článek 2.**

### **Účel dodatku**

1. Účelem tohoto dodatku je úprava předmětu plnění a změna ceny, a to z důvodu vzniku okolností, které objednatel nemohl předvídat. Jedná se konkrétně o navýšení rozsahu stavebních prací oproti původnímu zadání dle přiložených změnových listů.

## **Článek 3.**

### **Předmět dodatku**

S odkazem na změnové listy č. 1 až 3, jež jsou přílohou tohoto dodatku, se Smluvní strany dohodly na následujícím doplnění předmětu smlouvy:

1. V odstavci 1.1 článku 1 smlouvy se ruší tečka na konci věta a odstavec se doplňuje o následující větu:  
*„zejména v rozsahu dle změnových listů č. 1, 2 a 3, jež jsou přílohou dodatku č.1.“*
2. Druhá věta odstavce 2.2 článku 2 se ruší a nahrazuje se následující větou:  
*„Termín předání dokončeného díla: do 4.9.2025“*
3. Odstavec 3.1 článku 1 se ruší a nahrazuje se novým odstavcem 3.1, který zní:  
*„3.1. Cena za plnění dle článku 1 této Smlouvy byla stanovena nabídkou Dodavatele podanou na Veřejnou zakázku a činí 2.949.740,88 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou 21 %, tedy 619.445,58 Kč. Celková cena včetně DPH tedy činí 3.569.186,46 Kč (dále jen „Cena“).“*


## **Článek 4.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti a účinnosti v nezměněné podobě.
2. Tento dodatek nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky.
3. Tento dodatek obsahuje změnu závazku, která s odkazem na § 222 zákona č. 134/2001 Sb., není změnou podstatnou.
4. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
6. Přílohy:
  - 1) Změnový list č.1
  - 2) Změnový list č.2
  - 3) Změnový list č.3

### **OBJEDNATEL**

V Praze, dne dle el. podpisu



Ing. Libor Tomolya  
ředitel odštěpného závodu VTÚLaPVO

### **DODAVATEL**

V Berouně, dne dle el. podpisu



Jana Kučerová  
jednatel společnosti