

č. smlouvy objednatele: 531-2015-520202

č. zhotovitele: 113-2754-15

## **D O D A T E K č. 6**

### **uzavřený**

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13.7.2015 dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník ( dále jen NOZ )

#### **mezi smluvními stranami:**

<b>O b j e d n a t e l :</b>	<b>ČR- Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,</b>
<b>Adresa:</b>	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
<b>Fakturační adresa:</b>	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, <b>130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774</b>
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
<b>Tel:</b>	xxx
<b>E-mail:</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	xxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxx
<b>IČ:</b>	013 12 774
<b>DIČ:</b>	není plátcem DPH
<b>a</b>	
<b>Z h o t o v i t e l:</b>	<b>AGROPROJEKT PSO, s.r.o.</b>
<b>Adresa:</b>	Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Jiřím Papouškem, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
<b>Tel:</b>	xxx
<b>E-mail:</b>	<a href="#">xxx</a>

**ID DS:** 784cctd  
**Bankovní spojení:** xxx  
 Číslo účtu: xxx  
**IČ/DIČ:** 416 01 483/CZ41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

Osoba odpovědná ( úředně oprávněná ) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

Osoba odpovědná ( odborně způsobilá ) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxx

dále jen „**zhotovitel**“.

**1/ Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 13.7.2015 na provedení díla „Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Květinov“.**

Dodatkem č. 6 se mění příloha č.1 k SOD – změna měrných jednotek fakturačního celku 3.1.4 . - Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. včetně stabilizace kat.hranice kamennou značkou, fakturačního celku 3.1.5.- Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona, fakturačního celku 3.1.6.- Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, fakturačního celku 3.2.1- Vypracování plánu společných zařízení, fakturačního celku 3.2.2.- Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona, fakturačního celku 3.3.-mapové dílo a změna termínu ukončení fakturačního celku FC 3.2.1. - Vypracování plánu společných zařízení.

**2/ Příloha č. 1 k SOD na Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Květinov se mění takto:**

**původní znění:**

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	300	1 800	30.12.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	1 500	3 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	186	500	93 000	30.8.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	34	500	17 000	

3.1.3.	Rozbor současného stavu a analýza odtokových poměrů	ha	220	220	48 400	30.9.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesnění obvodu KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. včetně stabilizace kat.hranice kamennou značkou	100 bm	110	1200	132 000	31.1.2017
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	126	800	100 800	31.1.2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	222	220	48 840	31.3.2017
<b>Přípravné práce celkem bez DPH v Kč</b>					<b>444 840</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	222	430	95 460	<b>30.4.2017</b>
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	55	350	19 250	28.2.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha			0	28.2.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3)	ha	50	400	20 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	55	600	33 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	700	14 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	209	710	148 390	30.11.2017
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	1 500	4 500	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	<b>Návrhové práce celkem (3.2.1-3.2.3) bez DPH v Kč</b>				<b>334 600</b>	
--	---	--	--	--	----------------	--

<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	<b>222</b>	290	64 380	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapové dílo celkem (3.3) bez DPH v Kč</b>					<b>64 380</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	200	450	90 000	nejpozději do konce roku následujících o po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4) bez DPH v Kč</b>					<b>90 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1.Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.6) bez DPH	444 840,- Kč
2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3) bez DPH	334 600,- Kč
3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	64 380,- Kč
4.Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	90 000,- Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>933 820,- Kč</b>
DPH 21%	196 103,- Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 129 923,- Kč</b>

nové znění:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	300	1 800	30.12.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	1 500	3 000	

3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	186	500	93 000	30.8.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	34	500	17 000	
3.1.3.	Rozbor současného stavu a analýza odtokových poměrů	ha	220	220	48 400	30.9.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. včetně stabilizace kat.hranice kamennou značkou	100 bm	<b>114</b>	<b>1200</b>	<b>136 800</b>	31.1.2017
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	<b>38</b>	<b>800</b>	<b>30 400</b>	31.1.2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>48 400</b>	31.3.2017
<b>Přípravné práce celkem bez DPH v Kč</b>					<b>378 800</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	<b>220</b>	<b>430</b>	<b>94 600</b>	<b>30.9.2017</b>
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	55	350	19 250	31.5.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha			0	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3)	ha	50	400	20 000	31.5.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	55	600	33 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	700	14 000	

3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	216	710	153 360	30.11.2017
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	1 500	4 500	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1-3.2.3) bez DPH v Kč</b>					<b>338 710</b>	
3.3	<b>Mapové dílo</b>	ha	220	290	63 800	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapové dílo celkem (3.3) bez DPH v Kč</b>					<b>63 800</b>	
3.4.	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	200	450	90 000	nejpozději do konce roku následujících o po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4) bez DPH v Kč</b>					<b>90 000</b>	

Rekapitulace ceny uvedená v příloze č.1 smlouvy o dílo se tímto dodatkem mění takto:

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1.Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.6) bez DPH	378 800,- Kč
2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3) bez DPH	338 710,- Kč
3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	63 800,- Kč
4.Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	90 000,- Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>871 310,- Kč</b>
DPH 21%	182 976,- Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 054 286,- Kč</b>

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

### **Odůvodnění:**

Změna měrných jednotek uváděná v dodatku ke smlouvě o dílo odpovídá skutečným měrným jednotkám dle obvodu KoPÚ zapsaného do katastru nemovitostí.

Ke změně měrných jednotek došlo jednak v důsledku rozšíření obvodu KoPÚ a dále v rámci zjišťování průběhu hranic pozemků byly, po jednání s vlastníky a za přítomnosti komise k ZPH, některé pozemky neřešené dle § 2 zákona č.139/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů zahrnuty do pozemků řešených. Tomu odpovídá snížení měrných jednotek FC 3.1.5. Změna měrných jednotek obvodu KoPÚ se následně odráží v počtu měrných jednotek fakturačních celků uvedených v bodě 1. tohoto dodatku.

Dále z důvodu dlouhodobě trvající kontroly výsledků ZPH katastrálním pracovištěm je posunutý termín odevzdání FC 3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy ze dne 13.7.2015 beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

### **Závěrečná ustanovení:**

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne: 1.6.2017

V Brně dne : 1.6.2017

### **Za objednatele:**

### **Za zhotovitele:**

.....

.....

Ing. Vladimír Maryška - ředitel

Ing. Jiří Papoušek - jednatel

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

AGROPROJEKT PSO, spol. s r.o. Brno