



Dodatek č. 3 VHZ-2024-904-000019/3

ke smlouvě o dílo č. VHZ-2024-904-000019

na stavbu „22.14_ČOV Zábřeh – stavební a technologická úprava VN2, strojovny VN, odtahu přebytečného kalu, zahuštění přebytečného kalu, odtahu kalu z usazovací nádrže – stavba“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954
zastoupena: Ing. Roman Macek, předseda představenstva
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714
bankovní spojení: ***

dále jako „Objednatel“

GASCO s.r.o.

se sídlem: Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice
IČ: 15049035
DIČ: CZ15049035
zastoupení: Ing. Patrikem Voženílkem, jednatelem
zapsán/a v obchodním rejstříku: vedeném u KS Hradec Králové oddíl C, vložka 192
bankovní spojení: ***

dále jako „Zhotovitel“

1. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 3.9.2024 smlouvu o dílo, dále dne 13.2. 2025 dodatek č.1 a dne 28.4.2025 dodatek č.2, jejímž předmětem je provedení díla „22.14_ČOV Zábřeh – stavební a technologická úprava VN2, strojovny VN, odtahu přebytečného kalu, zahuštění přebytečného kalu, odtahu kalu z usazovací nádrže – stavba“ Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 z důvodu vypořádání víceprací a méněprací a



prodloužení termínu dokončení díla. Cena díla je upravena na základě rozpočtů změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku – ZL č. 04. Termín dokončení díla je prodloužen na základě žádosti zhotovitel.

4. Doba a místo provádění díla

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně článku 4.2. Smlouvy o dílo, který nově zní takto:

- 4.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit veškeré kroky vedoucí k provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště. Zhotovitel dokončí veškeré stavební práce a předá Objednateli celé Dílo nejpozději do **22. 9. 2025** Termíny pro dokončení stavebních prací a předání Díla mohou být změněny pouze dohodou smluvních stran ve formě dodatku ke Smlouvě.

5. Cena díla a platební podmínky

Cena díla v bodě 5.1 se upravuje následovně:

5.1 Za provedení díla dle článku 1 této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

Cena díla celkem dle SoD a dodatků (bez DPH)	27 110 026,55 Kč
ZL č.04 (bez DPH)	0,00 Kč
VÍCEPRÁCE	61 371,00 Kč
MÉNĚPRÁCE	-61 371,00 Kč
Cena dodatku č. 3 celkem (bez DPH)	0,00 Kč
Cena díla celkem dle dodatku č.3 (bez DPH)	27 110 026,55 Kč
DPH 21%	5 693 105,58 Kč
Cena díla celkem dle dodatku č.3 vč. DPH 21%	32 803 132,13 Kč

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 3 strany A4 a přílohy. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Obsah změnových listů s oceněním prací považují smluvní strany za důvěrný pro účely uveřejnění smlouvy v Registru smluv.

Přílohy dodatku č. 3:

- 1) *Změnový list č. ZL 04 – Dveře - strojovna VN*
- 2) *Žádost zhotovitele o prodloužení termínu*



Smlouva o dílo „22.14_ČOV Zábřeh – stavební a technologická úprava VN2, strojovny VN, odtahu přebytečného kalu, zahuštění přebytečného kalu, odtahu kalu z usazovací nádrže – stavba“

V Šumperku dne: 18. 8. 2025

V Pardubicích dne: 20. 8. 2025

Ing. Roman Macek

předseda představenstva

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

Ing. Patrik Voženílek

Jednatel

GASCO s.r.o.