

1

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ


Stavba:  
Kolumbárium, Ostrava - Hrabová  
Objekt:  
01 - Kolumbárium  
Soupis:  
01-01 - Stavební část  
Úroveň 3:

## ZR01MNP - Změnový rozpočet č. 1 - MNP - kolumbáriové stěny

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Městský obvod Hrabová  
Zhotovitel:  
ŠUBERT Group s.r.o.  
Projektant:  
MPA Projektstav s.r.o.  
Zpracovatel:  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 11.08.2025  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
IČ: 07322551  
DIČ: CZ07322551  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>-125 407,90</b>	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-125 407,90	21,00%	-26 335,66
	0,00	12,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>-151 743,56</b>



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kolumbárium, Ostrava - Hrabová

Objekt: 01 - Kolumbárium

Soupis: 01-01 - Stavební část

Úroveň 3:

## ZR01MNP - Změnový rozpočet č. 1 - MNP - kolumbáriové stěny

Místo:

Zadavatel: Městský obvod Hrabová

Zhotovitel: ŠUBERT Group s.r.o.

Datum: 11.08.2025

Projektant: MPA Projektstav  
s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

### Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

Cena celkem [CZK]

**-125 407,90**

**-125 407,90**

**-125 407,90**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kolumbárium, Ostrava - Hrabová  
 Objekt: 01 - Kolumbárium  
 Soupis: 01-01 - Stavební část  
 Úroveň 3:

## ZR01MNP - Změnový rozpočet č. 1 - MNP - kolumbáriové stěny

Místo:

Zadavatel: Městský obvod Hrabová  
 Zhotovitel: ŠUBERT Group s.r.o.

Datum: 11.08.2025  
 Projektant: MPA Projektstav s.r.o.  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**-125 407,90**

D PSV Práce a dodávky PSV

**-125 407,90**

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene

**-125 407,90**

1	K	782-R1	Montáž kolumbáriových stěn ze žulových desek tl. 30mm	m2	-21,651	900,00	-19 485,90	dle SoD
	WV		"vč. dodávky veškerého spojovacího a ostatního materiálu"					
	WV		"dle v.č. D.1.1-10 a 12"					
	WV		"4 - na 40 schráněk"					
	WV		7,06*2,28+0,8*7,06*5+0,8*2,63*2+0,75*2,28*9		63,935			
	WV		"5 - na 21 schráněk"					
	WV		(4,96*1,71+0,8*4,96*4+0,8*2,06*2+0,75*1,71*6)*5		176,723			
	WV		"6 - na 9 schráněk"					
	WV		2,16*1,71+0,8*2,16*4+0,8*2,06*2+0,75*1,71*2		16,467			
	WV		"7 - na 30 schráněk"					
	WV		7,06*1,71+0,8*2,06*4+0,8*2,06*2+0,75*1,71*9		33,503			
	WV		Součet					
	WV		"dle SoD tl. 30 mm"290,628		290,628			
	WV		"dle výrobní dokumentace tl. 30 mm"266,52		290,628			
	WV		"odběrné místo"(1,565*0,93)+(1,565*0,64)		266,520			
	WV		Součet		2,457			
	WV		266,52+2,457-290,628		559,605			
	WV		Součet		-21,651			
	WV		Součet		-21,651			
2	M	58382711a	deska obkladová leštěná žula tl 30mm	m2	-15,821	6 500,00	-102 836,50	dle SoD
	WV		"vč. nařezání na potřebné rozměry desek, dopravy na stavbu"					
	WV		"dle SoD tl. 30 mm"290,628*1,05		305,159			
	WV		"dle výrobní dokumentace tl. 30 mm"266,52*1,05		279,846			
	WV		"odběrné místo"2,457*1,05		2,580			
	WV		"rezervní množství epitafek"0,64*0,54*20		6,912			
	WV		Součet		594,497			
	WV		279,846-305,159+2,58+6,912		-15,821			
	WV		Součet		-15,821			
3	K	998782121	Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	-2,057	1 500,00	-3 085,50	dle SoD



2

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Kolumbiánská Ostrava - Hrabová  
Objekt:  
D1 - Kolumbiánská  
Soupis:  
0100 - Stavební práce  
Uroveň: 3

## ZR01VCP - Změnový rozpočet č. 1 - VCP - kolumbiánské stěny

KSO:	CC-CZ	
Město:	Řádky	11.08.2025
Zakazatel:	IC:	00845451
<b>Městský obvod Hrabová</b>	OIC:	CZ00845451
Zhotovitel:	IC:	07322551
<b>ŠUBERT Group s.r.o.</b>	OIC:	CZ07322551
Projektant:	IC:	
<b>MPA Projektstav s.r.o.</b>	OIC:	
Zpracovatel:	IC:	
	OIC:	
Podpis:		

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 196 188,51</b>
DPH základní sazba	Základ daň	Daňová část	Výše daň
	1 196 188,51	21 000,00	1 217 188,51
	0,00	12 000,00	1 229 188,51
<b>Cena s DPH</b>			<b>1 447 388,10</b>
<b>v CZK</b>			



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba Kolibárny - Ostrovní - 1. etáž

Objekt 01 - Kolibárna

Soupis 0101 - Práce a dodávky

Práce

## ZR01VCP - Změnový rozpočet č. 1 - VCP - kolumbářiové stěny

Datum 11.08.2025

Projektant MPA Projektstav s.r.o.

Objektant

Zpracovatel

Město

Zadavatel

Investor

Městský obvod Hrabová

ŠUBERT Group s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

### Náklady stavby celkem

**1 196 188,51**

PSV - Práce a dodávky PSV

1 196 188,51

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

1 196 188,51

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kolumbárům, Ostrava - Hrabová  
 Objekt: 01 - Kolumbárům  
 Soupis: 0101 - Změnový rozpočet  
 Úroveň: 3

## ZR01VCP - Změnový rozpočet č. 1 - VCP - kolumbárióvé stěny

Místo: Městský obvod Hrabová  
 Zhotovitel: ŠUBERT Group s.r.o.

Datum: 11.08.2025  
 Projektant: MPA Projektstav s.r.o.  
 Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 196 188,51</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 196 188,51	
D	782		Dokončovací práce - obklady z kamene				1 196 188,51	
1	K	782-R2	Montáž kolumbárióvých stěn ze žulových desek tl. 60mm	m2	83,750	1 312,30	109 905,13	vlastní
			"chybějící tl. 60 mm - dle výrobní dokumentace"83,75		83,750			
			Součet		83,750			
2	M	58382711b	deska obkladová leštěná žula tl 60mm	m2	87,938	12 094,19	1 063 538,88	vlastní
			"vč. nařezání na potřebné rozměry desek, dopravy na stavbu"					
			"chybějící tl. 60 mm - dle výrobní dokumentace"83,75*1,05		87,938			
			Součet		87,938			
3	K	998782121	Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	15,163	1 500,00	22 744,50	dle SoD



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ


3

Stavba:  
Kolumbárium, Ostrava - Hrabová  
Objekt:  
01 - Kolumbárium  
Soupis:  
01-01 - Stavební část  
Úroveň 3:

## ZR02VCP - Změnový rozpočet č. 2 - VCP - povrchová úprava zídek

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	11.08.2025
Zadavatel:		IČ:	00845451
Městský obvod Hrabová		DIČ:	CZ00845451
Zhotovitel:		IČ:	07322551
ŠUBERT Group s.r.o.		DIČ:	CZ07322551
Projektant:		IČ:	
MPA Projektstav s.r.o.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

<b>Cena bez DPH</b>		<b>306 672,50</b>	
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	306 672,50	21,00%	64 401,23
snížená	0,00	12,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>371 073,73</b>



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kolumbárium, Ostrava - Hrabová

Objekt: 01 - Kolumbárium

Soupis: 01-01 - Stavební část

Úroveň 3:

**ZR02VCP - Změnový rozpočet č. 2 - VCP - povrchová úprava zídek**

Místo:

Zadavatel: Městský obvod Hrabová

Zhotovitel: ŠUBERT Group s.r.o.

Datum: 11.08.2025

Projektant: MPA Projektstav  
s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**306 672,50**

HSV - Práce a dodávky HSV

306 672,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

306 672,50

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kolumbárium, Ostrava - Hrabová  
 Objekt: 01 - Kolumbárium  
 Soupis: 01-01 - Stavební část  
 Úroveň 3:


## ZR02VCP - Změnový rozpočet č. 2 - VCP - povrchová úprava zídek

Místo:

Zadavatel: Městský obvod Hrabová  
 Zhotovitel: ŠUBERT Group s.r.o.

Datum: 11.08.2025  
 Projektant: MPA Projektstav s.r.o.  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>306 672,50</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				306 672,50	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				306 672,50	
1	K	622111121	Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch betonových nebo železobetonových konstrukcí s rozetřením vysrávky do ztracena maltou cementovou lokálně v rozsahu vyspravované plochy do 30 % z celkové plochy stěn	m2	137,500	146,00	20 075,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622111121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622111121</a>								
2	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	137,500	90,50	12 443,75	CS ÚRS 2025 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131101</a>								
3	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	137,500	60,80	8 360,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622131121</a>								
4	K	622151021	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn	m2	137,500	59,50	8 181,25	CS ÚRS 2025 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622151021</a>								
5	K	622511112	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn	m2	137,500	709,00	97 487,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622511112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/622511112</a>								
6	K	6R01	Pružná dvousložková reaktivní hydroizolační stěrka pro izolaci stěn včetně vtlačení sklovláknité tkaniny - výztužná perlínka	m2	152,500	1 050,00	160 125,00	vlastní
	VV		137,5					
	VV		"plocha schodiště, odběrné místo"15		137,500			
	VV		Součet		15,000			
					152,500			



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ




Stavba:  
Kolumbárium, Ostrava - Hrabová  
Objekt:  
SO 03 - Vodovod  
Soupis:  
**ZR03MNP - Změnový rozpočet č. 3**

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Městský obvod Hrabová  
Zhotovitel:  
ŠUBERT Group s.r.o.  
Projektant:  
MPA Projektstav s.r.o.  
Zpracovatel:  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 11.08.2025  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
IČ: 07322551  
DIČ: CZ07322551  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>-40 828,00</b>	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-40 828,00	21,00%	-8 573,88
	0,00	12,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>-49 401,88</b>



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kolumbárium, Ostrava - Hrabová  
Objekt: SO 03 - Vodovod  
Soupis: **ZR03MNP - Změnový rozpočet č. 3**

Místo:  
Zadavatel: Městský obvod Hrabová  
Zhotovitel: ŠUBERT Group s.r.o.

Datum: 11.08.2025  
Projektant: MPA Projektstav  
s.r.o.  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**-40 828,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

-40 828,00

1 - Zemní práce

-40 828,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kolumbárium, Ostrava - Hrabová

Objekt:

SO 03 - Vodovod

Soupis:

**ZR03MNP - Změnový rozpočet č. 3**

Místo:

Datum: 11.08.2025

Zadavatel:

Městský obvod Hrabová

Projektant:

MPA Projektstav

Zhotovitel:

ŠUBERT Group s.r.o.

Zpracovatel:

s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-40 828,00</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-40 828,00	
D	1		Zemní práce				-40 828,00	
1	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-23,600	280,00	-6 608,00	dle SoD
2	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-236,000	20,00	-4 720,00	dle SoD
	vv		-23,6*10 "Přepočtené koeficientem množství				-236,000	
	vv		Součet				-236,000	
3	K	17120123R	Poplatek za uložení navážek, zeminy a kamení na skládce (skládkovné)	m3	-23,600	250,00	-5 900,00	dle SoD
4	M	58344198R	externí zásypový, nenamrzavý, zhutnitelný materiál – specifikace dle PD a TZ	m3	-23,600	1 000,00	-23 600,00	dle SoD



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ


1

Stavba:  
Kolumbárium, Ostrava - Hrabová  
Objekt:  
SO 04 - Akumulační nádrž, dešťová kanalizace, vsaky  
Soupis:  
**ZR04MNP - Změnový rozpočet č. 4 - MNP**

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Městský obvod Hrabová  
Zhotovitel:  
ŠUBERT Group s.r.o.  
Projektant:  
MPA Projektstav s.r.o.  
Zpracovatel:  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 11.08.2025  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
IČ: 07322551  
DIČ: CZ07322551  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-72 660,00</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	-72 660,00	21,00%	-15 258,60	
	0,00	12,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>				<b>-87 918,60</b>
<b>v CZK</b>				



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kolumbárium, Ostrava - Hrabová  
Objekt: SO 04 - Akumulační nádrž, dešťová kanalizace, vsaky  
Soupis: **ZR04MNP - Změnový rozpočet č. 4 - MNP**

Datum: 11.08.2025  
Projektant: MPA Projektstav  
s.r.o.  
Zpracovatel:

Místo:  
Zadavatel: Městský obvod Hrabová  
Zhotovitel: ŠUBERT Group s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>-72 660,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-72 660,00
1 - Zemní práce	-72 660,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kolumbárium, Ostrava - Hrabová

Objekt:

SO 04 - Akumulační nádrž, dešťová kanalizace, vsaky

Soupis:

**ZR04MNP - Změnový rozpočet č. 4 - MNP**

Místo:

Datum: 11.08.2025

Zadavatel:

Městský obvod Hrabová

Projektant:

MPA Projektstav

Zhotovitel:

ŠUBERT Group s.r.o.

Zpracovatel:

s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-72 660,00**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**-72 660,00**

D 1

Zemní práce

**-72 660,00**

1	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-42,000	280,00	-11 760,00	dle SoD
2	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-420,000	20,00	-8 400,00	dle SoD
VV				-42*10 "Přepočtené koeficientem množství			-420,000	
VV				Součet			-420,000	
3	K	17120123R	Poplatek za uložení navážek, zeminy a kamení na skládce (skládkovné)	m3	-42,000	250,00	-10 500,00	dle SoD
4	M	58344198R	externí zásypový, nenamrzavý, zhutnitelný materiál – specifikace dle PD a TZ	m3	-42,000	1 000,00	-42 000,00	dle SoD



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ


Stavba:  
Kolumbárium, Ostrava - Hrabová  
Objekt:  
**ZR05VCP - Změnový rozpočet č. 5 - VCP**

5

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Městský obvod Hrabová  
Zhotovitel:  
ŠUBERT Group s.r.o.  
Projektant:  
MPA Projektstav s.r.o.  
Zpracovatel:  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 11.08.2025  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
IČ: 07322551  
DIČ: CZ07322551  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>13 348,80</b>
DPH základní snížená	Základ daně 13 348,80 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 2 803,25 0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>16 152,05</b>



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kolumbárium, Ostrava - Hrabová  
Objekt: **ZR05VCP - Změnový rozpočet č. 5 - VCP**  
Místo:  
Zadavatel: Městský obvod Hrabová  
Zhotovitel: ŠUBERT Group s.r.o.

Datum: 11.08.2025  
Projektant: MPA Projektstav  
s.r.o.  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>13 348,80</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	13 348,80
767 - Konstrukce zámečnické	13 348,80

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kolumbárium, Ostrava - Hrabová

Objekt:

ZR05VCP - Změnový rozpočet č. 5 - VCP

Místo:

Zadavatel:

Městský obvod Hrabová

Zhotovitel:

ŠUBERT Group s.r.o.

Datum:


11.08.2025

Projektant:

MPA Projektstav  
s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>13 348,80</b>	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				13 348,80	
D	767		Konstrukce zámečnické				13 348,80	
1	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 50 do 100 kg	kg	143,000	55,00	7 865,00	dle SoD
2	M	13010438a	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x6mm žárově zinkovaný s předvrtanými otvory	t	0,010	32 000,00	320,00	dle SoD
	vv		"profily L100x100x6"					
	vv		"dodatečné profily"					
	vv		9,26*1,0*1*1,08*0,001		0,010			
3	M	13010932	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 140	t	0,133	35 600,00	4 734,80	CS ÚRS 2025 01
	vv		dodatečné profily					
	vv		14,5*4,0*1*1,08*0,001					
	vv		14,5*4,5*1*1,08*0,001		0,063			
	vv		Součet		0,070			
					0,133			
4	K	998767121	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,143	3 000,00	429,00	dle SoD



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

7

Stavba:  
Kolumbárium, Ostrava - Hrabová  
Objekt:  
SO 04 - Akumulační nádrž, dešťová kanalizace, vsaky  
Soupis:


## ZR06VCP - Změnový rozpočet č. 6 - VCP - přídavné čerpadlo

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	11.08.2025
Zadavatel:		IČ:	00845451
Městský obvod Hrabová		DIČ:	CZ00845451
Zhotovitel:		IČ:	07322551
ŠUBERT Group s.r.o.		DIČ:	CZ07322551
Projektant:		IČ:	
MPA Projektstav s.r.o.		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

<b>Cena bez DPH</b>		<b>13 500,00</b>	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 500,00	21,00%	2 835,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>16 335,00</b>



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kolumbárium, Ostrava - Hrabová  
Objekt: SO 04 - Akumulační nádrž, dešťová kanalizace, vsaky  
Soupis: **ZR06VCP - Změnový rozpočet č. 6 - VCP - přídavné čerpadlo**

Místo:  
Zadavatel: Městský obvod Hrabová  
Zhotovitel: ŠUBERT Group s.r.o.

Datum: 11.08.2025  
Projektant: MPA Projektstav  
s.r.o.  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>13 500,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	9 500,00
8 - Trubní vedení	9 500,00
PSV - Práce a dodávky PSV	4 000,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	4 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kolumbárium, Ostrava - Hrabová

Objekt:

SO 04 - Akumulační nádrž, dešťová kanalizace, vsaky

Soupis:

## ZR06VCP - Změnový rozpočet č. 6 - VCP - přídatné čerpadlo

Místo:

Zadavatel:

Městský obvod Hrabová

Zhotovitel:

ŠUBERT Group s.r.o.

Datum:

11.08.2025

Projektant:

MPA Projektstav  
s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>13 500,00</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 500,00	
D	8		Trubní vedení				9 500,00	
1	K	8R01	D+M sada pro přídatné čerpání RM ECO LP k jednotce AS-RAINMASTER ECO	soubor	1,000	9 500,00	9 500,00	vlastní
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 000,00	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				4 000,00	
2	K	741R01	Zhotovení přívodního kabelu včetně napojení a prostupu pro přídatné čerpadlo	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	vlastní



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Kolumbárium, Ostrava - Hrabová  
Objekt:  
01 - Kolumbárium  
Soupis:  
01-01 - Stavební část  
Úroveň 3:

## ZR07VCP - Změnový rozpočet č. 7 - VCP - nátěr dřevěných portálů

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Městský obvod Hrabová  
Zhotovitel:  
ŠUBERT Group s.r.o.  
Projektant:  
MPA Projektstav s.r.o.  
Zpracovatel:  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 11.08.2025  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
IČ: 07322551  
DIČ: CZ07322551  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>65 314,16</b>
DPH základní snížená	Základ daně 65 314,16 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 13 715,97 0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>79 030,13</b>

**v CZK**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kolumbárium, Ostrava - Hrabová

Objekt: 01 - Kolumbárium

Soupis: 01-01 - Stavební část

Úroveň 3:

### ZR07VCP - Změnový rozpočet č. 7 - VCP - nátěr dřevěných portálů

Místo:

Zadavatel: Městský obvod Hrabová

Zhotovitel: ŠUBERT Group s.r.o.

Datum: 11.08.2025

Projektant: MPA Projektstav  
s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

#### Náklady stavby celkem

**65 314,16**

PSV - Práce a dodávky PSV

65 314,16

783 - Dokončovací práce - nátěry

65 314,16

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kolumbárium, Ostrava - Hrabová  
Objekt: 01 - Kolumbárium  
Soupis: 01-01 - Stavební část  
Úroveň 3:

## ZR07VCP - Změnový rozpočet č. 7 - VCP - nátěr dřevěných portálů

Místo:

Datum: 11.08.2025

Zadavatel: Městský obvod Hrabová

Projektant: MPA Projektstav  
s.r.o.

Zhotovitel: ŠUBERT Group s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**65 314,16**

D PSV Práce a dodávky PSV

65 314,16

D 783 Dokončovací práce - nátěry

65 314,16

1	K	783103120	Provedení nátěru truhlářských konstrukcí napouštěcího dvojnásobného	m2	180,000	185,00	33 300,00	CS ÚRS 2025 02
2	M	FNN.8594163830267	FN NANO® Wood	balení	23,000	1 391,92	32 014,16	CS ÚRS 2025 02

