

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na veřejnou zakázku s názvem:

„Kulturní a kreativní centrum – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.“

Smluvní strany

Objednatel: Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace
Sídlo: Vsetínská 941/78, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 00098639
DIČ: CZ00098639
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zastoupen: Ing. Liborem Lenžou, Ph.D., ředitelem
ke smluvnímu jednání oprávnění: Ing. Libor Lenža, Ph.D., ředitel
ve věcech technických: Ing. Libor Lenža, Ph.D., ředitel
[REDAKCE], odborný pracovník Hvězdárny
Valašské Meziříčí, p. o.
Číslo smlouvy Objednatele: 01/2024

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: RAPOS, spol. s r. o.
Sídlo: Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov
IČO: 25504487
DIČ: CZ 25504487
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zapsán: Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 27940
zastoupen: Ing. Petrem Vlčkem, jednatelem
ke smluvnímu jednání oprávnění: Ing. Petr Vlček, tel. 602 729 959, vlcek@rapos.cz
ve věcech technických: [REDAKCE]
Číslo smlouvy Zhotovitele: 2409

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „**Smluvní strana**“ nebo společně „**Smluvní strany**“)

1. Článek – předmět Dodatku

- 1.1. Mezi Smluvními stranami byla dne 18. 06. 2024 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo (stavební práce) s názvem „Kulturní a kreativní centrum – Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o.“.
- 1.2. V průběhu provádění stavebních prací byly zjištěny následující skutečnosti odlišné od údajů uvedených v projektové dokumentaci, případně některé změny byly vyvolané potřebou objednatele na další rozvoj jeho areálu: Změna oplocení na západní straně areálu objednatele, včetně doplnění schodiště k relaxační terase. Jedná se o požadavek objednatele vyplývající z celkových změn řešení celého areálu navazujícího na architektonickou studii. Dále byl přezbrojen připojovací rozvaděč el. pro fotovoltaickou elektrárnu (dále jen „FVE“), přičemž tato změna vyplývala z požadavku distributora (ČEZ Distribuce) pro připojení FVE do sítě.
- 1.3. V souvislosti se shora uvedenými změnami rozsahu provádění díla se Smluvní strany dohodly na zvýšení celkové ceny díla o částku ve výši 533.865,99 Kč bez DPH.
- 1.4. Termín pro dokončení díla se nemění.

2. Článek – cena díla

Původní znění:

Smluvní strany si sjednaly cenu Díla pro rozsah plnění dle Smlouvy, včetně dodatku 1, 2 a 3, a to ve výši:

<i>cena Díla v Kč bez DPH</i>	37.200.357,01 Kč bez DPH
-------------------------------	--------------------------

Změna dle změnových listů 10, 11:

<i>cena víceprací</i>	631.286,58 Kč bez DPH
<i>Cena méněprací</i>	-97.420,59 Kč bez DPH
<i>Změna závazku ze smlouvy dle změnových listů č. 10, 11 podle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek</i>	631.286,58 Kč bez DPH

Hodnota změny závazku ze smlouvy o dílo je ve výši 631.286,58 DPH, což představuje 1,8 % změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Nové znění, upravená celková cena díla ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a 4:

<i>cena Díla v Kč bez DPH</i>	<i>37.734.223,00</i>
-------------------------------	----------------------

Zadavatel při uzavírání Dodatku č. 4 postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3. Článek – závěrečná ustanovení

- 3.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 4 nedotčena.
- 3.2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou Smluvní strany srozuměny s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 4 uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
- 3.3. Dodatek č. 4 bude podepsán připojením elektronických podpisů obou smluvních stran. Smluvní strany se však mohou, třeba i ústně dohodnout, že Dodatek č. 4 uzavřou v listinné podobě. V případě listinné podoby Dodatku, bude Dodatek č. 4 vyhotoven ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.4. Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Plnění, která odpovídají předmětu Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 4, a která si Smluvní strany poskytnou od uzavření tohoto dodatku do dne jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 4.

Za Objednatele
Valašské Meziříčí



.....
Ing. Libor Lenža, Ph.D.
ředitel

Za Zhotovitele:
Holešov



.....
Ing. Petr Vlček
jednatel