

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 2025001

Uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 3. 2025 (dále jen "Smlouva")
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : XXXXXXXXXX
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX k zajišťování investiční inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

1.2 Zhotovitel:

ROHN stavební firma s. r. o.

se sídlem: Novosedlická 1582, 415 01 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32808
zastoupená: Pavel Rohn, jednatel
zástupce pro věci technické: XXXXXXXXXX
IČ: 01544659
DIČ: CZ01544659
bankovní spojení: KB Teplice č. ú. 107-4571060267/0100
telefon: XXXXXXXXXX

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněna XXXXXXXXXX
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je XXXXXXXXXX

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

XVI. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. ZMĚNOVÝ LIST č.1, včetně rozpočtu

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Teplicích dne 31. 7. 2025

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469

(27)



Pavel Rohn
Jednatel společnosti
ROHN stavební firma s. r. o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01/2025	
Zhotovitel: ROHN stavební firma s. r. o., Novosedlická 1582, 415 01 Teplice					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. 				Datum: 17. 6. 2025	
Název akce: CV006003 Domašín, VDJ Louchov – rekonstrukce vodojemu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem X	faxem	osobně	
Odkazy					
na specifikaci:		ne			
na výkresy:		ne			
na rozpočtové podklady:		ano			
na jinou část smlouvy:		ne			
Popis a zdůvodnění změny:					
VDJ zásobuje 3 přilehlé obce bez možnosti náhradního zdroje. Navrhovaná změna umožní pouze jednu velice krátkou odstavku (v dimenzi 2-4 hod), před zahájením demolice části VDJ a možnosti okamžité výstavby nových betonových nádrží, které bude možné uvést do provozu bez ohledu na prozatímní provoz záložní nádrže VDJ, která bude později odstavena z provozu. Po zprovoznění nových nádrží VDJ, bude provedena výměna potrubí nátoku a odtoku do VDJ mimo objekt VDJ. Krátkodobá odstavka VDJ bude pouze u odtokového potrubí. Výměna přítokového potrubí proběhne s akumulací vody s využitím nových nádrží.					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě)
Počet připojených listů výkresů změny: x					
Ocenění změny:					
Celkem 186.643,84					

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

2) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

Změna je nutná pro další navazující bourací a stavební práce.

- vícepráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

4) Cenový nárůst v případě změny dle § 222 odst. 5 a/nebo 6 ZZVZ.

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje 1,63 % z ceny díla dle SoD, tj. méně než 30 %.

Cenový nárůst dle všech Změnových listů činí 186.643,84,- Kč bez DPH, tj. 1,63 % z ceny díla dle SoD, tedy méně než 30 %.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla:

Lhůta dokončení díla se nemění.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uveden